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PREDGOVOR 
Projekti imaju tri osnovna međusobno zavisna elementa: aktivnosti-zadatke, resurse i vrijeme. 
Promjena bilo kog faktora automatski izaziva promjene kod ostala dva, a sve se zajedno 
odražava na troškovima i vrijednosti projekta. 
Inženjeri i drugi učesnici na projektu svojim angažiranjem imaju mogućnost velikog utjecaja 
na kvalitetu, rokove i vrijednost cijelog projekta, koja se nakon svih tehničkih parametara na 
kraju izračunava u financijskim pokazateljima. 
Kao što je pisalo u jednom članku iz mjesečnika International Construction, na projektima 
postoje još uvijek velike rezerve za smanjenje troškova pomoću usavršavanja tehnologija 
rada, procesa odlučivanja i općenito procesa, primjenom odgovarajuće organizacije, skraćenja 
rokova izvođenja i drugih mjera. 
Jedan od osnovnih je zadatak da se usklade procesi u prostornom i vremenskom smislu, uz 
organizacijske mjere koje uspostavljanju red u odnosima među ljudima i drugim resursima 
važnim za realizaciju projekata. 
Radom na investicijskim projektima uočavaju se različiti procesi i činitelji koji nose rizike i 
šansu za uspjeh. 
Veliki dio rizika dolazi iz okruženja i na njih je teško utjecati. Takve rizike se nastoji izbjeći 
ili prenijeti na osiguranje plaćanjem premije. 
Znatno veći dio rizika predstavljaju operativni rizici za koje se može reći da obuhvaćaju sve 
rizike koji proizlaze iz mogućnosti nastajanja grešaka u samom sustavu na zadanom tržištu. 
Svijest o rizicima dovodi do potrebe da se analiza i procjena rizika vrši sistematski, kao 
kontinuirani proces u okviru postojeće organizacijske strukture, te da se na temelju toga 
donose odluke koje mijenjaju i međusobno usklađuju elemente organizacijske strukture i 
ostale činitelje na koje se može utjecati, da bi se smanjila mogućnost rizika i njegov utjecaj. 
Na sastanku u Montrealu, u svezi projekta Horizon u Alberti, bio je prisutan iznenađujuće 
velik broj predstavnika Vlasnika projekta, inženjera i glavnog izvođača.  
Iz razgovora se moglo zaključiti, da se osnovni naglasci daju na zaštitu zdravlja i sigurnosti na 
gradilištu i zaštitu okoline, na rizike, osiguranje kvalitete i rokove izvođenja. Cijena je važna, 
ali ipak, moglo bi se reći, manje važna kategorija.  
Na Internet stranicama Univerziteta Alberte može se naći mnogo informacija vezanih za 
politiku upravljanja rizikom (i druga novija područjima istraživanja). 
U ovom radu naglasak je na procjeni i upravljanju rizicima investicijskih projekata. 
Zagreb, 20. 04. 2007.   Ratko Vujasinović
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SAŽETAK RADA  
U svakodnevnom životu čovjek promatra i razmišlja o različitim procesima koji se odvijaju u 
njegovom okruženju mijenjajući sa većim ili manjim utjecajem njegovu okolinu, stil života i 
navike. 
Ponekad to može biti opasno i bolno, ponekad to stoji samo nešto novca, ili nešto vremena ili 
slično. 
Ako čovjek radi na investicijskim projektima i on je u projektnom timu vlasnika, ili glavnog 
izvođača, on razmišlja o mogućnosti kako da nađe najbolji pristup da bi došao do cilja. On 
ima mnogo mogućnosti i ima problem kako da nađemo najbolje ili optimalno rješenje. 
U principu svako rješenje nosi neku količinu rizika. Količina i kvaliteta rizika zavisi od tipa 
organizacije, resursa, strategije vođenja, procesa i drugih faktora. Čovjek treba da donese 
odluku. Može uzeti neke od metoda za odlučivanje pod rizikom. On često ima problem kako 
da napravi kvantitativne analize nesigurnosti i potencijalnog rizika. Zbog toga on više ili 
manje koristi metode matrica, kako bi došao do nekog logičnog rješenja određivanja rizika. 
 
Recimo, čovjek radi u organizaciji koja se bavi s investicijskim projektima. To je 
konzervativna organizacija sa starom projektnom organizacijom. Postoji mnogo iskusnih 
rukovoditelja, specijalista i radnika. Općenito oni znadu svoje dužnosti i spremni su da rade. 
Ali većina njih nisu spremni za neke nove metode. 
 
U ovom slučaju izvršen je pregled mnogih metoda koje se mogu naći na Internetu.  
Neizraziti analitički hijerarhijski proces1 je upotrebljen da bi se napravila analizu rizika na 
projektu. Poznato je da eksperti prave neke pogreške, ali također je poznato da ta metoda ima 
mogućnost da smanji na minimum utjecaj grešaka na konačni rezultat. 
 
Napravljeni su obrasci u Excelu pripremljene za računanje rizika u bilo kojem neizrazitom 
analitičkom hijerarhijskom procesu. 
Kao rezultat analize rizika napravljeni su ABC dijagrami1 i svrstani činitelji rizika po 
prioritetu pažnje. Na toj bazi može se odlučivati kako da se započne smanjivanje rizike kako 
bi ih učinili manjim. 
 
Pripremili su također elemente za Odluku o politici upravljanja rizicima. To je slijedeći korak 
za uvođenje kontinuirane politike upravljanja rizikom u organizaciji. 
Također je potrebno napraviti novu filozofiju u organizaciji. 
 
Prije svega procesi se moraju unaprijediti koristeći različite vlastite metode i / ili metode koje 
se može kupiti  za unapređenje kvalitete. 
To može biti neka od Six Sigma metoda ili drugo. 
 
Cilj politike upravljanja rizicima nije samo da nađe i smanji rizike, nego također da unaprijedi 
kvalitetu procesa, uključujući više kriterije i uvjete zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite 
okoline. U tom slučaju je moguće dobiti bolju organizaciju i veće zadovoljstvo kupaca, 











In everyday life man is looking and thinking about various processes which are going on in 
his surrounding changing with greater or smaller influence his environment, style of living 
and habits.  
Sometimes it can be very dangerous and harmful, sometimes it cost only some money, or 
some lost time or similar. 
If man is working on investment projects and he is in project management team of owner, or 
of main contractor and he is thinking about possibility how to find the best approach to come 
to the goal. He have many opportunities and he have problem how to find the best or optimum 
solution.  
In principle every solution is carrying some quantity of risk. Quantity and quality of risk 
depends of type of organization, resources, management strategy, processes and other factors. 
He have to make decision. He can use some of methods for making decision under the risk. 
Often he have problem how to make quantitative analyze of uncertainty and potential risk.  
That’s why he is using more or less some matrix methods, as to come to some logical solution 
of risk assessment. 
 
Let’s say, man is working in organization which is dealing with investment projects. It is 
conservative organization with old project organization. There are many experienced 
managers, specialists and workers. Generally they know their duties and they are ready to 
work. But most of them are not ready for some new methods. 
 
In this case it is made the overview of many methods which could bee find on Internet. 
Fuzzy analytical hierarchical process43 is used to make analyze of risk on the project. It is 
known that experts are making some errors, but also it is known that this method has 
possibilities to minimize the influence of the errors on the final result. 
 
Forms in Excel are prepared for risk calculation in any Fuzzy analytical hierarchical process. 
As the result of risk analyze are made ABC charts1 and prioritized risk factors by focus on 
necessary attention. On that base it is possible to make decisions how to start mitigation of 
risks as to make risks lower.  
 
There are also prepared elements for Risk Management Policy Statement. This is next step for 
implementing of continues risk management policy in the organization.  
It is also necessary to make new philosophy in organization.  
 
First of all the processes are to be improved using different own methods and / or methods 
which can been bought, for improvement of quality.  
It could be some of Six sigma methods or other. 
 
The goal of the risk management policy is not only to find and mitigate risks, but also to 
improve the quality of processes including higher HSE criterions and conditions. In this case 








broj Hrvatski Engleski 
1 nesigurnost uncertainty 
2 rizik risk 
3 smanjenje rizika risk mitigation 
4 projekt project 
5 investicijski projekt Investment project 
6 proces process 
7 neizrazita logika fuzzy logic 
8 AHP AHP 
9 analitični hijerarhijski proces analytical hierarchical process 
10  
 
neizraziti analitični hijerarhijski 
proces 
fuzzy analytical hierarchical 
process 
11 upravljanje rizikom risk management 
12 smanjenje rizika risk mitigation 
13 realne opcije real options 
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POPIS OZNAKA  
 
Redni 
broj Oznaka naziv 
Mjerna 
jedinica 
1 K kategorija rizika   
2 D činitelj rizika   
3 M=(a,b,c) trokutni neizraziti broj   
4 a  interval povjerenja   
5 m koeficijent optimizma   
6 ION integralna ocjena nesigurnosti   
7 V vektor važnosti   
8 N vektor nesigurnosti   
9 MM1a=0,5 matrica za a=0,5   
10 MM1 m=0,5a=0,5 matrica za m=0,5 i a=0,5   
11 l  
neizrazita vlastita vrijednost 
matrice   
12       
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Današnji čovjek je u stanju da promatra, promišlja i proučava svijet oko sebe sve do 
beskrajnih, beskonačno udaljenih svemirskih prostranstava u beskonačnom  prošlom i 
budućem vremenu, u kome je sadašnjost i cijela naša era samo trenutak prirodnih kretanja u 
beskonačnom vremenu i u beskonačnom svemirskom prostoru. 
 Isto tako čovjek analizira suštinu svoga bitka i pojava u svijetu oko sebe do najmanjih tančina 
raščlanjujući i razvijajući svoja saznanja o makrokozmosu i mikrokozmosu.  
Promatrano u logaritamskom mjerilu znanstveno-tehnički prodor u mikrosvijet izgleda 
jednako dubok kao i znanstveno-tehnički prodor u svemir. 
 
Analizirajući mikro i  makrosvijet čovjek najprije nailazi na kaos. Daljnjim proučavanjem 
čovjek postupno shvaća svijet oko sebe i uočava razne zakonitosti koje taj svijet čine 
shvatljivim, manje kaotičnim i sve više uređenim po logičkim i drugim prirodnim zakonima.  
 
Općenito, svijet oko nas može se shvatiti kao ogroman splet mnogobrojnih prirodnih, 
logičkih, povezanih, kontinuiranih i diskontinuiranih sustava i podsustava. 
Sposobnost  spoznaje određuje čovjekovo ponašanje, njegov odnos prema okolini i njegovu 
sigurnost u odlučivanju.  
 
Među osnovnim osobinama prirode su evolucijski procesi i to ne samo evolucijski razvoj 
biljnog i životinjskog svijeta prema teoriji Darwina, nego i evolucijski procesi nastajanja i 
nestajanja skoro svega što je postojalo, što postoji, i što će postojati.  
Evolucija je jedan od osnovnih prirodnih zakona koji mogu objasniti nastanak skoro svega što 
svojim osjetilima i sviješću možemo primijetiti ili tek naslutiti u vanjskom i unutarnjem 
svijetu. 
Priroda kroz evoluciju i stvara i uništava pojave i odnose.  
U osnovi u beskonačnom vremenu i prostoru nastaju uvjeti za nastajanje novih pojava s tim 
da preživljavaju oni prirodni i društveni oblici koji su sposobniji za prilagodbu za opstanak u 
danim uvjetima. 
Pojave su vrlo često među sobom međuzavisne i među njima može postojati veća ili manja 
pozitivna ili negativna korelacija. 
Zakoni prirode su često vrlo nemilosrdni i ne znaju za naš pojam pravde.  
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Intervencija čovjeka u prirodi često se objašnjava potrebom i visokim moralnim ciljevima. 
Često iz takvih aktivnosti nastaju nepopravljive štete za okolinu i uvjete opstanka na užem ili 
širem području. 
 
U prirodi vladaju zakoni logike među kojima su i najsloženiji matematički zakoni. Čovjek je 
po zakonima logike razvio svoju svijest, jezik, znanstveno-tehnički napredak, oruđe i oružje, 
društvene odnose i općenito civilizaciju. 
 
Logičkim prosuđivanjem čovjek stvara sliku o svojoj okolini i cijelom svijetu.  
Saznanja koja stvori jedan čovjek mogu se prenijeti na druge ljude, kroz jezičnu i svaku dugu 
komunikaciju i tako nastaju zajednička ljudska spoznaja, znanost, tehnika i drugo kao 
elementi ljudske civilizacije koja se stalno razvija i prenosi na nove naraštaje.  
Čovjek pojedinac kao jedinka je smrtan, a čovjek, kao živa i inteligentna vrsta, mogao bi 
živjeti vječno, ako bi se uspijevao vječno prilagođavati promjenama u svom okruženju. 
 
Čovjek (kao vrsta) je postupno preuzeo odgovornost za upravljanje Zemljinom biosferom, 
kao svojim za sada jedinim staništem. 
Biosfera je podložna stalnim promjenama zbog općih i trajnih, cikličkih, povratnih i 
nepovratnih promjena, kao posljedica prirodnih kretanja. 
 
Naglim razvojem brojnosti i moći ljudske vrste na Zemlji, čovjek je došao u poziciju da 
mijenjajući i iskorištavajući svoj okoliš bitno utječe na intenzitet i smjer kretanja prirodnih 
procesa u svojoj užoj i široj okolini i tako dovodi do značajnih poremećaja prirodne 
ravnoteže.  
Ishod može biti uspostava neke nove prirodne ravnoteže koja može biti i bolja, ali i gora po 
kriteriju mogućnosti prilagodbe čovjeka novoj životnoj okolini.  
Nemoguće je zaustaviti negativne trendove štetne za okoliš, život i zdravlje ljudi, bez općeg 
koncenzusa sve brojnije ljudske vrste. Traži se rješenje ekoloških i egzistencijalnih problema 
u održivom razvoju. 
 
Nekadašnje izolirane ljudske zajednice su se spojile u informatički povezanu jedinstvenu 




Nastaje nova raspodjela moći i nova hijerarhijska struktura u kojoj osnovnim subjektima 
postaju s jedne strane  sve jača svjetska paradržava, kao instrument vlasti svjetskog, pretežno 
financijskog kapitala, a s druge strane pojedinci i lokalne zajednice.  
 
Po svojoj suštini priroda i okolina nose veliku nesigurnost. Sve pojave u okolini imaju svoju 
logiku i vjerojatnost nastanka. Većina njih vlada se po stohastičkim zakonima.  
Nesigurnost se indirektno može određivati ili mjeriti kroz rizik kao izraz mogućnosti nastanka 
i veličine gubitka, štete, prijetnje ili nekog drugog oblika nepogodnosti.   
 
Čovjek, kao jedan od savršenijih ostvarenja evolucije, ima suštinsku potrebu da živi u 
organiziranoj zajednici, da planira svoje aktivnosti radi ostvarivanja svojih zamisli i da 
proizvodi i raspodjeljuje rezultate rada radi osiguranja svog opstanka u uvjetima opće 
nesigurnosti. 
 
Već od rođenja, a po novim saznanjima i prije rođenja, čovjek, na temelju uzročno 
posljedičnih veza i interakcije sa nesigurnom i često nepredvidivom okolinom, počinje da 
razvija elemente svijesti i inteligencije i potrebu za umnom i fizičkom aktivnošću. 
 
Da bi zadovoljio svoje egzistencijalne potrebe ljudi se udružuju za ostvarivanje svojih ciljeva. 
To je stvorilo niz civilizacijskih dostignuća (jezik, kulturu, svijest, moral, tehnologije, 
organizaciju, proizvodnju, podjelu rada, državu i drugo) koja se prenose na nove generacije i 
koja se dalje razvijaju, na dobrobit ljudske zajednice. 
 
Podjela rada stvorila je mnogobrojna specifična zanimanja, proizvodne djelatnosti, 
intelektualne i druge profesije i specijalnosti.  
 
U ljudskoj zajednici stvoreni su mnogobrojni i raznovrsni oblici odnosa i ponašanja. 
Organizacija može nastati unutar grupe, kao unutarnja potreba samoinicijativno ili 
prenošenjem obrazaca ponašanja sa starijih na nove generacije, te kopiranjem i preuzimanjem 
organizacije od drugih grupa. 
 
U svim aktivnostima ljudske zajednice nastaju mnogobrojni procesi koji se često međusobno 
isprepliću, spajaju, sudaraju, usklađuju i na kraju donose korist ili štetu svojim nositeljima i 
drugim aktivnim ili pasivnim učesnicima. 
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Čovjek je sklon planiranju svoje budućnosti i zato uči, proizvodi, gradi, štedi i istražuje. 
Suvremeni čovjek izgrađuje ogromne složene i na mnogobrojne načine međusobno povezane 
financijske, proizvodne, javne i međudržavne sustave. 
Postindustrijsko društvo je koncentracijom velikoserijske proizvodnje stvorilo mogućnost 
snabdijevanja  sve većeg svjetskog stanovništva osnovnim proizvodima široke potrošnje.  
Proizvodni tehnološki procesi su visoko automatizirani i programirani da daju proizvode 
visoke i ujednačene kvalitete.  
 
Moderna i postmoderna društva daju sve veći značaj kvaliteti, zaštiti okoline, sigurnosti, 
znanstvenim istraživanjima, održivom razvoju i primjeni novih tehnologija u svakodnevnom 
životu. 
 
U  suvremenoj tvornici veći značaj imaju poslovi na nadzoru i održavanje kontinuiteta 
proizvodnog procesa u okviru specificiranih parametara, nego neposredno učešće čovjeka u 
proizvodnom procesu. 
 
U svim poslovnim procesima zbog nesigurnosti i nepredvidivosti događaja u okruženju i u 
okviru projekta, pojavljuje se opasnost nastajanja neželjenih nepredviđenih događaja koji se 
ne mogu apsolutno isključiti, a koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i nanijeti materijalnu 
ili moralnu štetu tvrtki ili projektu. 
 
Kontinuiranim proučavanjem i analizom mogućih rizika možemo doći do saznanja o mjerama 
i radnjama koje možemo poduzeti da bi smanjili te rizike i nesigurnost projekta, odnosno da 
bi povećali sigurnost projekta. 
 
U ovom radu namjeravamo istražiti osnovne metode upravljanja procesima na složenim 
investicijskim projektima, na kojima se pojavljuju naše i vanjske tvrtke, i predložiti metode i 
procedure za sveobuhvatnu procjenu rizika, a s im u vezi i mjera za smanjenje rizika na 
projektima. 
 
Rizici su sadržani u svakoj ljudskoj aktivnosti. Rizik se smanjuje uvođenjem bolje 
organizacije, kontrolom kvalitete, unapređenjem i racionalizacijom poslovanja, izborom 
ljudskih resursa i dopunskim obrazovanjem, zaštitom na radu, i drugim mjerama koje 
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doprinose smanjenju troškova proizvodnje, boljom kvalitetom proizvoda i usluga i neizravno 
smanjenjem rizika. 
 
Procjeni i upravljanju rizikom daje se zadnjih godina sve veći značaj. Upravljanje rizikom je 
oduvijek bilo prisutno u procesu donošenja odluka bez obzira da li o rizicima razmišljalo ili 
ne. Posebno su veliki rizici na specifičnim, najčešće jednokratnim poduhvatima, kao što su 
projekti, a posebno veći investicijski projekti. 
 
Upravljanje rizikom je vrlo razvijeno u vojnim organizacijama, osiguranju, bankama, 
proizvodnji softvera, u okviru programa za osiguranje kvalitete i na većim međunarodnim  
projektima. 
Imamo pristup do nekih od njihovih WEB stranica na kojima su procedure, upute, članci i 
analize.  
 
Procjena rizika, imajući u vidu globalne trendove, uključena je u svaki projekt.  
Tehničko-tehnološki programi izvođenja radova definiraju metode i postupke sa što većom 
pouzdanošću u cilju smanjenja rizika i pravovremenog izvođenja radova uz zadanu kvalitetu.  
 
Svijest o uvjetima nesigurnosti u kojima se izvode projekti nameće svim sudionicima u 
projektu potrebu da vode brigu o identifikaciji vlastitih i ukupnih rizika projekta i upravljanju 
rizicima. Već u fazi predkvalifikacije i nuđenja izvođač je dužan između ostalog odgovoriti na 
pitanja o metodama upravljanja rizicima koje već primjenjuje i koje namjerava primjenjivati 
na izvođenju projekta.  
Uobičajeno je da izvođač prije početka radova daje naručitelju garanciju za dobro izvršenje 
posla. U SAD i Kanadi umjesto te garancije daje se polica osiguranja koja pokriva štete koje 
mogu nastati zbog neizvršavanja od izvođača preuzetih obveza, uključujući obveze plaćanja 
prema radnicima, podizvođačima i ostalim partnerima. Takvu garanciju mogu ishoditi tvrtke 
koje imaju dobar bonitet, reference i certifikate iz područja upravljanja kvalitetom i rizicima. 
Visina premija osiguranja zavisi o ocjeni osiguravatelja koja se temelji na navedenim 
uvjetima.  
 
Imajući u vidu globalne trendove kod razvoja većine projekata, ovim radom htjelo se 
predložiti skup metoda i procedura za kvalitetnu i sveobuhvatnu procjenu rizika i mjere za 
smanjenje rizika izvođenja projekata.  
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Investicijski projekti imaju veliki utjecaj na okoliš. Veliki infrastrukturni projekti (željeznica, 
ceste, magistralni cjevovodi, energetski objekti i drugo) mijenjaju okoliš i stvaraju preduvjete 
za razvoj proizvodnje i brojnih drugih djelatnosti koje još dodatno utječu na okoliš. Stoga se 
rade predinvesticijske studije utjecaja na okoliš u kojima se procjenjuju moguće štete i koristi 
realizacije projekta, te se uz uvažavanje mišljenja lokalnog stanovništva i stručnjaka donose 
odluke o projektu i uvjetima njegove realizacije. 
 
HIPOTEZA: NESIGURNOST PROJEKTA 
U svim poslovnim procesima zbog nesigurnosti i nepredvidivosti događaja u okruženju i u 
okviru projekta, pojavljuje se opasnost nastajanja neželjenih nepredviđenih događaja koji se 
ne mogu apsolutno isključiti, a koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i nanijeti materijalnu 
ili moralnu štetu tvrtki ili projektu. 
 
Projekti, a posebno investicijski projekti,  kao najčešće jednokratni složeni poduhvati u 
uvjetima nesigurnosti i zbog složenosti zadaća i ograničenja vremenom i raspoloživim 
resursima, nose povećani rizik. Investitor, voditelj projekta i projektni tim imaju težak zadatak 
da u danim okolnostima izvedu projekt i ostvare postavljeni cilj uz što manje troškove, kraći 
rok i uz smanjenje rizika izazvanih projektom na takvu mjeru da ne mogu ugroziti cilj 
projekta, niti nanijeti štetu okolini.   
 
Ljudski um ima velike mogućnosti obrade informacija, ali u nekim slučajevima ne može bez 
odgovarajuće metode dati odgovarajuće racionalne zaključke. 
 
Rizici na investicijski projekti su nejasno strukturirani i često nedovoljno opisani, a zbog 
velike različitosti i relativno kratkog trajanja nije jednostavno uspostaviti univerzalni sustav 
praćenja analize i kontrole rizika.  
 Ipak polazimo od hipoteze da postoje metode koje mogu na bazi nejasnih nedovoljno 
strukturiranih informacija dati procjenu rizika na projektima, kako bi se uz odgovarajuću 
politiku upravljanja rizikom smanjivali rizici projekata i unaprijedila organizacija i procesi 
poslovnog sustava, te spoznaja o njima. 
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2. ŠTO JE PROJEKT? 
 
2.1. Interpretacija termina i značenja 
 
Današnji vrlo rašireni i višeznačni pojam projekt, u globalnom svijetu u kome je prevladao 
engleski jezik i anglo-američka tehnička i druga kultura, najčešće ima značenje unaprijed 
zamišljenog ili određenog najčešće unikatnog cjelokupnog poduhvata, koga se želi i 
namjerava izvršiti u određenom vremenu i prostoru, radi određenog cilja sa određenim 
materijalnim i financijskim resursima.  
Projekt je vremenski omeđen poduhvat poduzet da stvori unikatni proizvod ili uslugu. 
Projekt ima tri osnovna međusobno uvjetovana elementa zadatke, resurse i vrijeme. 
 
Riječ projekt (engl. project) dolazi od latinske riječi projectum i njene izvedenice projicere 
koja znači - baciti nešto naprijed. U osnovi projekt upućuje na nešto što je najprije stvoreno ili 
zamišljeno, a onda u prostornom ili vremenskom smislu upućeno naprijed. 
 
U našoj ranijoj i sadašnjoj tehničkoj terminologiji, kao i kod drugih slavenskih i srednje-
evropskih naroda, izrazi projekt i projektiranje imaju značenja engleske riječi design.  
U tom kontekstu projekt znači opis nečega što treba napraviti, izgraditi ili proizvesti, a 
projektiranje znači postupak izrade projekta.  
Kod izgradnje investicijskih objekata projekt se u pravilu sastoji od za tu svrhu potrebnih 
nacrta i specifikacija. Specifikacije sadrže podatke o materijalu i tehnologije rada, kontroli i 
drugim zahtjevima.  
 
U ovom radu baviti ćemo se projektom u njegovom raširenom suvremenom engleskom 
značenju kao cjelokupnim poduhvatom i sredstvom za ostvarivanje unaprijed zamišljeni 
ciljeva. Takav projekt karakterizira specifičan projektni pristup organizaciji, upravljanju 
procesima i otklanjanju i smanjenju mogućih rizika na projektu.   
 
Projekt može imati duže ili kraće trajanje zavisno o svome cilju i kompleksnosti zadataka. 
Projekt se može odvijati u svim područjima ljudske djelatnosti.  
Može se govoriti o projektima kao što su usklađivanje zakona i propisa sa zakonima Evropske 
zajednice, provođenje reforme školstva, modernizacija željeznica, restrukturiranje 
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gospodarstva, izgradnja javnih objekata, obnova, uređenje prostora i saniranje bespravne 
izgradnje, zbrinjavanje otpada, obnova i modernizacija proizvodnje, izgradnja tvornice itd. 
 
Projekti po svojoj strukturi i namjeni obuhvaćaju niz različitih, jednokratnih, međusobno 
ovisnih aktivnosti koje se izvode u određenim vremenskim intervalima.  
 
Projekt je jedinstven poduhvat koji ima za cilj da proizvede skup isporuka u okviru određenog 
vremena, troškova i tražene kvalitete. 
 
Projekti se razlikuju od standardnih poslovnih aktivnosti jer oni vrlo rijetko uključuju 
identične procese koji se stalno ponavljaju.  
Nasuprot kontinuiranim proizvodnim procesima projekti i pored ogromnog napretka 
informatike i primjene računarstva i dalje ovise o ljudskom faktoru kao vrlo značajnom 
učesniku u procesima od zamisli do realizacije projekta. 
 
Karakteristike projekta su, cjelovitost definiranog zadatka, jednokratnost (ne uvijek), 
ograničeno trajanje i definiran cilj. 
 
Svaki projekt je različit od prethodnih projekata i ima svoj slijed aktivnosti, početak i 
završetak u okviru svog terminskog plana te predviđeni ograničeni financijski proračun 
odnosno kalkulaciju. 
Na projektu sve aktivnosti  koriste niz različitih resursa, radnu snagu, opremu i materijale u 
okviru kalkulacije i terminskog plana. 
 
Projekti obuhvaćaju niz intelektualnih i proizvodnih aktivnosti kao što su: 
razvoj, definiranje plana, projektiranje, nabava (procurement), građenje - montaža, vođenje 
poslova i nadzor, ispitivanja i kontrola kvalitete, primopredaja i puštanje u pogon, 
 
Projekt se izvodi u okviru određene grupe fizičkih i pravnih osoba, među kojima su odnosi 
regulirani ugovorima ili pravilima struke.  
Za investitora projekt počinje od zamisli i definiranja potrebe za realizaciju konkretnog 
projekta, a nakon toga se uključuju i drugi sudionici u projektu.  
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Izvođači građevinskih, montažnih i drugih radova uključuje se u projekt u fazi prikupljanja 
ponuda na temelju upita ili tendera. Za izvođača projekt obično prestaje primopredajom i 
protekom garantnog roka. 
 
Projekti su stohastički sustavi koji se odvijaju u uvjetima velike neodređenosti i nesigurnosti. 
Kompleksnost projekta sa stanovišta organizacije sastoji se u tome da svaka faza ima niz 
aktivnosti za koje su potrebna raznovrsna znanja i sposobnosti, pa zbog toga projekt nosi 
podlogu za rizik.  
 
Projekti imaju tri osnovna međusobno zavisna elementa: aktivnosti-zadatke, resurse i vrijeme. 
Promjena bilo kog faktora automatski izaziva promjene kod ostala dva, a sve se zajedno 
odražava na troškovima i vrijednosti projekta. 
 
Slika 2.1. Osnovni elementi projekta 
 
2.2. Projekt i njegove faze 
 
Projekti imaju svoj vremenski slijed, životni ciklus i faze.   
 
U svim fazama projekta se donose odluke, korištenjem logike i izborom mogućih opcija, na 





Općenito, prema vremenskom slijedu, projekt se može podijeliti na slijedeće tri osnovne faze: 
početnu (ili pripremnu), provedbenu i završnu fazu1. 
 
Prva, početna, (pripremna) faza obuhvaća formuliranje ideje i vizije o potrebi i opravdanosti 
projekta, sa procesima izbora metoda i tehnologije, planiranja i modeliranja, proračuna i 
evaluacije troškova resursa uključujući rješenje izvora financiranja. 
 
Druga, provedbena faza (faza implementacije) obuhvaća procese prikupljanja i organizacije 
rada projektnog tima, odlučivanje, rješavanje konkretnih operativnih problema, ugovaranje 
nabave roba, materijala, radova podizvođača i drugih usluga, kontrolu izvršenja zadataka i na 
koncu predaju završenog projekta. 
  
Treća, završna faza obuhvaća ocjenu rezultata izvedbe projekta, procesa i učinkovitosti 
projekta i zadovoljstva naručitelja ili kupca, evaluaciju, prikupljanje i implementaciju znanja 
radi primjene u budućnosti 
 
Pri izvođenju se angažiranje brojnih učesnika u projektu (programera, projektanata, nadzornih 
inženjera, konzultanata, dobavljača opreme, usluga i materijala, izvođača i podizvođača 
radova) vodi po vrlo slojevitom planu i raspodjeli i razgraničenju obveza, što sve sliči na 
slaganje „lego“ kockica. 
 




 Provedba (implementacija) 
 Praćenje i vrednovanje (monitoring i evaluacija) 
 
Pritom se pojavljuje potreba za iterativnim postupcima kojima se postiže modeliranje 
projektnih zadataka i rješenja. 
 




Među složenije projekte spadaju investicijski projekti. To su projekti na kojima se vrši 
ulaganje znatnih sredstava da bi se dobili objekti, postrojenja ili složeniji proizvodi koji će u 
dužem razdoblju biti u proizvodnoj, uslužnoj ili neprofitnoj javnoj upotrebi. 
 
Promatrano sa pozicije vlasnika projekta osnovne faze investicijskih projekata su: 
Ideja o potrebi izgradnje / investicije, 
 Studija izvodljivosti (engl. Pre-feasibility study) i konzalting, 
 Projektiranje, 
 Nabava opreme, materijala i usluga, 
 Izgradnja, primopredaja i puštanje u probni pogon, 
 Korištenje / redovni pogon i održavanje, 
 Razgradnja i reciklaža objekta / postrojenja nakon završetka životnog ciklusa. 
 
Za vlasnika projekta bitne su sve faze projekta u okviru životnog ciklusa projekta. Kod 
odlučivanja o ekonomskim, ekološkim i drugim efektima projekta uzimaju se u obzir sve faze 
životnog ciklusa projekta. Za definiranje neto sadašnje vrijednosti projekta (NPV) bitni su 
elementi: troškovi izgradnje, troškovi proizvodnje, prihodi od prodaje proizvoda i usluga i 
ostatak vrijednosti projekta nakon završetka životnog ciklusa projekta. 
Vrlo često i vlasnik smatra projekt završenim uskoro nakon puštanja projekta u redovnu 
eksploataciju, jer se poslije toga formira nova trajna organizacijska struktura i novi odnosi na 
projektu. 
 
Ostali učesnici se u projekt uključuju zavisno od obveza i zadaća koje preuzimaju. 
 
Viđenje projekta sa pozicije ostalih učesnika na projektu je drugačije. 
Na primjer sa pozicije isporučitelja proizvodnog postrojenja po sistemu ključ u ruke životni 
ciklus projekta i faze projekta mogu izgledati ovako3: 
 
Planiranje i iniciranje projekta 
       Budžetska ponuda 
1. Opseg isporuke 
2. Izuzeci 
3. Predložena lista opreme 
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4. Skica rasporeda opreme 
5. Budžetska cijena 
6. Rokovi i uvjeti  
 
Detaljni zahtjevi i funkcionalna analiza 
      Tehničko-komercijalna ponuda (prihvaćena od naručitelja) 
 1. Plan projekta 
 2. Opseg isporuke i specifikacija 
 3. Nacrti opreme 
 4. Lista pomoćnih postrojenja, potrošnog materijala, liste motora i drugo 
 5. Lista rezervnih dijelova 
 6. Program podnošenja dokumenata 
 
Inženjering 
      Projekt (design) (odobren od kupca) 
1. Nacrti općeg rasporeda opreme 
2. Građevinski nacrti (layout) 
3. Nacrti cjevovoda 
4. Lista motora i kablovi 
5. Električni i procesni dijagrami 
6. Predaja proizvodnog i inspekcijskog plana 
7. Predaja ostalih dokumenata 
 
Montaža i Commissioning 
      Plan izvedbe 
1. Montaža mehaničke, elektro opreme i cjevovoda 
2. Kontrola centriranja 
3. Raspored energetskih kablova i druge elektro opreme 
4. Hladni pogon 
5. Proba pod opterećenjem 
6. Montažni priručnik 
 
Puštanje u pogon 
      Plan puštanja u pogon 
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1. Obuka operatera 
2. Priručnik za vođenje pogona i održavanje 
3. Potvrda o preuzimanju 
 
U ovom primjeru građevinski radovi su u obvezi vlasnika projekta, pa ih on može ugovoriti sa 
izvođačem građevinskih radova. 
 
Slika 2.2. Projektni ciklus sa pozicije inženjeringa na temelju 
ugovora za izgradnju industrijskog postrojenja ključ u ruke 
 
 
Promatrano sa pozicije podizvođača montažnih radova životni ciklus projekta je kraći i 
obuhvaća samo poslove pripreme i izvođenja montažnih radova i commissioning-a zaključno 
sa probom pod opterećenjem, uz garantni rok za kvalitetu izvedenih radova.  
 
 

















Puštanje u pogon 
 








2.3 Odnosi među učesnicima na izvođenju investicijskih projekata 
 
Odnosi među učesnicima u projektu izravno ili neizravno definirani su ugovorima, poslovnim 
običajima i dogovorima u toku realizacije projekta. 
 
Izvedba investicijskih projekata regulirana je zakonskim propisima, standardima i pravilima 
struke. 
Takvi projekti obuhvaćaju brojne aktivnosti koje su potrebne da bi se izveo cijeli projekt od 
zamisli do puštanja u upotrebu, pa i dalje kroz eksploataciju i kontinuirano održavanje i 
usavršavanje do izlaska iz upotrebe, razgradnje, reciklaže i saniranja otpada.  
 
Na izvedbi projekata uključeni su mnogi (su)dionici, učesnici, organizirani hijerarhijski ili 
matrično kao predstavnici investitora i njegovih konzultanata, arhitekata i inženjerskih firmi, 
te predstavnici proizvođača, isporučitelja opreme za ugradnju i materijala, graditeljskih, 
montažnih uslužnih i drugih tvrtki i predstavnici upravnih i kontrolnih državnih institucija. 
 
Vlasnik projekta i drugi učesnici u projektu imaju različite uloge i interese i stoga različit 
pogled na projekt. Vlasnik je u pravilu uključen u projekt od ideje o potrebi izgradnje do kraja 
životnog ciklusa projekta. Inženjerske firme, konzultanti i izvođači su uključeni u projekt 
zavisno o opsegu i dinamici poslova i ugovorom preuzetih obveza. 
 
Vlasnik projekta imenuje projektni tim kojeg predvodi Voditelj projekta. Pored toga, radi 
brzog donošenja strateških odluka vezanih za projekt, na najvišem nivou upravljanja kod 
vlasnika projekta, imenuje se sponzor projekta koji ima sva potrebna ovlaštenja, u cilju brzog 
reagiranja u poslovima koji su u nadležnosti strateškog nivoa odlučivanja vlasnika. 
 
Opseg i raspodjela inženjerskih usluga potrebnih za pripremu i izvođenje projekta, uključujući 
između ostalog i poslove na izgradnji objekata, zavise o složenosti i strukturi projekta, općem 
tehnološkom nivou u okruženju, području izgradnje, općoj i organizacijskoj sposobnosti 
vlasnika projekta, njegovih konzultanata i potencijalnih izvođača.  
 
Inženjerske i izvođačke tvrtke imaju svoju vlastitu organizaciju prilagođenu potrebama 
projekta i strukturi ugovorenih poslova. 
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U nekim slučajevima, vlasnik projekta, radi ubrzanja izvođenja projekta, ušteda i smanjenja 
rizika preuzima na sebe pripremne, opće i neke od inženjerskih poslova, bilo samostalno, bilo 
kroz outsourcing i podugovaranje sa vanjskim davateljima usluga.  
 
Na primjer na projektu Horizon4 u Alberti (procesno postrojenje za dobivanje sintetske nafte) 
investitor je izvršio sve osnovne pripremne radove (infrastruktura, privremeno naselje, 
privremeni objekti i drugo), te angažirao specijalističke tvrtke za iznajmljivanje mehanizacije 
(dizalice, transportna sredstva i druga krupna sredstva rada) i uredio odnose sa lokalnom 
zajednicom i sindikatima. 
 
Na projektu izgradnje liftova na objektu Toranj Federacija u Moskvi, TysenKrupp je kao 
glavni izvođač odgovoran za izgradnju brzih Twin liftova najnovije tehnologije sa dvije 
kabine u jednoj šahti, za svog podizvođača pripremio specijalnu tehnologiju i osnovnu 
opremu potrebnu za ubrzanu montažu liftova bez skele. 
 
Uobičajena shema svodi se na vlasnika – investitora i njegov vodeći, kontrolni, nadzorni tim, 
te jednog ili više glavnih izvođača radova  i njegovih podizvođača.  
 
Naši glavni izvođači su najčešće istovremeno i inženjerske tvrtke – inženjerinzi, koji 
preuzimaju sve obveze za stručno vođenje i izvođenje radova u okviru ugovora, a često i 
poslove koji bi trebali biti u nadležnosti projektnog tima vlasnika projekta. Stoga ćemo u 
ovom radu razmatrati investicijske projekte sa pozicije vlasnika projekta i sa pozicije 
generalnog izvođača - inženjeringa. 
 
Opseg inženjerskih usluga definira investitor izborom načina vođenja i raspodjele poslova na 
izvođenju projekta a u skladu sa svojim iskustvom, stvarnim raspoloživim mogućnostima 
zavisno od vrste projekta i ponude usluga na tržištu.  
 
Opseg usluga inženjerstva ili inženjeringa može biti tako raspodijeljen da jedan dio osnovnih 
konzultantskih usluga obavljaju specijalizirane inženjerske tvrtke i samostalni inženjeri u ime 
i za račun investitora, a druge poslove obavljaju izvođači radova po posebnim ugovorima, ili 
jedan Glavni ugovarač (engl. Main Contractor) koji preuzima odgovornost za organizaciju i 
izvođenje cijelog ugovorenog posla. 
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Stoga će se iste inženjerske tvrtke nekada naći u poziciji konzultanta, nekada u poziciji 
nadzora, a nekada u ulozi inženjerske tvrtke koja je pored inženjerskih poslova preuzela dio ili 
sve poslove izvođenja radova sa svojim vlastitim kapacitetima i / ili sa kapacitetima svojih 
podizvođača. 
Prema priručniku za zaštitu zdravlja, sigurnosti i okolinu, obvezujućem za projekt Horizon, na 
jednom objektu na kome radove izvodi više podizvođača, može bit samo jedan glavni 
izvođač. 
 
2.4 Inženjering (Inženjerstvo)  
 
Pojam inženjeringa je kod nas dobio vrlo različita i široka pa i pogrešna značenja. Taj pojam 
bi bilo najbolje prevoditi kao inženjerstvo, 
Engineering u engleskom jeziku označava nauku, struku i rad inženjera, koji se sastoji u 
planiranju, projektiranju, izgradnji složenih objekata ili upravljanju opremom ili izgrađenim 
objektima.  
Taj pojam je u početku označavao projekt, izgradnju i rad industrijskih postrojenja, u novijoj 
primjeni znači sve što ulazi u područje industrijskih radova 
Najveći dio poslova inženjeringa spada u područje vođenja projekata (Project management). 
 
Prema vodiču  Svjetske banke o upotrebi savjetodavnih inženjera5, inženjering (inženjerske) 
tvrtke i ugovarači inženjering poslova (engl. engineering contractors) mogu davati slijedeće 
usluge: 
Definiranje opsega projekta, 
Izbor tehnoloških postupaka, 
Davanje licenca i tehnologije, 
Projekt procesa, 
Izrada detaljnih nacrta i specifikacija (engl. detailed design – engineering), 
Dobava opreme, 
Inspekcija opreme, 
Upravljanje izgradnjom (engl. construction management), 
Davanje garancije za funkcionalnost čitavog kompleksa, 
Pomoć kod puštanja u pogon, 
Angažiranje stručnjaka i izobrazba osoblja. 
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U praksi inženjering može obuhvatiti i slijedeće usluge  
 Davanje licence za upotrebu tehnologije u proizvodnom procesu 
 Izvođenje radova, 
 Nabava opreme 
 Podugovaranje radova isporuke opreme i materijala. 
 
Opći uvjeti FIDIC-a5 definiraju slijedeći opis pojma inženjering usluga kod preuzimanja 
upravljanja projektom (engl. project managementa). 
Izrada studija 
Priprema koncepta gradnje 
Studija o troškovima i koristima (engl. cost benefit study) 
Utvrđivanje kriterija za projektiranje 
Preliminarni inženjering za procjenu troškova, 
Detaljni inženjering, 
Utvrđivanje lista opreme, 
Priprema tehničkih specifikacija, 
Priprema tehničkih nacrta, 
Tehnička analiza i uspoređivanje podataka prodavatelja 
Odobravanje podataka prodavatelja, 
Pregled, 
Izvještavanje o napredovanju radova 
Kontrola nad: 
  Radnom snagom 
  Rokovima 
  Proračunom 
  Tehničkom dokumentacijom 
Stalni nadzor nad osiguranjem kvalitete 
Izrada priručnika za rad i održavanje postrojenja. 
 
Kod nas se pod pojmom inženjering najčešće podrazumijeva ugovaranje radova po sistemu 
„ključ u ruke“. 
 
I prije opće globalizacije mnoge vodeće inženjerske tvrtke su bile internacionalizirane, 
odnosno globalizirane, a inženjerstvo i znanje i pored ograničavanja izvoza visoke tehnologije 
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nije imalo velikih ograničenja u prodoru na svjetsko tržište. Postupno je došlo do međusobnih 
preuzimanja i spajanje inženjerskih tvrtki i njihovog još većeg okrupnjavanja, što u uvjetima 
sve razvijenije kompjuterizacije i primjene visoko sofisticiranih unificiranih programa, 
metoda i postupaka stvara još veće mogućnosti porasta kapaciteta i kvalitete inženjering 
usluga.  
 
Stvaraju se mogućnosti sve većeg korištenja rada virtualnih projektnih timova čiji se članovi 
nalaze u različitim dijelovima svijeta, a rade na istom  zajedničkom projektu.  
 
Mnogi poslovi se mogu rastaviti na module i na taj način se može postići jednoobraznost, 
standardnu kvalitetu i smanjenje vremena potrebnog za projektiranje, nabavu opreme i 
izvođenje radova. 
 
Mnoge tvrtke su se specijalizirale za isporuku specifičnih konjunkturnih proizvoda, opreme i 
usluga, uz smanjenje troškova proizvodnje i cijena i na taj način postigle veću stabilnost 
poslovanja. 
 
Zbog troškova rada u najrazvijenijim zemljama, sve veći dio inženjerskih poslova, pa i razvoj, 
prenosi se kroz outsourcing u manje razvijene zemlje sa jeftinijom stručnom radnom snagom. 
U SAD je izrazit trend smanjenja potreba za inženjerskim kadrovima, osim iskusnih 
specijalista i rukovoditelja. To dugoročno može rezultirati potrebom uvoza iskusnih 
specijalista i rukovoditelja.  
 
2.5 Noviji trendovi na izvođenju projekata 
 
Zbog svojih osobina, projekti kao specifični, jednokratni, rijetki, a često i unikatni poduhvati 
imaju velike unutarnje rezerve. (O tome je prije više godine pisalo u jednom vrlo 
interesantnom uvodnom članku u mjesečniku International Construction6.) Stoga inženjeri 
imaju velike šanse da unapređenjem organizacije, tehnologije i procesa građenja smanje 
troškove na projektnim aktivnostima. 
I poslije završetka projektiranja izvođač radova može izmjenama projekta, tehnologije gradnje 
ili terminskog plana smanjiti troškove izgradnje u korist investitora i sebe. 
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U izvođačkim tvrtkama koje istovremeno izvode više projekata postavlja se pitanje 
optimalizacije korištenja raspoloživih ukupnih resursa. S obzirom na stohastičnost projekata, 
pa tako i cijelog poslovnog sustava, dolazi do većih ili manjih odstupanja od planova 
projekata, što se očituje u brojnim odstupanjima od vremenskog plana, pa je često potrebna 
intervencija sa najvišeg nivoa odlučivanja radi realokacije resursa radi optimalizacije rezultata 
cijelog sustava. 
U članku7 Novi pravci u upravljanju projektima: Pristup teorije prisile-ograničenja (engl. 
Theory of Constraints Approach) prikazana je metoda kako u realnom vremenu rukovodstvo 
na najvišem nivou može smanjiti i izbjeći smetnje - rizike, u toku razvoja novog proizvoda ili 
projekta, primjenom upravljanja pomoću odbojnika (buffer managementa) i smanjenjem 
utjecaja smetnji u odvijanju planiranih procesa, realokacijom postojećih resursa na temelju  
sažetih informacija sa operativnog nivoa u obliku indeksa smetnji (engl. Pipeline Impedance 
Index) i pregleda ograničenja-prisile (engl. Constraints Summary Chart). 
Navedena metoda omogućava najvišem upravljačkom nivou kontinuirani uvid u stanje na 
terenu i pravovremeno reagiranje. 
 
Vremenski faktor je jedan od ključnih elemenata projekta. Zbog nemogućnosti predviđanja 
svih potrebnih projektnih aktivnosti pojavljuju se zastoji zbog takozvanih ne-projektnih, ali za 
izvedbu projekta nužnih pratećih poslovnih aktivnosti i događaja.  
U ranijem društvenom sustavu često se, glorificirajući fizički rad, ignoriralo doprinos 
takozvane režije gradilišta, odnosno projektnog tima.  
I danas je prisutna štednja na rukovodstvu i pratećim službama gradilišta iako dobri voditelji 
poslova i operativci mogu dovesti do znatnih ušteda kroz smanjenje troškova, smanjenje 
utroška rada, bolju tehnologiju i organizaciju, ubrzanje procesa uklanjanjem nastalih smetnja, 
praćenje izvješćivanje i drugo. 
Štednja na znanju je vrlo skupa.  
Danas postoje mnoga efikasna sredstva koja se mogu primijeniti na projektu. 
 
Na projektu su bitni faktori rok i odnos prihoda i troškova odnosno financijski rezultat. Uz to 
se kvaliteta podrazumijeva kao neupitan obvezni uvjet. S obzirom na uglavnom, načelno, 
jedinstven cilj većine učesnika u projektu, stvaraju se uvjeti za istovremeno rješavanje 
inženjerskih poslova kroz integrirano inženjerstvo. 
Prema dokumentu8  koncentrirano / integrirano inženjerstvo (engl. Concurrent Engineering) je 
definirano kao „sistemski pristup integriranog, istovremenog, simultanog dizajna (planiranja) 
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proizvoda i njihovih odnosnih procesa, uključujući proizvodnju i podršku. Taj pristup je 
namijenjen da izazove vanjske investitore (developers) da uzmu u obzir sve elemente 
životnog ciklusa proizvoda od zamisli do odlaganja, uključujući kvalitetu, troškove, plan, 
zahtjeve kupca“ (Winner et al., 1988).  
Prema Dean and Unal (1992) Concurrent Engineering sastoji se od sastavljanja pravih ljudi 
zajedno u pravo vrijeme da uoče i riješe probleme planiranja.“  
Concurrent Engineering obuhvaća planove za sklapanje, raspoloživost, trošak, zadovoljstvo 
kupca, mogućnost održavanja, upravljanja, proizvodnje i primjene, performance, kvalitetu, 
rizik, sigurnost, plan, društvenu prihvatljivost i sve druge atribute proizvoda. 
 
U odnosu na konvencionalno inženjersko planiranje, projekt kao integriranu (konkurentnu) 
inženjersku okolinu karakteriziraju:        
- reducirani vremenski ciklus, 
- preklapanje funkcijskih aktivnosti, 
- suradnja na funkcionalnom dizajnu, 
- pravovremena evolucija odluka o sistemu i dijelovima, 
- kritično planiranje. 
 
Da bi projekt uspio mora biti prihvaćen i odobren na najvišem nivou odlučivanja u poslovnom 
sustavu.  
S obzirom da poslovni sustav može imati mnogo pravaca razvoja i više područja djelatnosti 
koje zahtijevaju različite resurse i organizacijske pristupe, radi bržeg odlučivanja, uputno je za 
svaki projekt imenovati sponzora projekta koji preuzimanjem odgovornosti za projekt na 
strateškom nivou preuzima odgovornost pred upravom i donosi samostalno sve hitne strateške 
odluke i tako pruža pomoć u izvođenju projekta. 
Za taktičko i operativno izvođenje imenuje se u početnoj fazi projekta mandatar koji je 
potencijalni budući voditelj projekta. U praksi je obično mandatar osoba koja je voditelj 
projekta u fazi pripreme ili / i nuđenja projekta. Obično u početnoj fazi nema tima već se u 
pripremu uključuju predstavnici funkcija i eksperti iz pojedinih područja bitnih za projekt. 
 
Zadaci voditelja projekta i projektnog (danas često i virtualnog) tima su2: 
Pripremiti plan provedbe baziran na ciljevima, 
Postaviti mjerljive indikatore uspjeha, 
Pripremiti radni plan i proračun, 
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Odrediti odgovornost pojedinih timova (članova tima), 
Poduzimati administrativne zadatke (zapošljavanje, nabava opreme), 
Pratiti napredak projekta-koliko je u skladu s ciljevima. 
 
Cilj voditelja projekta i projektnog tima je provođenje aktivnosti projekta po planu, u 
zadanom vremenu radi završetka u predviđenom roku, u okviru predviđenih financijskih 
sredstava. 
 
Prema Prof. Dr.sc. Ivi Čali2 „nema bolje preporuke za neuspjeh projekta nego izbor 
neodgovarajućeg voditelja projekta“.  
 
Drastični primjeri su izbor vodećih političara i uprava državnih tvrtki u novim demokratskim 
zemljama i nerazvijenim zemljama - bivšim kolonijama, uz upliv stranih i drugih interesnih 
lobija, prije provedbe strateških projekata kao što su tranzicija i privatizacija. 
 
U praksi naših izvođača radova u dugom vremenskom razdoblju funkcionira organizacija 
zasnovana na matričnoj i projektnoj organizaciji, koja je pretežno bila vođena i nadzirana od 
članova Uprave, suvlasnika, kao sponzora za pojedine funkcije, regije ili grupe projekata. Ako 
se izuzmu prateći sukobi interesa, ova organizacija je, i pored nekih loših odluka, te  
zanemarivanja kritičnih dijelova vitalnih funkcija, bila vrlo efikasna.  
 
Za uspjeh projekta su važni i drugi sudionici u projektu – prateće funkcije, sa svojim pravnim 
i ekonomskim znanjima, pri izradi ugovora i pregovaranju radi zaštite pomoću odgovarajućih 
elemenata ugovora. 
U razdoblju nedostatka značajnijih projekata projektna organizacija je slabila, a funkcijski dio 
organizacije je stagnirao. 
U sadašnjem trenutku, kada je vidljiv novi polet i rast zaposlenosti kapaciteta većine naših 
izvođača radova na sve otvorenijem globalnom tržištu, potrebno je obnoviti i osuvremeniti 
oslabljene funkcije i ponovo osnažiti projektnu organizaciju izvođenja radova. U prelaznom 
razdoblju je uputno koristiti matričnu organizaciju kao kompromis i kombinaciju funkcijske i 




3. TEORIJA RIZIKA 
 
3.1 Pojam nesigurnosti i rizika 
 
Pojam rizika danas se uvriježio u svakodnevnom govoru, odlučivanju i planiranju.  
Proširena je svijest o postojanju raznih opasnosti i nesigurnosti koje vladaju svuda oko nas, u 
prirodi, u ljudskom društvu, u proizvodnji i na tržištu. O riziku se izravno ili neizravno 
razmišlja u svakodnevnom životu, ljudi se snalaze na razne načine i donose odluke, u cilju 
postizanja što povoljnijeg rezultata (ishoda). 
 
Čovjek se bavi rizikom i kada nije upoznat sa značenjem toga pojma. 
Suština je u tome da je čovjek svjestan nepouzdanosti svog prirodnog i društvenog okruženja i 
da od njegovog načina života i rada, racionalnosti planiranja i odlučivanja, provođenja načina 
rada, kvalitete izvršenja, ovisi njegov opstanak u okruženju. 
 
Upravljanje rizikom je imanentno svakoj razumnoj aktivnosti čovjeka i postoji od onda kada 
je čovjek počeo odlučivati, planirati i izvršavati različite aktivnosti, kao pojedinac ili kao 
grupa ili šira ljudska zajednica.  
 
Čovjek je oduvijek nastojao da spozna svoje okruženje, da rastumači prirodne pojave, da 
otkrije uzročno posljedične veze i odnose u prirodi i društvu. Mnoge stvari i pojave su bile 
nepredvidive. Ono što čovjek nije mogao shvatiti, često je pripisivao nadnaravnim silama. 
Tražeći spas obraćao se  bogovima, nudeći žrtve da bi dobio njihovu pomoć i tako otklonio 
opasnost. 
 
Da bi smanjio rizike i opstao čovjek je kroz evoluciju mijenjao sebe i odnose sa drugim 
ljudima u ljudskoj zajednici, stvarajući razne povremene i trajne organizacijske oblike kao što 
su lovačka družina, nomadska, stočarska i po potrebi ratnička skupina-horda, te porodica, rod, 
pleme i narod.  
 
Ratari su planirali svoje aktivnosti svjesni opasnosti koje im mogu donijeti suše, poplave, 
mraz i druge prirodne pojave na koje ne mogu utjecati. Zato su tražili područja koja su 
pogodnija za ratarstvo i metode koje bi pomogle da se povećaju prinosi ratarskih kultura i 
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sigurnost opstanka. Dugoročnim planiranjem i radom stvorili su sisteme navodnjavanja koji 
su im omogućavali žetvu i u sušnim područjima i godišnjim razdobljima.  
 
Zanatlije, trgovci, ratnici i svaka druga djelatnost imala je svoje specifične opasnosti i tražila i 
često nalazila nova rješenja. Tako se razvijala organizacija, zanatski procesi, širilo se znanje i 
usavršavala tehnologija proizvodnje i drugih djelatnosti. 
 
Potreba za organiziranjem i usklađivanjem odnosa među različitim ljudskim skupinama 
dovela je do širenja raspodjele rada, stvaranja klasa i države kao čvršćeg i trajnijeg 
teritorijalnog načina organiziranja. 
Da bi zadržali vlast vladari su, pored vlastitog interesa, morali da brinu i o interesima svojih 
podanika. Sigurnost i trajanje države ovisili su o vještini i sposobnosti vladara, organizaciji i 
brojnim drugim prirodnim i društvenim faktorima i procesima. Ratovi, razvoj tehnologije i 
nova otkrića mijenjali su njihovo okruženje i odnose u svijetu. Često je to bio rezultat sretnih 
ili nesretnih slučajnosti i stjecaja događaja. 
Vojskovođe su prije bitke odlučivali da li, gdje i kako voditi bitku. Ishod je u mnogo 
slučajeva bio više ili manje neizvjestan.  
 
Države, narodi i drugi organizacijski oblici koje nisu nalazile odgovarajuća rješenja za 
potencijalne opasnosti i izazove vremena brzo su nestajali ili padali u zavisnost od jačih 
suparnika. 
Liburni, građani Jadere (Zadar) predali su se Rimljanima i za to dobili rimsko građanstvo 
(civitas), izjednačeno sa pravima isluženih legionara koji su se u Jaderi naselili i sa njima 
izmiješali, a stanovnici ostale Liburnije pravo na vlastitu lokalnu upravu sa svojim sudom po 
običajnom pravu u Scardoni (Skradin). 
Nasuprot, Delmati su prihvatili dugogodišnji iscrpljujući rat sa Rimljanima. 
 
Velike teško predvidive prirodne katastrofe, ratovi i druge pošasti uništavali su stanovnike i 
gospodarstvo širokih životnih područja i ostavljala za sobom pustoš. Epidemija kuge koja je 
1649. godine, u vrijeme kandijskog rata, temeljito pogodila Šibenik „je pomorila 10.000 
stanovnika Šibenika i njegove neposredne šire okolice. Prema podacima suvremenika nesreću 
je preživilo jedva 1500 građana“9.  I pored naseljavanja stanovnika iz unutrašnjosti i iz Bosne, 
Šibeniku je trebalo više od jednog i po stoljeća da povrati svoju vitalnost i ekonomsku moć 
izgubljene zbog rata i još više zbog kuge.  
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Povijest,  priroda i raspodjela sreće nisu bili, a zbog stohastičnosti ne mogu ni biti uvijek 
pravedni. 
Sila boga ne moli (kaže narodna poslovica). Povijest pišu (pismeni) pobjednici, dok su na 
vlasti, u skladu sa svojim interesima, a budućnost pripada samo potomcima preživjelih. 
 
Neke države, pa i narodi, nastajale su kao rezultat dugotrajnih procesa i „projekata“ 
ostvarenih u uvjetima velike nesigurnosti, a neke i kao rezultat slučajnih događaja.  
Isto to vrijedi i za mnoge pronalaske i tehnička dostignuća. 
 
Prema Marfijevim zakonima sve što može poći loše poći će loše. Stoga moramo učiniti sve 
što je potrebno da to loše spriječimo, izbjegnemo ili bar smanjimo štetu. 
Isto tako može se neočekivano dogoditi nešto dobro. Našom svjesnom aktivnošću možemo 
povećati šansu da se to dogodi znatno ranije. 
 
Postoji uzrečica koja kaže: „svako zlo nije samo za zlo, nego može biti i za neko dobro“, što 
znači da i neki negativni štetni događaji mogu dovesti do nekog manje lošeg ili čak dobrog 
ishoda. To je najčešće samo utjeha, ali ipak ponekad i stvarnost. Međutim na to se ipak ne 
treba pouzdati, već treba učiniti sve da se smanje ili izbjegnu rizici u okviru razumnih granica.  
Na primjer neke manjinske zajednice i skupine, a posebno Židovi, u dugoj povijesti, i pored 
izoliranosti pa i progona, uspijevale su postići visoka poslovna, kulturna i znanstvena 
dostignuća, jer su imale dodatnu potrebu za međusobnu solidarnost i motivaciju za rad, 
štednju, obrazovanje i uspjeh.   
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3.2 Postojeća praksa upravljanja rizicima 
 
3.2.1 Izvori informacija o upravljanju rizicima 
 
Prilikom pripreme ovog rada pretraživane su Web stranica na Internetu na kojima se nalaze 
informacije, članci i drugi izvori podataka o analizi i upravljanju rizicima i novim područjima 
istraživanja, uključujući saznanja vezana za upravljanje projektima, kontrolu kvalitete, 
metodu six sigma, umjetnu inteligenciju, neuronske mreže, reinforcement learning, neizrazitu 
logiku i drugo.  
Postoji mnogo adresa na kojima se reklamiraju konzultantske usluge iz određenih područja 
poslovanja, uključujući rizik, uz davanje osnovnih informacija o metodama i drugom. 
 
Na nekim Web stranicama dane su i šire informacije o ponuđenim metodama. 
 
Postoje i drugi izvori koji se mogu naći na Internetu.  
Posebno su interesantni primjeri sa većim mapama mogućih rizika koji mogu poslužiti za 
brzu obuku i procjenu rizika. 
 
Interesantni su izvori koji se odnose na pojedina područja, a prvenstveno na: 
- financijski sektor i osiguranje, 
- razvoj i primjena software-a, 
- obrambene snage, 
- javne i privatne projekte.  
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3.2.2 Upravljanje rizicima u financijskom sektoru (BCBS) 10 
 
Vrlo značajnu ulogu u upravljanju rizicima međunarodnog bankarskog i ostalog financijskog 
sektora ima Baselska komisija za nadzor banaka (Basel committee on Banking Supervision - 
BSCL), sa sjedištem pri Banki za međunarodna poravnanja (Secretariat Bank for International 
Sttlements). 
Posebno su važni dokumenti koji se odnose na operativne i druge rizike, a koji se mogu 
slobodno naći na Internetu: 
 
1. bcbs42  Upravljanje operativnim rizikom, ruj. 1998.  
 (engl. Operational Risk Management) 
2. bsbsca07 Konzultativni dokument, Operativni rizik, Pomoćni dokument 
Novom Baselskom sporazumu o kapitalu, sij. 2001. 
  (engl. Consultative Document, Operational Risks,  
Supporting Document to the New Basel Capital Accord ) 
3. bcbs_wp8 Radni papir za regulacijski tretman operativnog rizika, ruj. 2001.  
 (engl. Working Paper for Regulatory Treatment of Operational Risk) 
4. bcbs96  Sondažna praksa za upravljanje i nadzor operativnog rizika, velj. 
2003.  
 (engl. Sound Practices for the management and Supervision of Operational 
Risk) 
5. bcbs118 International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards, stu. 2005.  
(engl. International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards) 
 
Ovim dokumentima je uspostavljen jedinstven i čvrst sustav za ocjenu poslovne politike, 
boniteta, i rizika vodećih svjetskih banaka i svih drugih banaka koje su spremne da prihvate 
proceduru, metodologiju i druge zahtjeve Bazelske komisije za nadzor banaka. Skraćeno se 
taj sustav naziva Basel. 
 
Pregledom ovih dokumenata i njihovom usporedbom sa drugim dokumentima koji se mogu 
naći na Internetu i koji se  mogu slobodno koristiti kao javni dokumenti,  može se zaključiti 
da je globalni financijski sektor preuzeo vodeću ulogu u politici upravljanja rizicima. Basel je 
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u primjeni kod mnogih javnih financijskih institucija i postupno postaje opće važeći standard 
koji ima utjecaj na financijske tokove i investicijsku politiku. 
 
Banke zavisno o svojim mogućnostima i poslovnoj politici imaju široko područje djelatnosti, 
od poslova platnog prometa i poslova sa stanovništvom, preko poslovanja sa gospodarskim 
tvrtkama, do učešća u vrlo složenim financijskim konstrukcijama radi financiranja velikih 
investicijskih infrastrukturnih projekata.  
Banke su u pravilu najveći investitori. Često se uloga banke izravno ne vidi, jer se kapital 
plasira putem kreditiranja projekata države i velikih međunarodnih korporacija. 
 
Banke po svojoj suštini moraju voditi brigu o svojim kreditnim plasmanima. Stoga banke 
imaju razvijenu organizaciju temeljenu na specijalizaciji, procedurama poslovanja i unutarnjoj 
kontroli. 
Kod odlučivanja o projektima banka se postavlja i u ulogu mogućeg vlasnika i investitora, pa 
razmatra rezultate koji mogu proizaći iz izvedbe projekta i korištenja projekta tijekom 
životnog vijeka uključujući i razgradnju i odlaganje. Najčešće se to ocjenjuje kroz neto 
sadašnju vrijednost projekta i druge kvantitativne metode, a u novije vrijeme primjenjuju se 
metode realnih opcija. 
 
1. dokument Upravljanje operativnim rizicima (bcbs42) sačinila je podgrupa za 
upravljanje rizikom pri BCBS 1998. god. nakon intervjua provedenih u oko 30 najvećih 
banaka. Tim dokumentom utvrđeno je stanje po kome su uprave banaka bile svjesne svojih 
operativnih rizika kao specifičnih rizika, imale su neki okvir za upravljanje operativnim 
rizicima, ali nisu bile zadovoljne dostignutim nivoom identifikacije i upravljanje operativnim 
rizicima. 
 
U to vrijeme nije bilo univerzalne definicije operativnih rizika. Uglavnom se smatralo da je 
operativni rizik svaki rizik koji se ne može svrstati kao tržišni ili kreditni rizik, a u nekim 
bankama se operativni rizik definirao kao rizik proizašao iz raznih tipova ljudskih i tehničkih 
grešaka. Općenito smatralo se da operativni rizici imaju vrlo veliki potencijal utjecaja na 
poslovanje. 
U dokumentu je obrađeno tadašnje stanje vezano za pojmove operativnog rizika, mjerenja 
rizika, nadzora rizika, kontrole operativnog rizika, politike, procedura i interne kontrole, te 
stav o mogućoj ulozi nadzornika. 
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2. dokument  Operativni rizici (bsbsca07) je objavljen kao konzultativni dokument i 
pomoćni dokument Novog Bazelskog sporazuma o kapitalu (engl. New Basel Capital Accord) 
u siječnju 2001. god. 
Usvojena je definicija operativnih rizika kao rizika od direktnih ili indirektnih gubitaka koji 
proizlazi od neodgovarajućih ili pogrešnih unutarnjih procesa, ljudi i sistema ili od vanjskih 
događaja. 
U tu definiciju nisu uključeni strateški rizici i rizici za ugled. Definicija je usredotočena na 
uzroke operativnih rizika sa namjerom da se naglasi upravljanje rizikom i mjerenje rizika. 
U Novom Bazelskom sporazumu o kapitalu su uspostavljena tri stupa: minimalni zahtjevi za 
kapital, proces revizije nadzora i tržišna disciplina. Namjera je da se uspostavi 1. stup 
minimalni zahtjevi za kapital i niz kvalitativnih i kvantitativnih zahtjeva za upravljanje 
rizicima, a rukovodstvo će moći odrediti prikladnost upotrebe pojedinih tehnika procjene 
kapitala. Komisija je uvjerena da je rigorozno kontrolno okruženje suštinsko za razumno 
upravljanje i ograničenje izloženosti operativnim rizicima.  
Stupovi: 2. stup  proces revizije nadzora i 3. stup tržišna disciplina podržavaju ove procese. 
U nastavku dokumenta Operativni rizici izložena su 3 pristupa procjene kapitalnih troškova 
operativnih rizika: 
Pristup temeljnih indikatora, 
Standardizirani pristup i 
Unutarnje mjerenje. 
 
U svakom od gore navedenih pristupa procjenjuju se troškovi kapitala vezeno za operativne 
rizike svake poslovne linija/rizik ćelije. 
 
U poglavlju C dat je pregled drugih mogućnosti: 
Koncept poda odnosno donje granice iznosa minimalnog kapitala, 
Outsourcing kao sredstvo smanjenja operacijskih rizik, 
Prijenos rizika i smanjenje rizika, 
Operacijski standardi upravljanja rizikom. 
 
Dopuna 1. Nedavni razvoj industrije (engl. Anex 1 Recent Industry Developments) 
Dopuna 2. Primjer dokumentiranja poslovne linije  
(engl. Anex 2 Example mapping of business line) 
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Dopuna 3. Standadizirani pristup (engl. Anex 3 Standardised Approach) 
Dopuna 4. Poslovne linije, tipovi gubitaka, i predloženi indikatori izloženosti  
(engl. Anex 4 Business lines, loss types and suggesting exposure indicators) 
Dopuna 5. Indeks profila rizika (engl. Anex 5 Risk profile Index) 
Dopuna 6. Pristup distribucije gubitaka  
(engl. Anex 6 Loss Distribution Approach (LDA)  (procjenjuju se troškovi 
kapitala vezeno za operativne rizike svake poslovne linija/rizik ćelije). 
 
3. dokument  Radni papir na regulatorski tretman operacijskih rizika, rujan 2001. god. 
(bcbs_wp8) izradila je Grupa za upravljanje rizicima BCBS. 
Obrađeno je:  
Metode mjerenja i analize rezultata Kvantitativne studije utjecaja (engl. The 
measurement methodologies and analysis of QIS (Quantitative Impact Study) results)  
Unapređeni mjerni pristup (engl. Advanced Measurement Approaches), 
Standardni pristup (engl. The standarised Approach), 
Pristup temeljnih indikatora (engl. The Basic Indicator Approach) 
Osiguranje rizika 
Dopuna 1. Kvalificirajući kriteriji za unapređeni pristup mjerenju (engl. Anex 1 
Qualifying Criteria for Advanced Measurement Approaches) 
Dopuna 2. Poslovna linija, slučaj tip klasifikacija (engl. Anex 2 Businee lines, event 
types clasification) 
Dopuna 3. Kalibriranje banih indikatora i standardizirani pristup (engl. Anex 3 
Calibration of the Basic Indicator and Standadised Approaches) 
Dodatak 4. Napredni pristup mjerenja (engl. Anex 4 Advanced Measurement 
Approaches) 
 
4. dokument Razumne prakse za upravljanje i nadzor operativnih rizika, veljača 2003 
(bcbs9) 
Važne su slijedeće teme: 
Razvoj odgovarajućeg okruženja za upravljanje rizicima  
Upravljanje rizicima: identifikacija, procjena, nadgledanje i smanjenje/kontrola 
Uloga supervizora 




5. dokument  Međunarodno stjecanje (konvergencija)  mjerenja kapitala i standarda 
kapitala, studeni  2005. bcbs118  (engl. International Convergence of Capital Measurement 
and Capital Standards),  
Struktura dokumenta prikazana je na slici 4. 
 
Slika 3.1. Struktura dokumenta bcbs118 
Međunarodno izjednačavanje mjerenja kapitala i standarda kapitala 
Dio 2: 
Prvi stup 
- Minimalni zahtjevi za kapital 
 
Dio 1: Opseg primjene 
Dio 3: 
Drugi stup 







II. Kreditni  















I. Kalkulacija minimalnog 
zahtjeva za kapital 
III. Kreditni  
      rizik 
- Pristup na 
bazi internog 
reitinga 
IV. Kreditni   






U ovom dokumentu dana je kompletna i detaljna  metodologija procjene rizika i upravljanja 
rizicima bazirano na tri stupa: 
1. stup minimalni zahtjevi za kapital (za kreditne rizike, operacijske rizike i izdanja iz 
knjige trgovanja (vrijednosne papire) 
2. Proces revizije nadzora 
3. Tržišna disciplina 
U dokumentu su predočeni kvantitativni pokazatelji, formule itd. 
 
Iz navedenih dokumenata se uočava brz napredak implementacije metodologije i zahtjeva 
BCBS u međunarodnom bankarstvu, iz čije prakse proizlaze nova unapređenja, racionalna 
rješenja i kvantitativne i kvalitativne metode. 
 
Važnu ulogu igraju Nadzornici, koji samostalno odlučuju u okviru svojih ovlaštenje i provode 
nadzor elastično u cilju uspostave unificiranog sustava praćenja poslovanja bankarskog 
sustava i identifikacije i uklanjanja ili smanjivanja rizika. 
Posebno je važno uočiti: 
- da je kod vodećih banaka na najvišem nivou odlučivanja i ranije postojalo saznanje i 
interes za operativne rizike i njihovo smanjenje, 
- da je BCBS svojim autoritetom i uspješnom koordinacijom, (sjetimo se teorije 
igara11,) te angažiranjem najutjecajnijih stručnjaka u bankama i vanjskih konzultanata, stvorio 
i implementirao detaljno razrađen i elastičan sustav metoda i procedura za analizu rizika i 
upravljanje rizicima u bankarskom i općenito financijskom sustavu, 
- da su pri tome korištene profinjene metode prisile i nagrade, jer nezavisni nadzornici 
i revizori kontinuirano prate i ocjenjuju primjerenost provedbe odabranih metoda i procedura i 
rezultate procjene rizika koji se odražavaju u predviđenom trošku kapitala, odnosno izračunu 
minimalnog regulatornog kapitala za pokriće rizika, 
- da iz gore navedenog proizlaze i ocjene pouzdanosti i kreditne sposobnosti  banaka, 
što se nadalje odražava u povećanju i smanjenju kreditnog potencijala i profita banaka. 
 
S obzirom da u drugim djelatnostima, pa tako i na izvođenju projekata, još nije uspostavljen 
odgovarajući jedinstveni sustav valja proučavati materijale i iskustvo BCBS-a radi eventualne 
primjene nekih od principa i metoda i u drugim djelatnostima. 
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Da bi se unaprijedio sistem procjene operativnih rizika izvođačkih organizacija, odnosno 
projekata, potrebno je zajednički razraditi kriterije i koristeći iskustva stvoriti jedinstveni 
sustav procjene i upravljanja rizikom. Nažalost to za sada nije moguće, ali se može očekivati 
da će u budućnosti veliki glavni izvođači tražiti od svojih podizvođača procjenu rizika, koja 
će postupno postati univerzalna. Tome pridonose i zakonske promjene, koje unose više reda 
na područje izgradnje objekata i stručnosti i ovlaštenja odgovornih osoba. 
Za pretpostaviti je da će za izradu zajedničkih kriterija pored izvođača biti zainteresirani 
veliki investitori i njihovi konzultanti, inženjerske organizacije i država kroz Ministarstvo 
financija i druge državne institucije. 
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3.2.3 Upravljanje rizicima u proizvodnji softvera 
 
Informatički sustavi su važan temelj svih suvremenih poslovnih i drugih vitalnih sustava. Od 
softvera se traži visoka učinkovitost i pouzdanost. Stoga proizvođači softvera ulažu velike 
napore da već u fazi proizvodnje softvera , predvide rizike koji se kasnije mogu pojavljivati u 
korištenju i primjeni. 
 
Za analizu rizika i upravljanje rizicima u proizvodnji softvera postoje na Internetu publikacije 
koje su objavljene na temelju istraživanja Carnegie Mellon University & Software 
Engineering Institute, Pittsburgh, (sponzoriran od U.S Department of Defence)12. 
Adresa na Internetu  www.sei.cmu.edu/puiblications/pubweb.html  
 
Posebno su interesantni dokumenti: 
1.  Taxonomija operacijskih rizika, ruj. 2005.  (engl. A Taxonomy of Operational Risks),  
1.  Taxonomija operacijskih rizika - Slajdovi 2005.  
(engl. A Taxonomy of Operational Risks),  
2.  Model za opisivanje rizika razvoja softvera, srp. 1994. 
(engl. A Construct for Describing Software Development Risks) 
3. Identifikaicija rizika na temelju taksonomije, lip. 1993. 
(engl. Taxonomy-Based Risk Identification) 
4. Vodič kontinuiranog upravljanja rizicima, 1996. 
(engl. Continuous Risk Management Guidebook) 
5. Opis metode vrednovanja rizika softvera (Verzija 2.0), pro. 1999. 
(engl. Software Risk Evaluation (SRE) Method Description (Version 2.0)),  
6. Vrednovanje rizika softvera (SRE) Notes člana tima Version 2.0) pro. 1999. 
(engl. Software Risk Evaluation (SRE) Team Members Notebook (Version 2.0)) 
 
Proces analize i upravljanja rizikom sastoji se iz faza: 
Ugovaranje 
 Identifikacija i analiza  
  Međufazni izvještaj 
   Planiranje strategije za smanjenje rizika 
    Završno izvješće 
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Slika 3.2. Paradigma upravljanja rizikom (SEI) 
Identificiraj, analiziraj, planiraj, prati, komuniciraj, .... 12 
 
Tablica 3.1.  6 principa upravljanja rizikom (SEI) 12 
Perspektiva •  Gledanje razvoja softvera unutar konteksta veće sistem – 
nivo definicije, projektiranja i razvoja  
•  Raspoznavanje potencijalne vrijednosti  mogućnosti i 
potencijalnog utjecaja suprotnih efekata.  
Pogled u naprijed • Razmišljanje prema sutra, identificirajući neodređenosti, 
predviđajući potencijalne ishode. 




•  Ohrabrujući slobodan tijek informacija na i između svih 
nivoa. 
•  Omogućavanjem formalne, neformalne, i ubrzane 
komunikacije. 
•  Upotrebom procesa koji vrednuju glas pojedinca (donoseći 




•  Čineći upravljanje rizikom integralnim i vitalnim dijelom 
vođenje projekata. 
•  Prilagodbom metoda i alata za upravljanje rizikom 
projektnoj infrastrukturi i kulturi.  
Kontinuirani 
proces 
•  Podržavajući konstantnu budnost (sigurnost) 
•  Identificiranje i upravljanje rizika kroz sve faze životnog 
ciklusa projekta.  
Podijeljena vizija 
proizvoda 
•  Zajednička vizija proizvoda bazirana na općoj svrsi, 
podijeljenom vlasništvu, i kolektivnoj komunikaciji.  
•  Usredotočenjem na rezultat.  
Timski rad •  Suradnja u radu da bi se postigao zajednički cilj.  
•  Udruživanje talenta, vještine i znanja. 
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Postupci, procesi su detaljno razrađeni i opisani. Napravljena su detaljne upute za rad tima i 
za primjenu metode.  
 
Identifikacija i klasifikacija operativnih rizika vrši se po metodi Tahonomije rizika, koja se 
sastoji od tri hijerarhijska nivoa: klase, elemenata i atributa. 
 
Tri glavne klase su: 
Cilj ili zadatak – navodi karakteristike operativnog cilja, mehanizme za traženje 
proizvoda i usluga i rezultate operativnih zadataka, 
Radni procesi – navode se aspekti i izbori koje operativna organizacija vrši kada 
odlučuje kako da izvrši zadatak 
Ograničenja – identificira se vanjske utjecaje koji ometaju operativne zadatke 
Svaka od klasa sastoji se od sastavnih dijelova , elementa, a svakom elementu je pridružena 
grupa atributa, ili karakteristika.  
Sve klase, elementi i atributi su detaljno opisani u gore navedenim dokumentima. 
 
Napravljen je Upitnik i cijeli program za provedbu metoda uz korištenje matrica i drugih 
alata, koji omogućava ujednačenost rada tima i postizanje komparativnih rezultata. 
Osnovna namjena ovog paketa procjena i upravljanje rizika kod izvođenja softverskih 
projekata, a može se primijeniti i za projekte na kojima se koristi softver, kao i za druge vrste 
projekata.  
 
Može se zaključiti da su među metodama za analizu i procjenu rizika i upravljanje rizikom 
koje se mogu naći na Internetu, metode i procedure koje je razvio SEI najdetaljnije razrađene 
i mogu poslužiti kao odličan sveobuhvatni univerzalni predložak za opću upotrebu i razvoj 
sustava za analizu i procjenu rizika i upravljanje rizikom na svim vrstama projekata. 
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3.2.4 Upravljanje rizicima u obrambenim snagama razvijenih zemalja 
 
Općenito  
Zbog sličnosti vrste i strukture problema i rizika, u vojnom sektoru SAD, Velike Britanije, 
Kanade i Australije koriste se metode slične metodama za procjenu rizika na projektima.  
Navedeno području obrađeno je u Prijedlogu projekta Upravljanje rizikom u uvjetima 
nesigurnosti – UPRIZ13 koji je pripremljen na Katedri za upravljanje proizvodnjom Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje.  
SAD, Velika Britanija,  Kanada i Australija usklađuju svoje aktivnosti na području 
upravljanja rizikom u obrambenim snagama. 
Neki njihovi dokumenti i podaci su javno objavljeni, a neki se mogu sagledati samo 
neizravno. 
U radu su navedeni korisni linkovi, pa se  relativno lako mogu pretražiti one Internet stranice 
vojnih institucija navedenih zemalja kojima je djelomično dozvoljen slobodan pristup. 
 
U cilju stvaranja uvjeta veće sigurnosti u obrambenim snagama, teži se postojeću umješnost i 
sposobnost korištenja prirodne intuicije i analitičkog razmišljanja, prilikom upravljanja u 
nesigurnosti, zamijeniti sistemskim pristupom. 
 
Osnovni generički principi upravljanja rizikom vrijede bez obzira na kontekst primjene13: 
 Ne prihvatiti rizik koji nije neophodan, 
Odluke o riziku donijeti na odgovarajućoj razini, 
Prihvatiti rizik kada je korist veća od troška. 
 
Rizik se promatra na tri razine i to: razina čitave organizacije, strateška i operativna razina. 
Uz to postoji u SAD raširena podjela procesa upravljanja rizikom po principu hitnosti na 
slijedeće tri razine13: 
 Strateška,  
Namjerna i  
Vremenski kritična razina  
Vremenski kritičnu razinu karakterizira ograničeno vrijeme, brza reakcija, u fazi provođenja 
operacije u kriznim situacijama ili u slučaju neplaniranih događaja. 
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S obzirom da je u radu13 već vrlo detaljno opisan sustav procjene i upravljanja rizicima u 
vojnom sektoru navedenih zemalja u nastavku se daje samo kratak sažetak o toj temi. 
 
USA 
Rizik se promatra u operativnom, sigurnosnom i ekonomskom kontekstu. 
Upravljanje operativnim rizikom   (planiranje, priprema,  izvođenje itd. ), skraćenica ORM, 
obuhvaća: 
Sigurnost u obavljanju redovnih zadataka, 
Oblikovanje sigurnosnog sustava i 
Upravljanje sigurnosnim rizicima. 
Veliki značaj daje se edukaciji u svezi sigurnosti i prikupljanju i analizi podataka o 
nezgodama. 
Primjenjuje se anonimni Web upitnik o sigurnosti kako bi se utvrdila: 
 Identifikacija rizika i ispravljanje problema, 
 Procjena sustava nagrađivanja i 
Kontrola kvalitete i zdravlja procesa upravljanja rizikom. 
Izvršena je automatizacija prikupljanja podataka o nezgodama koje su se dogodile i koje su se 
skoro dogodile. 
Ekonomski kontekst rizika obuhvaća procedure nabave i životni ciklus projekta sve do 
odlaganja. 
 
Koristi se proces upravljanja rizikom po obrascu u 4, 5 ili 6 koraka uglavnom na operativnom 
nivou. 
 
Procjena rizika vrši se prema unaprijed propisanim pravilima obuhvaćenih matricom procjene 
rizika na temelju razine vjerojatnosti događaja opasnosti i razine težine opasnosti. Pritom 
postoji više modifikacija. 
 
Sagledavajući stanje u svezi upravljanja rizikom u obrambenom sektoru i paralelne izvore iz 
poslovnog i javnog civilnog sektora, može se pretpostaviti da je upravljanje rizikom u 
obrambenom sektoru zasnovano na približno istim procedurama i da je na približno istom 
nivou, samo što je više formalizirano i ujednačeno u okviru svog sustava. Uz to postoji trajna 









U velikoj Britaniji u obrambenim snagama primjenjuju se neobavezno, u ekonomskom 
kontekstu, redovni standardi, koji važe i za druge državne institucije kao što su:  
Standardi: AIRMIC, ALARM, IRM, i Standard za upravljanje rizikom (engl: A Risk 
Management Standard), 2002. 
Narandžasta knjiga, Trezor Njenog Veličanstva, Okvir procjene, Knjigovodstvo vlade (interna 
revizija) (engl. The Orange Book, HM Treasury, Assessment Framework, Government 
Accounting) 
Iterativni proces upravljanje rizikom (engl. Iterarative Risk Management Process) 
Proces upravljanja rizikom kroz životni ciklus (engl: Through-Life Risk Management 
Process) 
Upravljanje rizicima u operacijskom i sigurnosnom kontekstu nije javno vidljivo. 
 
Kanada 
Koriste se smjernice na nivou cijele organizacije slične smjernicama Uprave riznice (engl. 
Treasury Board). 
Razvijen je model upravljanja rizikom: Integrirani okvir upravljanja rizikom u 4 koraka (eng.: 
Integrated Risk Management Framework IRMF). 
Pravi se bitna razlika između taktičkog rizika (operativni) i rizika od nezgode (sigurnosnog). 
 
Australija 
Visoko su razvijeni i koriste se između ostalog slijedeći standardi i dokumenti: 
AS/NZS 4360.1995 Upravljanje rizikom  (engl. Risk Management), prva verzija 
standarda  
AS/NZS 3911.1998 Analiza rizika tehnoloških sustava – Vodič za primjenu (engl. 
Risk Analysis of Technological Systems - Aplication Guide) 
AS/NZS 4360.1999 Upravljanje rizikom (engl. Risk Management) 
Dokumenti sa skraćenim nazivima: HAZOP, FMEA, FTA, ETA, PHA, HRA 
Upravljanje rizikom u vojsci (engl. Army Risk management ARM) 
Prema prijedlogu13 u okviru provedbe cjelokupnog sustava upravljanja rizikom u sektoru 
odbrane definiranog pojmom Upravljanja rizikom obrambenih poduhvata (engl. Defence 
Enterprice Risk Mangement, skr. DERM) Australija provodi Okvir za upravljanje rizikom u 
obrani (engl. Defence Risk Management Framework, skr. DRMF koji počiva na slijedeća tri 
stupa: 
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Politika upravljanja rizikom u obrani (engl. Defence Risk Management Policy, skr. 
DRMP) 
Plan implementacije upravljanja rizikom u obrani 2002-3002 (engl.  Defence Risk 
Management Implementation Plan 2002-2003 skr. DRMIP) 
Smjernice za upravljanje rizikom u obrani (engl. Guidelines to Management Risk in 
Defence) 
Prema prijedlogu13 „DRMF je potpuno usklađen sa važećim australskim standardima za 
upravljanje rizikom, posebice s AS/NZS 4360:1999“. 
 
Karakteristike metoda upravljanja rizikom u Australiji su: 
Upravljanje rizikom je neizostavni dio sveukupnog upravljanja projektima, 
Preventivni pristup, 
Integracija u sve upravljačke procese, 
Autonomno upravljanje rizicima u organizacijskim jedinicama i to na svim razinama, 
strateškoj, operativnoj, funkcijskoj, taktičkoj i projektnoj. 
Posebno se upravlja sa specijalističkim kategorijama rizika kao što su sigurnost na radu, 
okoliš, prijevare, sigurnost i informacije. 
 
Ruska Federacija 
Uvidom u dokumentaciju na ruskom jeziku može se zaključiti da prema onome što je javno 
dostupno u Rusiji postoji raširena svijest o potrebi analize i upravljanja rizicima. U pravilu to 
su metode slične metodama koje se pojavljuju u globalnom financijskom sektoru, te na 
projektima u zapadnim zemljama. 
 
Za pitanje obrane i zaštite stanovništva nadležni su Ministarstvo obrane (www.mil.ru) i 
Ministarstvo za izvanredne situacije (www.mchs.gov.ru) 15. 
Dokumentom16 Federalni ciljni program „Smanjenje rizika i smanjenje posljedica izvanrednih 
situacija prirodnog i tehnogenog karaktera u RF do 2005. god.“ definirani su: cilj i osnovni 
zadaci, rokovi i faze realizacije, pregled osnovnih mjera, osnovni izvršitelji, financiranje, 
očekivani konačni rezultat i sistem kontrole izvršenja. 
Zbog kratkog vremena nije bilo moguće izvršiti detaljan uvid u informacije o politici ruske 





Iz prijedloga13 i uvida u dijelove materijala koji se mogu pregledati na Internetu, dade se 
zaključiti da su vojske navedenih zemalja visoko svjesne važnosti procjene i upravljanja 
rizicima i da razvijaju sve bolje metode.  
Za pretpostaviti je da metode koje su pristupačne na Internetu nisu posljednje metode koje su 
razvijene za primjenu, te da postoje daleko razvijenije metode bazirane na dostignućima 
znanosti, a posebno neizrazite logike, metode Monte Carlo, simulacijskih metoda, umjetne 
inteligencije, neuronskih mreža, reinforcement learning-a17, 18 i drugih suvremenih 
znanstvenih dostignuća. 
Ono što je vidljivo na Internetu može se naći u različitim varijacijama u primjeni u 
financijskom sektoru, proizvodnji softvera i upravljanju rizikom na projektima, jer su im u 
suštini vojni poduhvati u organizacijskom smislu i po nesigurnosti i neodređenosti vrlo slični, 
pa se mogu koristiti i slične metode procjene i upravljanju rizikom. 
 
3.2.5 Upravljanje rizicima na projektima (Javni i civilni sektor) 
 
Na Internetu se mogu naći informacije, članci i drugi izvori podataka o analizi i upravljanju 
rizicima i novim područjima istraživanja uključujući saznanja vezana za upravljanje 
projektima, kontrolu kvalitete, metodu six sigma, metodu Monte Carlo i druge simulacijske 
metode, umjetnu inteligenciju, neuronske mreže, reinforcement learning17, 18, neizrazitu 
logiku19 i druga suvremena znanstvena dostignuća. 
Postoji mnogo adresa na kojima se reklamiraju konzultantske usluge iz određenih područja 
poslovanja, uključujući rizik, uz davanje osnovnih informacija o metodama i drugom. 
Na nekim Web stranicama dane su i šire informacije o ponuđenim metodama. 
 
PERI - Public Entity Risk Institute20 (Institut za rizik javnih subjekata) 
(www.riskinstitute.org/peri/) je institut koji je usmjeren na istraživanje rizika malih javnih 
subjekata i malih tvrtki. 
 
U knjizi Identifikacija i analiza rizika: Vodič za male javne subjekte21 obrađen je postupak za 
smanjenje utjecaja rizika na poslovanje u procesu od 9 koraka i to: 
1. Postavi rizik kao prioritet za svakog zaposlenika, 
2. Odredi voditelja tima za rizik, 
3. Definiraj opseg i ciljeve aktivnosti tima za rizik, 
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4. Uspostavi analitički okvir, 
5. Regrutiraj članove tima, 
6. Identificiraj i vrednuj rizike, 
    Identificiraj rizike i moguće gubitke, 
    Procijeni frekvenciju i vjerojatnost gubitaka, 
    Identificiraj potencijalne strategije, 
    Postigni koncenzuse, 
7. Iscrtaj mapu rizika, 
8. Napravi plan akcije, 
    Dodijeli prioritete rizicima i vrednuj strategiju upravljanja rizicima, 
    Kompletiraj i daj u cirkulaciju plan akcije, 
9. Primjeni i nadgledaj plan akcije. 
 
U prilozima su dati primjeri, modeli i mape koji mogu poslužiti za uspješnu primjenu u 
procjeni i upravljanju rizicima. 
 
U knjizi Identifikacija i analiza rizika: Vodič za male poslovne subjekte22 obrađen je postupak 
za smanjenje utjecaja rizika na poslovanje u malim tvrtkama i dana metodologija rada sa 
matricama za analizu rizika. 
Dan je i primjer sa mapom rizika koji može poslužiti za brzu primjenu u sličnim situacijama. 
 
Što se tiče rizika i upravljanja rizicima na projektu, na Internetu se između ostalih nude 
slijedeći software-i za analizu i ocjenu rizika: 
@Risk for Projekt 23 www.palisade-europe.com , 
Risk+ 24  www.cssi.com , 
Cobra  25  www.riskworld.net , 
Method12326  www.method123.com ,  
  
te software za upravljanje procesima izgradnje objekata:  
Spitfire Software for Construction 27  www.spitfireconstruction.com  
i brojni programi za obuku i trening kao na primjer na adresi  
Quality Management Int,28   www.aworldofquality.com . 
 
@Risk for Project  i Risk+ koriste metodu simulacije Monte Carlo.  
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@Risk for Project je dodatak za Microsoft Project. On uzima u obzir činjenicu da se i trajanje 
aktivnosti ponaša stohastički po nekoj funkciji distribucije, pa nije fiksno određen završetak 
ni aktivnosti ni cijelog procesa obuhvaćenog mrežnim planom. Izborom distribucije za svaku 
aktivnost i primjenom metode simulacije Monte Carlo dobiva se očekivani rok završetka 
procesa, troškovi i drugi parametri. 
 
Demonstracijsku verziju Software COBRA sam skinuo sa Interneta uz privremenu lozinku da 
bi ispitao mogućnosti ove aplikacije. U principu radi se o relativno uspješnoj primjeni baze 
podataka odnosno upitnika za rizike i drugih dijelova procesa, kojim se postupno gradi sistem 
procjene za određenu situaciju. Za ozbiljnije korištenje potrebno je otkupiti pravo korištenja. 
 
Method123 može se besplatno skinuti sa Interneta, ali joj je pravo korištenja ograničeno. U 
principu to je vrlo kvalitetna metoda koja je bazirana na osnovnim principima analize rizika.  
 
Postoje i drugi izvori koji se mogu naći na Internetu.  
Posebno su interesantni primjeri sa većim mapama mogućih rizika koji mogu poslužiti za 
brzu obuku i procjenu rizika. 
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3.3 Rizici i metode procjene rizika poslovnih sustava i projekata 
 
3.3.1 Analiza rizika 
 
Cilj svakog poslovnog sustava je postizanje najboljih rezultata u danom vremenu i prostoru. 
Zato se poslovne aktivnosti pažljivo planiraju uz korištenje iskustva, inženjerskih metoda, a 
posebno metoda odlučivanja, te poznatih i drugih relevantnih informacija koje se mogu 
prikupiti. 
Prema dokumentu8 temelj kvalitetnog odlučivanja sačinjavaju: 
- znanje i razumijevanje (Što znaš?),  
- moguće opcije (Što se može učiniti?) i  
- željeni ishod (Što želiš?). 
Svaka ljudska djelatnost nosi sa sobom brojne i različite rizike. 
Rizik je mogućnost gubitka ili lošeg ishoda odnosno stupanj vjerojatnosti takvog ishoda. 
Nesigurnost je procjena iznosa za koji se neka kalkulirana vrijednost može u stvarnosti u 
uvjetima neizvjesnosti razlikovati od planirane vrijednosti. Takva procjena je obično bazirana 
na limitiranom znanju o pojavama (događajima), a opisana je od procjenitelja-planera ili 
planskog tima dodjeljivanjem vjerojatnosti ili distribucije vjerojatnosti bazirane na njihovom 
znanju. 
Idealna sigurna situacija bez rizika bi bila ona u kojoj bi rizik bio jednak 0.  To je izraženo u 
paroli: „Naša politika sigurnosti na radu je 0 nesretnih slučajeva.“, koju nam je iskazao 
voditelj službe sigurnosti i zaštite na radu konzorcija Bechtel-Enka na uvodnom 
instruktivnom predavanju o pravilima ponašanja na projektu Plinsko postrojenje Tengiz u 
Kazahstanu. 
Takva situacija u stvarnosti uglavnom ne postoji i može biti samo cilj kojem se možemo više 
ili manje približiti, ali ga nikada ne možemo potpuno i trajno doseći. 
 
Svaki poslovni sustav, a isto tako i svaki projekt, ima svoje specifičnosti zavisne od ciljeva, 
organizacije, poslovnih procesa, resursa, lokacije, okruženja itd.  
Najefikasniji način povećanja sigurnosti i pouzdanosti sustava je smanjivanje rizika 
usavršavanjem organizacije i procesa uz povećanje informiranosti o stanju u okolini radi 
pravovremene izmjene i promjene strategije i prilagodbe u svezi sa promjenama u okolini. 
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Postoji niz standardiziranih procedura i programskih paketa za usavršavanje organizacije, a 
posebno procesa. To se odnosi na primjenu standarda ISO 9001, postupaka osiguranja 
kvalitete po sistemu 6 sigma, suvremenih metoda upravljanja poslovnim sustavom i 
projektima, pripreme rada, tehnike mrežnog planiranja, politiku ljudskih resursa i drugih 
postupaka uključujući uvođenje i stalno unapređenje suvremenog komunikacijskog sustava i 
drugo.  
Povećanjem efikasnosti i pouzdanosti poslovnog sistema i kvaliteta proizvoda i usluga znatno 
raste sigurnost i smanjuje se rizik zato što je veličina rizika i upravljanje rizicima u velikoj 
korelaciji sa tim metodama.  
Međutim na taj način ne možemo riješiti sve rizike, a pogotovo ne vanjske rizike koji 
proizlaze iz nesigurnosti u okolini. 
U razvijenim poslovnim i drugom sustavima koji sve to već imaju, upravljanje rizicima je 
dopunska sistematizirana djelatnost koja kao dodatna integrirana dogradnja unapređuje 
poslovanje sustava i kroz dopunske mjere još više smanjuje nesigurnost i rizik nastanka 
štetnih događaja. 
U sustavima koji imaju nizak stupanj primjene gore navedenih suvremenih metoda potrebno 
je čim prije pokrenuti proces postupnog koordiniranog uvođenja upravljanja rizicima i drugih 
potrebnih metoda koje unapređuju kvalitetu, efikasnost i pouzdanost sustava. U pravilu proces 
uvođenja (implementacije) upravljanja rizicima može u kratkom roku pokazati prioritete i 




3.3.2 Kvalitativna i kvantitativna analiza rizika 
 
Rizici projekta predstavljaju predvidivo pogoršanje ukupne efikasnosti projekta u uvjetima 
neodređenosti. Kvantitativno izraženo rizik je promjena brojčanih pokazatelja projekta: neto 
sadašnje vrijednosti (NPV), unutarnje dohodovnosti (IRR) i roka povrata ulaganja (PB). 
 
Prema ISO 17799 – The Information Security Standard (www.security–risk-
analysis.com/introduction.htm) osnovni pristupi analizi rizika su kvantitativna i kvalitativna 
analiza. 
 
Kvantitativnom analizom rizika procjenjuje se rizik na temelju vjerojatnosti nastanka 
događaja i vjerojatne visine gubitka odnosno štete ako taj događaj nastane. 
Glavni problem kod ove metode je nepostojanje i nepouzdanost podataka o vjerojatnosti 
nastanka događaja. Osim toga mogući događaji koji se analiziraju često su međusobno zavisni 
i među njima postoji neka korelacija. 
 
Kvalitativna analiza rizika je najrašireniji pristup analizi rizika. Za kvalitativnu analizu rizika 
nisu potrebni podaci o vjerojatnosti već se koristi procjena mogućnosti gubitka (štete).  
 
U postupku analize rizika koristi se niz međusobno zavisnih elemenata: 
 
Prijetnja (opasnost)  
To su pojave (događaji) koje mogu poći loše i koje mogu napasti sistem. Primjer mogu biti 
vatra ili prijevara. Opasnosti su prisutne u svakom sustavu. 
 
Osjetljivost  (Ranjivost) 
To čini sistem mnogo izloženijim napadu opasnosti ili čini da napad ima mnogo vjerojatniji 
uspjeh ili utjecaj. Na primjer za požar će ranjivost biti prisustvo zapaljivih materijala. 
 
Kontrola  
Postoje četiri tipa kontrole kao protumjera za osjetljivost (ranjivost): 
- kontrola kao sredstvo odvraćanja zastrašivanja reducira vjerojatnost slobodnog 
napada, 
________________________________________________________________________ 48 
- preventivna kontrola zaštićuje ranjivosti i čini napad neuspješnim ili smanjuje njegov 
utjecaj, 
 - korektivna kontrola umanjuje efekt napada, 































3.3.3 Odlučivanje i procjena rizika na investicijskim projektima 
 
Investicijski projekt nosi raznovrsne rizike koji se odražavaju u svim fazama realizacije 
projekta.  
Vlasnik projekta - investitor ima najveći utjecaj na projekt i na raspodjelu rizika. S obzirom 
da rizik ima svoju vrijednost, svi učesnici u realizaciji projekta nastoje smanjiti svoj vlastiti 
rizik, pa među njima postoji sukob interesa, koji može povećati ukupni rizik projekta. Stoga je 
među njima i nad njima potrebna koordinacija koju realno najlakše mogu vršiti investitor i 
glavni izvođač radova kroz sustav ugovora i podugovora, te rukovođenje i nadzor. 
 
Pri ugovaranju se izravno i ili neizravno definiraju rizici koje preuzima svaki pojedini učesnik 
na projektu. Veličina preuzetog rizika odražava se na povećanje ili smanjenje cijene. Pritom je 
vrlo važna stvarna sposobnost učesnika da preuzme odgovarajući dio rizika. Stoga se pri 
izboru izvođača i podizvođača radova traži dokaz o kvalificiranosti za određenu vrstu i opseg 
radova. Što je veća pouzdanost i bolja organizacija glavnog izvođača ili  podizvođača, to je 
manji rizik koji nosi investitor ili glavni izvođač. 
 
Dio rizika prenosi se na osiguranje od rizika, kao što je osiguranje za štetu učinjenu trećima, 
montažno osiguranje, osiguranje objekta i opreme, osiguranje ljudi, osiguranje plaćanja 
obveza prema trećima (radnicima, podizvođačima i dr.) u slučaju insolventnosti i gubitka na 
poslu i drugo.  
 
Kroz sustav visine premija osiguranja baziran na praćenju financijskog boniteta, statističkih 
izvještaja o zaštiti na radu, kontrole provođenja i usavršavanja organizacijskih propisa i 
drugo, motiviraju se učesnici u projektu da smanjuju rizik.  
 
Na primjer na projektu izgradnje plinskog postrojenja u Tengizu, u Kazakhstanu, Konzorcij 
Bechtel – Enka, ističući cilj svoje politike zaštite na radu: 0 nesreća (Zero accidents), 
propisivala je između ostalog i maksimalnu brzinu na javnoj cesti između kampa i radilišta za 
sve učesnike u projektu. 
 
S obzirom da postoji vrlo veliki broj rizika kao čimbenika nesigurnosti i nepouzdanosti 
sistema uputno je za svaku organizaciju, a posebno za poslovnu organizaciju koja se bavi 
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izvedbom projekata, napraviti opću klasifikaciju (sistematizaciju) rizika. U literaturi se 
pojavljuje izraz taksonimija (engl. taxonomy). 
Posebni značaj se daje taksonomiji operativnih rizika, kao rizika koji proizlaze iz operativnog 
poslovanja sustava. 
 
Općenito sve tvrtke imaju marketinški (tržišni) rizik, rizik neizvršenja terminskog plana i rizik 
prekoračenja proračuna projekta, te opće ekonomske rizike. 
 
Marketinški rizik je rizik neostvarenja poslovnih rezultata i dobiti zbog smanjenja količine 
prodaje ili cijene. 
 
Rizik neizvršenja terminskog plana i rizik prekoračenja proračuna projekta kroz kašnjenje 
završetka utječe i na kašnjenje eksploatacije i smanjenje proizvodnje i prihoda od prodaje. 
Dio gubitka Investitor može nadoknaditi od izvođača kroz penale ako je kašnjenje prouzročio 
izvođač radova. 
 
Opće-ekonomski rizici uključuju niz ekonomskih faktora od kojih najveći značaj obično 
imaju promjena tečaja valuta , kamatnih stopa, inflacija i drugo. 
 
Procjena rizika vrši se u fazi planiranja projekta pomoću kvalitativne i kvantitativne analize. 
Ako je projekt odobren za realizaciju provodi se upravljanje rizicima. Korisno je skupiti i 
sačuvati podatke o rizicima u arhivu projekta kako bi se mogli koristiti pri budućim ocjenama 
rizika projekata. 
 
Kvalitativnom analizom dobivamo opis niza neodređenosti koje se javljaju na projektu, 
razloga njihovog nastanka i rizika projekta. Tu nam pomažu i specijalne logičke karte i 
pitanja radi identifikacije rizika. 
Rizike se razvrstava po važnosti i mogućim gubicima. Najvažnije rizike može se podvrći 
kvantitativnoj analizi. 
 
Kvantitativnu analizu možemo vršiti slijedećim metodama: 
Analiza utjecaja pojedinih faktora (analiza osjetljivosti) 
Analiza utjecaja grupe faktora (scenarijska analiza) 
Imitacijsko modeliranje (Metoda Monte Carlo). 
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U teoriji rizika postoje brojna rješenja za smanjenje rizika i njegovih posljedica. 
 
SWOT analiza je skraćeni naziv za analizu rizika na temelju  slijedećih faktora: 
- STRENGTHS – snage 
- WEAKNESSES – slabosti 
- OPPORTUNITIES – mogućnosti 
- THREATS – prijetnje 
Primjer SWOT analiza je dan uz primjer vezan za Horizon Project, Alberta u poglavlju 6. 
 
Analitički hijerarhijski proces, (engl. Analitic Hierarchy Process) skr. AHP je metodologija za 
multi-kriterijsku analizu i odlučivanje razvijena od Thomas L. Saaty (1980, 1987).  
Uz primjenu neizrazite logike (engl. Fuzzy Logic (i Fuzzy Surplus Method)) ova metoda 
može pomoći da se: 
- ispita kompleksni problem i rizici sa velikim brojem mogućih rješenja 
- ocjene i po prioritetu vrednuju alternative i  
- organizira informacije i prosudbe korištene u odlučivanju. 
 
Primjer primjene neizrazitog analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP) je dan uz primjer 
analize rizika na montaži Twin liftova na visokim objektima, vezan na projekt  Toranj 
federacije u Moskvi u poglavlju 6. 
 
Za ocjenu vrijednosti projekta uz rizik koriste se: metoda sadašnje vrijednosti (NPV) i realne 
opcije. Primjenu i komparaciju ovih metoda naznačiti ćemo na primjeru projekta obnove 
proizvodnje autobusa u Zagrebu u poglavlju  6. 
 
Procjena i upravljanje rizicima vezanim za trajanje pojedinih aktivnosti i ukupnog projekta 
ima sve veću važnost. Vremenska dimenzija projekta je vrlo bitna, jer je jedna od temeljnih 
ugovornih obveza izvršenje radova i završetak pojedinih faza i cijelog projekta u zadanim 
rokovima. S obzirom na složenost projekata i mnogobrojnost različitih aktivnosti, te postojeću 
praksu, sve više se primjenjuju tehnike mrežnog planiranja. Najčešće se koriste CPM - 
metoda kritičnog puta (Critica Path method), PERT Project Evaluation and Review Technique 
i drugi iz njih izvedeni programi i metode.U poglavlju 6 su opisani počeci upotrebe mrežnog 
planiranja na projektima naših izvođača radova.
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4. VRSTE  ORGANIZACIJE 
 
4.1 Nastanak organizacije 
 
Prvi oblici organizacije pojavili su se usporedno sa, a možda i prije osvješćenja čovjeka kao 
razumnog živog bića tijekom evolucije.  
Osnovna egzistencijalna potreba čovjeka bio je opstanak pomoću prilagodbe na neprestane 
promjene i nesigurnost u njegovoj životnoj okolini. To je zahtijevalo suživot ljudi kao  grupa 
pojedinaca i porodica kao prvih organiziranih grupa.  
 
Evolucije je podržavala one grupa i vrste koje su imale veću sposobnost rađanja potomaka i 
stvaranja uvjeta za njihov opstanak.  
Istraživanje osnovnih zakona ponašanja kod svih životinjskih vrsta u prirodi koje imaju neki 
oblik grupnog suživota pokazuje da se pojavljuje neka vrsta hijerarhijskog odnosa i 
subordinacije pripadnika grupe prema dominantnom članu - vođi koji se sam nametnuo 
određenim načinom ponašanja ili je prešutno izabran kao primjerna osoba i vođa koga treba 
slijediti. Nekada je to fizička snaga i ritualno pokazivanje borbene sposobnosti, a nekada neke 
druge osobine. 
Karakteristika je čovjeka da je sklon stvarati različite oblike zajednica, udruženja i interesnih 
skupina. Bez te osobine ne bi postojale nikakve organizacijske forme niti civilizacijski 
pomaci koji obuhvaćaju jezike, kulturu, načine proizvodnje, lova, ratovanja i drugo, niti 
biološki uvjeti za opstanak i razvoj ljudske vrste.  
Grupe i zajednice često nastaju slučajnim susretom i međusobnim upoznavanjem pojedinaca i 
malih grupa poput porodica, lovačkih ili ratničkih družina i drugih interesnih skupina. 
Nakon toga stvaraju se nova iskustva, unapređenje organizacije i učvršćivanje međusobne 
međuzavisnosti. Organizacija se prenosi na nove naraštaje i na druge ljudske skupine 
kopiranjem, učenjem i usvajanjem pojedinih oblika i modela organizacije. 
Ljudi prihvaćaju organizaciju i organizacijsku strukturu kao jednu od društvenih potreba i 
neminovnosti. Bez organizacije ne bi bilo mogućnosti za opstanak i razvoj čovječanstva kroz 
vjekove i tisućljeća. Organizirane ljudske zajednice bolje su se suprotstavljale prirodnim 
nedaćama i drugim neprijateljskim zajednicama. Tako su nastajale civilizacije koje su gradile 
proizvodne, infrastrukturne i kulturne objekte i prilagođavale okoliš svojim potrebama, 
povećavajući proizvodnju osnovnih dobara i proširujući i unapređujući životni prostor za 
potrebe čovjeka. Kao rezultat toga nastalo je novo lice Zemlje sa ogromnim poduhvatima kao 
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što je povećanje obradivih površina u Nizozemskoj na račun mora, prokopavanje morskih 
kanala između kontinenata, pretvaranje rijeka u plovne putove, izgradnja željeznice i 
autocesta, putovanja u svemir, energetika i druga dostignuća. 
 
4.2 Definicija organizacije 
 
Pojam organizacija koristi se u vrlo širokim područjima djelovanja čovjeka u okviru svih 
oblika ljudskih, prirodnih, tehničkih i drugih sustava. 
Organizacija se najčešće definira kao sredstvo za postizanje ciljeva. 
Organizacija je oblik ljudske djelatnosti koji se bavi usklađivanjem aktivnosti, odnosno, 
današnjim rječnikom, procesa i uvjeta pod kojima se one zbivaju radi postizanja zadanih 
ciljeva. 
Temelji organizacije su29: prava, dužnosti i odgovornosti. 
Jedan od glavnih činitelja organizacije su ljudi koji su obuhvaćeni organizacijom i koji 
participiraju u realizaciji njenih postavljenih zadataka izravno ili neizravno.  
Najveći utjecaj imaju rukovoditelji koji imaju velika ovlaštenja i prava odlučivanja.  
 
Stariji tip organizacije svodio se na hijerarhijski linijski način upravljanja koji je najbliži 
vojnoj organizaciji. U današnje vrijeme, a posebno u velikim poslovnim sustavima, sve više je 
zastupljen timski rad, matrična i projektna organizacija sa brojnim varijacijama zavisno od 
djelatnosti, vrste proizvoda, nivoa primjene automatizacije procesa, informatike i suvremenih 
metoda upravljanja procesima.  
Uz sve to se u suvremenim, pa i u zapadnim organizacijama i dalje čvrsto održava 
hijerarhijska upravljačka struktura koja drži sustav na okupu uz povremene pažljivo 
promišljene i skoro neprimjetne intervencije.  
Logika takve organizacije je upravljanje raspoloživim resursima radi što efikasnijeg 
upravljanja procesima u okviru zadane specifikacije, koja je bitna za podešavanje proizvodnih 
i drugih sustava i održavanje jednolike propisane kvalitete proizvoda.  
Suvremeni proizvodni sustavi nastoje što više isključiti čovjeka iz osnovnog proizvodnog 
procesa, ostavljajući čovjeku opće upravljačke funkcije, razvoj i održavanje.  
Istovremeno globalnim korporativnim okrupnjavanjem sve više se razvijaju i objedinjavaju 
razvojne funkcije, uz sve veću primjenu standardiziranih modula kao elemenata tehnoloških 
sustava, postrojenja i specijalnih strojeva, tako da se postupno projektiranje, razvoj i 
održavanje koncentriraju u specijaliziranim organizacijskim odjelima velikih korporacija, koji 
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obavljaju poslove u okviru cjelokupnog sustava, ili se organiziraju kao posebne 
organizacijske jedinice i tvrtke, koje slobodno obavljaju takve poslove za šire tržište razvoja i 
održavanja ili drugih srodnih poslova.  
Na taj se način kroz međusobnu konkurenciju stvara niz visoko specijaliziranih tvrtki koje 
efikasno obavljaju te poslove uz visoku pouzdanost i standardiziranu kvalitetu. 
 
Specijalizirane tvrtke i instituti nude raznovrsne konzultantske poslove tako da se na tržištu 
može kupiti i lako primijeniti standardne programske pakete i procedure za upravljanje i 
kontrolu proizvodnje i proizvodnih procesa i izvođenja projekata.  
Internet i outsourcing su omogućili da se mnogi uslužni i intelektualni poslovi prenesu u 
daleke zemlje. Pritom posebno profitiraju nerazvijene zemlje engleskog govornog područja. 
Globalni kapital prenosi dijelove ili cijele proizvodne grane u nerazvijene zemlje sa jeftinijom 
stručnom radnom snagom tako da dolazi do ubrzanog razvoja u jugoistočnoj Aziji, a Kina i 
Indija bilježe velike stope industrijskog rasta.  
Istovremeno Evropa se nalazi u postindustrijskom razdoblju i razdoblju moderne, a Sjeverna 
Amerika u razdoblju postmoderne koju karakterizira prevladavanje uslužnog i financijskog 
sektora uz znatno smanjen, ali visoko razvijen industrijski sektor. 
 
4.3 Vrste organizacije i organizacijska struktura 
 
U ovom radu namjeravamo se baviti specifičnim oblicima i vrstama organizacije koji se 
pojavljuju u gospodarstvu, kao što su vrste organizacije koje se pojavljuju u proizvodnji 
dobara za tržište i izgradnji objekata, sa posebnim težištem na organizaciji tvrtki koje se bave 
projektnim poslovanjem. 
 
Organizacijska struktura je oblik unutarnjeg organiziranja koji obuhvaća odnose među 
sudionicima u poslovanju, raspodjelu prava i odgovornosti u upravljanju resursima i 
elementima strukture te postupak izvršavanja ciljeva organizacije. 
Organizacijska struktura zavisi o tipu proizvodnje, raznolikosti asortimana proizvoda, 
proizvodnim i drugim poslovnim procesima, raspoloživim ljudskim resursima, vlasničkoj 
strukturi, općem nivou tehnološke razvijenosti u okruženju, interesu vlasnika i drugih 
učesnika u procesu odlučivanja. 
Danas se organizacija vrlo često svjesno prilagođava raspoloživim resursima uključujući 
ljudske resurse.  
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Doc.dr.sc. Ivica Završki30, predlaže slijedeću tipologija prema Jermakowiczevoj tipologiji 
organizacijskih struktura: 
 1. Linijske strukture 
 2. Funkcijske strukture 
 3. Organske strukture 
1. Osobine linijske organizacijske strukture su: 
 - sve funkcije su koncentrirane na vrhu upravljačkog nivoa, 
 - postoji jedinstvena podjela naloga , 
 - postoje jasni i jednoznačni komunikacijski kanali, 
 - dominira hijerarhijski način razmišljanja. 
  Vrste linijskih organizacijskih struktura: 
 - linijska, 
 - štabno – linijska, 
 - linijska s centralnim mjestom. 
2. Funkcijske organizacijske strukture: 
 - funkcijska, 
 - matrična, 
 - projektna, 
  - individualna, 
  - čista. 
3. Organske organizacijske strukture: 
- hibridna struktura, 
- kolegijalna (Likertova) struktura, 
- amorfna struktura. 
 
U članku Organizacijska struktura31 se navodi da prema Wheelwright-u i Clark-u 
organizacijska struktura određuje kontinuum organizacijske strukture između dva ekstrema 
funkcijske i projektne organizacije. „Funkcijske organizacije se organiziraju prema 
tehnološkim disciplinama. proizvod (ili projekt) nije predan jednoj osobi. Koordinacija se vrši 
kroz pravila i procedure, detaljne specifikacije, čuvanju tradicije među inženjerima i 
sastancima (ad hoc ili strukturiranim). Proizvod koji treba visoki nivo specijaliziranog znanja 
zahtijeva funkcijsku organizacijsku strukturu. 
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„Blaga matrična organizacija ostaje funkcionalna sa nivoom specijalizacije sličnim 
funkcionalnom modelu organizacije“ 31, ali ima dodatnog rukovoditelja proizvoda ili projekta 
koji koordinira poslove vezane za određeni proizvod ili projekt kroz vezu sa predstavnicima 
svake funkcije. Osnovni zadaci rukovoditelja projekta su da skuplja informacije, da rješava 
konflikte i omogućava postizanje ukupnog cilja projekta. Status i utjecaj je manji nego kod 
rukovoditelja funkcija jer nemaju direktan pristup do djelatnika na izvršnom nivou. 
 
„Jaka matrična organizacija sadrži matricu sa dominacijom projektne strukture iznad 
funkcijskih odjela. Rukovoditelj projekta ili proizvoda ima veće i šire odgovornosti 
uključujući proizvodnju, marketing i razvoj koncepta. Status i utjecaj voditelja projekta ili 
proizvoda je veći ili jednak u odnosu na rukovoditelja funkcije koji u ovom slučaju nemaju 
izravan pristup djelatnicima na izvršnom nivou.“ 31 
 
„Projektna organizacija uključuje tokove orijentirane prema projektu ili proizvodu kao što su: 
projekt i timove. Članovi projekta napuštaju svoje funkcijske odjele i posvećuju sve svoje 
vrijeme projektu. Članovi tima nalaze se na istoj lokaciji. Izvršitelji su manje specijalizirani i 
imaju šire zadatke, sposobnosti i odgovornosti. Funkcijski rukovoditelj je odgovoran za 
profesionalni razvoj i mnogo detaljnija tehnološka istraživanja u funkcijskim grupama.“ 31 
 
Organizacijska struktura prilagođava se složenosti i količini zadataka i tehnoloških procesa da 
bi se ostvarili ciljevi organizacije kao što su proizvodnja, razvoj proizvoda ili izvedba 
projekta. 
 
U nekim slučajevima jedan čovjek može izvršavati cijeli opseg poslova vezanih za razvoj 
proizvoda ili neku drugu funkciju.. Tada na primjer odjel razvoja može biti malen a u ukupnoj 
organizaciji može biti mali broj odjela i funkcija pa takva organizacija može biti funkcijska 
organizacija. 
 
Kada je posao male složenosti, ali ima veliku količinu sličnih poslova i zadataka potreban je 
koordinirani rad većeg broja izvršitelja i pogodna je matrična organizacija. 
 
Kada se razvoj proizvoda ili poslovni procesi sastoje od mnogo različitih elemenata, pa je 
potrebno uključiti u realizaciju posla mnogo ljudi sa različitim specijalističkim zadacima 
različitog trajanja, tada je potrebno upravljati sa mnogo sudionika i mnogo različitih faktora u 
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nekom realnom vremenu sprječavajući ili uklanjajući zapreke i uska grla na više projekata. 
Tada se treba voditi briga o optimalizaciji cijelog proizvodnog procesa kao jedne cjeline, a ne 
kao grupe projekata. 
 
Kada je proizvod složen, a ukupni poslovi vrlo veliki, svi zaposleni imaju mogućnost učešća 
na bazi punog radnog vremena. Tada je uputno koristiti projektnu organizaciju 
 
Suvremeni pristup organizaciji polazi od procesa obrade informacija u svrhu racionalnog 
upravljanja tehnološkim i ostalim procesima u poslovanju. 
Kriteriji za ocjenu dobrote organizacije su stajalište sa kojih se mjeri vrijednost nekog 
rezultata (dužina, težina, trajanje, vrijednost - cijena itd.). 
Kriteriji daju ocjenu, a za stupnjevanje ocjene potrebna su mjerila. 
Kriterij za ocjenu dobrote organizacije mogu biti29: 
1. Ukupni prihod, dohodak, dobit, koeficijent produktivnosti, rentabilnosti i drugo zavisno od 
politike i interesa ocjenjivača, 
2. Stupanj entropije (porast entropije – povećan nered, zbrka), 
3. Pouzdanost (očekivana vjerojatnost ispravnog funkcioniranja u određenom vremenu), 
4. Zadovoljstvo ljudi (dobavljača, radnika, kupaca i drugih zainteresiranih). 
 
Faktori koji utječu na organizaciju su: čovjek, okolina, organizacijska struktura, oprema, 
novac, prostor i drugo. 
Čovjek ima slijedeća bitna obilježja: sposobnost (intelektualna i fizička), odgovornost i 
kulturu ponašanja, odnos prema drugima. 
 
Okolina je faktor koji se sve više uzima u obzir kod definiranja organizacije. Ona obuhvaća 
ne samo prirodne faktore okoline već i tržišne elemente tehnološke sposobnosti u okolinu, 
nivo organiziranosti drugih poslovnih subjekata u okolini, uključujući stanovništvo kao 
potrošače i izvor ljudskih radnih resursa. 
Organizacijska struktura je definirana: 
- organizacijskom shemom,  
- opisom radnih mjesta (poslova i zadataka te odgovornosti),  
- dokumentima i  
- organizacijskim propisima. 
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Organizacijska shema je grafički prikaz organizacije u dvije dimenzije. 
Širina organizacije definirana je brojem ljudi podređenih jednom rukovoditelju.  
Dubina organizacije definirana je brojem nivoa. 
Širina organizacije ovisi o složenosti poslova, sposobnosti čovjeka  i organizacijskih sredstava 
koja mu stoje na raspolaganju, a posebno od informacijskog sustava. 
 
Što je veća pouzdanost poslovnog sustava i organizacije i bolja priprema smanjuje se 
opterećenje rukovoditelja. On se može više posvetiti vođenju brige o ljudima kontroli radne 
discipline, koordinaciji poslova i razvoju. 
 
Velika međusobna konkurencija tjera poslovne subjekte na podizanje kvalitete i 
produktivnosti u cilju postizanja što boljeg zadovoljavanja kriterija kupca poput odnosa 
vrijednosti za novac. Zato se traže rješenja u novijim elastičnijim oblicima rukovođenja, 
podugovaranju poslova, poslovnoj suradnji i outsourcingu svih poslova koji nisu ključni u 
poslovanju. 
Za uspješnost organizacije je važan timski rad i usklađenost interesa i odnosa među ljudima 
koji u timu i u široj organizaciji međusobno surađuju na izvršavanju određenih grupa poslova. 
Vrlo je važan odnos voditelja tima sa drugim pripadnicima tima i njegova sposobnost da 
sprječava i rješava moguće konflikte unutar tima, i održava pozitivnu radnu atmosferu. 
Hijerarhija je potrebna, ali ne bi smjela ometati stvaralačke porive imanentne čovjekovom 
biću. Stoga treba stvoriti i njegovati inovacijsku klimu, slobodu iznošenja stavova o 
problemima i nagrađivanje predlagatelja novih rješenja za unapređenje tehnologije, kontrole, 
upravljanja i slično. 
 
4.4 Osobnost organizacije 
 
Jedan od vrhunaca u organizacijskom razvoju predstavlja spoznaja o organizaciji koja uči32. 
Svaka organizacijska struktura nosi u sebi osobine karakteristične za žive organizme. Ljudi 
kao pojedinci su živi organizmi koji su sposobni da uče, stvaraju i odlučuju. Skupine ljudi kao 
zajednica kroz sinergijski efekt imaju neke drugačije ili modificirane osobine koje prelaze 
sposobnost i osobine svakog od pojedinaca u skupini. 
Organizirana skupina odnosno organizacija ima naglašene karakteristike nove osobnosti koja 
postoji i razvija se dok god organizacija egzistira odnosno „živi“. 
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Svakom živom biću pa tako i čovjeku potrebni su osnovni životni uvjeti. Ako mu oduzmemo 
zrak odnosno mogućnost disanja, nakon kratkog vremena mozak će ostati bez kisika i od 
čovjeka će ostati samo mrtvo tijelo. Život čovjeka kao najveća vrijednost je nepovratno 
ugašen. 
Analogno ako organizaciji oduzmemo mogućnost funkcioniranja, ako zaustavimo osnovne 
procese, ako izgubi tržište, ako ostane  bez obrtnih sredstava i bez ljudskih resursa, i ako je 
prepuštena propasti, njen život će se ugasiti. To se može desiti proizvodnoj tvrtki, ustanovi i 
svakoj postojećoj organizaciji. 
Kod nas je nepotrebno propalo mnogo proizvodnih sustava koji su u većini slučajeva uništeni 
neodgovornim nemarom struktura, a u nekim slučajevima su i namjerno uništeni. 
Takvo neprimjereno ponašanje odnijelo je nepovratno velik dio proizvodnih potencijala 
Zagreba i cijele države.  
Bilo je pokušaja da se spasu neki proizvodni programi, kao na primjer obnova proizvodnja 
autobusa, koji su nekada bili prepoznatljiv zagrebački proizvod, a autobusi, projekti i 
tehnologija izvozili su se na Zapad.  
Kada je u vrlo teškim uvjetima, razvojem novih modela autobusa i zapošljavanjem iskusnih 
radnika proizvodnja relativno brzo obnovljena, potezom moćnika, uz zloupotrebu institucija, 
proizvodnja je postupno ugušena te proveden bešćutan i bezobziran stečaj.  
 
U razvijenom svijetu stečaj se vrši planski sa ciljem da se uz zaštitu vjerovnika sačuvaju 
kapaciteti, radna mjesta i sva ona nevidljiva imovina koja proizlazi iz postojanja žive 
organizacije, sa ljudima kao nositeljima ideja, znanja, sposobnosti i vještina. Promjena 
vlasnika i vlasničke strukture ne mora automatski značiti da je proizvodni program loš. Stečaj 
je prilika za nove poduzetnike da se uz dokapitalizaciju i preustroj iskušaju na daljnjem 
razvoju. 
Nažalost to je kod nas rijedak slučaj.  
 
U organizacijama koje imaju dugo trajanje i kontinuitet u određenoj djelatnosti ili 
programima osobnost organizacije očituje se u: 
- načinu obavljanja poslova i zadataka, 
- odnosu prema imovini organizacije, 
- otpornosti na promjene i negativne utjecaje iz okoline, 
- nastavku funkcioniranja i kada su uvjeti za rad vrlo nepovoljni, uključujući kašnjenje isplate 
plaća i nedostatak obrtnih sredstava, 
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- odnos prema simbolima, referencama i imidžu organizacije, 
- brzini reagiranja na impulse iz okoline, 
- sposobnosti rješavanja složenih zadataka u uvjetima nedovoljnih informacija, 
- brzim procjenama i intuitivnom odlučivanju, 
- osjećaju pripadnosti organizaciji i prihvaćanje zajedništva, 
- spremnosti za žrtvovanje za interes organizacije, 
- brzini samoorganiziranja, 
- sposobnosti samokontrole, 
- snalaženje u novim situacijama, 
- akumulirano raznovrsno znanje i vještine i sposobnost obavljanja više vrsta poslova, 
- timski rad i brzo formiranje grupa za izvršavanje zadataka, 
- interes za razvoj kao element samoodržanja, 
- sposobnosti učenja na vlastitim i tuđim primjerima, 
- sposobnost organizacije da uči (engl. the learning organization). 
 
4.5 Razvoj naših izvođača investicijskih radova 
 
4.5.1 Uvođenje projektne organizacije 
Početna organizacijska struktura u većini naših proizvodnih, projektnih, građevinskih i 
montažerskih organizacija, nastalih uglavnom nakon drugog svjetskog rata, bila je pretežno 
zasnovana na čvrstoj vertikalnoj organizaciji rukovođenja, sa dobro i skoro jednoobrazno 
organiziranim službama unutar poduzeća. 
Postupno je ta organizacija omekšavana uvođenjem samoupravljanja, širenjem timskog rada i 
davanjem velikih ovlaštenja stručnjacima u neposrednom upravljanju poslovnim procesima, a 
posebno rukovodstvu velikih radilišta. 
U šezdesetim godinama prošlog stoljeća naši izvođači radova (projektanti, građevinari, 
monteri, isporučitelji opreme i inženjerinzi) izašli su na međunarodno tržište. 
Zbog tadašnjih međunarodnih ekonomskih i političkih odnosa naši izvođači radova bili su 
vrlo traženi i bili su vrlo konkurentni u svijetu.  
Ugovarali su se vrlo složeni poslovi na projektima stranih naručitelja.  
Naši izvođači nastupali su u ulozi generalnih izvođača ili podizvođača vodećih svjetskih 
generalnih izvođača radova.  
Na velikim poslovima interesno se udruživalo i zajednički nastupalo više izvođača.  
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Zajednički nastup je bio reguliran ugovorima (samoupravnim sporazumima) i 
zakonodavstvom te podržavan političkim odlukama. Kao vodeća organizacija ispred naših 
izvođača često je nastupala Poslovna zajednica INGRA. 
Brzo su stečena dragocjena iskustva i ostvarene važne reference i vrlo visok ugled koji se još i 
sada koristi u nastupu na međunarodnom tržištu. Usvojene su nove poslovne metode, 
tehnologije i organizacija. Ugovori su se dobivali u jakoj međunarodnoj konkurenciji kroz 
proces nuđenja i ugovaranja po pozivima za nuđenje ili na javnim natječajima na temelju 
ponudbene dokumentacije – tendera. 
 
Tender označava ponudbenu dokumentaciju koju daje naručitelj, ali isto tako i ponudu koja je 
izrađena u suglasnosti sa tom dokumentacijom. 
Tender definira opće i posebne uvjete ugovora, tehničke opise, specifikacije i standarde, 
opseg radova i troškovnik, terminski plan i sve ostalo na način da se što bolje definiraju 
radovi i međusobni odnosi i prava i obveze između svih učesnika u poslu. 
 
U suštini projekt je više ili manje složen jedinstven jednokratan poduhvat koji se izvodi sa 
određenim ciljem, u određenom vremenu u okviru predviđenog proračuna. 
Pojam projekta se odomaćio kod nas u ranim osamdesetim godinama prošlog stoljeća kao 
odgovor naših izvođača na zahtjeve vanjskog tržišta investicijskih radova i potrebu za 
usavršavanjem organizacije izvođenja složenih investicijskih radova u zemlji i inozemstvu.  
Najčešće, projekt je za nas bio ugovor za izvođenje investicijskih radova koji je dio velikog 
projekta koji je inicirao i pokrenuo Investitor. 
Neki ugovori su se produžili na slijedeće faze istog ili susjednih projekata uz proširenje 
poslova na održavanje već gotovih projekata, pa su korištenjem istih ljudskih i materijalnih 
resursa poprimili karakteristike stalnog radilišta. 
 
Realizacija sve složenijih projekata je dovela do promjena u organizaciji radnih organizacija.  
U početku su stručne službe organizirane po funkcijskom principu obavljale sve poslove, a 
koordinatori projekata su inicirali i koordinirali sudionike u projektu radi osiguranja 
pravovremenog i efikasnog tijeka procesa.  
U slijedećoj fazi su imenovani voditelji projekata i organizirani širi timovi za realizaciju 
projekata u koje su uključeni delegirani predstavnici najvažnijih stručnih službi i drugih 
učesnika u projektu s tim da su članovi tima osim voditelja projekta ostali organizacijski u 
svojim dotadašnjim radnim sredinama. 
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Zbog specifičnosti projekata koji su se odvijali u različitim okruženjima, često vrlo daleko od 
matične organizacije, projektni tim je dobivao vrlo veliku autonomiju i ponašao se vrlo 
elastično u interakciji sa svojim okruženjem sa ciljem da sa što boljim rezultatom realizira 
postavljeni zadatak (Danas se tako ponašaju računarski sistemi agenti). 
 
Projektna organizacija je već u početnoj fazi znatno povećala efikasnost realizacije ugovora 
odnosno projekata.  
Međutim, s vremenom su se počele uočavati i neke negativne pojave.  
- Rukovoditelji projekata su težili povećanju broja djelatnika u projektnom timu te su 
postupno preuzimali poslove zajedničkih stručnih službi.  
- Zanemarena je i degradirana priprema rada i služba nabave, a dijelom i služba prodaje te 
razvoj, marketing, složeniji dio financijskih poslova  i druge zajedničke službe.  
- izvlačenjem najkvalitetnijih specijalista iz stručnih službi narušena je ukupna snaga, 
jedinstvo i pouzdanost poslovnog sistema. 
- Narušavan je sistem informiranja i razvoja jedinstvenih baza podataka. 
- Zanemarivano je obrazovanje i stručno osposobljavanje kadrova. 
- Pod pritiskom operativnih poslova zanemarivana je poslovna strategija i dolazilo je do 
organizacijske neravnoteže u poslovnom sustavu. 
 
To se odrazilo i na realizaciju projekata.  
Oslabljene stručne službe nisu mogle davati svoj radni doprinos realizaciji projekata 
pravovremeno i u očekivanoj kvaliteti, a projektni tim nije mogao obaviti neke stručne 
zadatke umjesto njih. 
 
U tijeku i nakon privatizacije društvenih poduzeća te slabosti su još više izražene.  
Preraspodjela moći i reorganizacija unutar poslovnog sustava, uz nestabilno stanje okoliša i 
relativno dugačko razdoblje nestašice poslova na domaćem i vanjskom tržištu, tijekom 
devedesetih godina, zaustavili su daljnji razvoj unutarnje organizacije i iscrpili financijske i 
druge resurse.  
 
Promjena vlasničke strukture u poduzećima donijela je nove razvojne pravce i nove 
djelatnosti, a s tim i odljev financijskih resursa iz osnovne djelatnosti. 
Ljudski resursi su gledajući sa pozicije novih vlasnika postali teret umjesto prednosti. 
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Korišteni su zatečeni ljudski resursi i drugi potencijali bez većih investicija u razvoj osnovne 
djelatnosti.  
 
Promjene bankarskog i financijskog sustava dovele su do smanjenja mogućnosti dobivanja 
financijskih garancija za avans i za dobro izvršenje posla bez kojih ne može početi realizacija 
ugovora. 
Promjena poreznog sustava povećala je troškove rada, a posebno na radovima u inozemstvu 
smanjujući ukupnu konkurentnost naših velikih izvođača. 
 
4.5.2 Sadašnje stanje i očekivanja 
 
Posljednjih godina došlo je do porasta investicija i promjene strukture i povećanja broja novih 
projekata u zemlji i inozemstvu. Povećana je zaposlenost kapaciteta većine izvođača radova u 
zemlji, a pogotovo onih koji su sačuvali i unaprijedili svoje resurse, reference i organizaciju.  
Mlade generacije stručnjaka i specijalista vladaju stranim jezicima i spremni su za nove 
izazove na inozemnim projektima.  
 
Zahtjevi su postali sve veći i raznovrsniji, a tehnička osposobljenost, iskustvo, reference i 
kvaliteta izvođača i podizvođača se podrazumijevaju samo kao jedan od niza 
prekvalifikacijskih uvjeta. Traže se međunarodni certifikati, kontrola kvalitete, sustav 
procjene i upravljanja rizikom, izvještaji o zaštiti na radu, procedure, financijska sposobnost, 
bankarske garancije, preporuke, podaci o sporovima, zaposlenosti kapaciteta i drugo. 
 
Za nastup na velikim projektima u inozemstvu potrebno je udruživanje na novim osnovama 
(konzorcij, glavni izvođač – podizvođač) i specijalizacija (konzalting, projektne , inženjerske, 
građevinske, montažne, instalacijske, uslužne i druge organizacije) uz podršku financijskih 
institucija. 
 
Promjene koje su nastale u poduzećima i njihovom okruženju traže fleksibilno i brzo 
prilagođavanje u interakciji sa okolinom. Informatika je ubrzala odvijanje poslovnih procesa i 
sposobnost obrade i prerade informacija. 
Sve manji timovi moraju izvršavati sve više zadataka primjenom novih metoda i sredstava.  
Kadrovi se više ne vezuju za stalnu radnu sredinu. Radnici i inženjeri sa svojim certifikatima 
odlaze na druge poslove prema danim mogućnostima, potrebama i tržišnim kriterijima. 
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Nastala su mnoga manja poduzeća koja nude svoje specijalizirane usluge pa se širi 
podugovaranje i nabava usluga primjenom outsourcinga. 
 
Motivirajući faktor u ranijem sustavu je bio stvaranje dohotka i njegova raspodjela.  
Radno intenzivne niskoakumulativne radne organizacije koja nisu ostvarivale značajnu dobit, 
bile su ipak društveno korisne, jer su ostvarivale dovoljan dohodak za pokriće potreba radnika 
i društvene zajednice. 
 
Slika 4.1. Ukupni prihod, dohodak i dobitak36 
 
U procesu tranzicije u pravilu ubrzo nakon privatizacije zatvorene su skoro sve takve tvrtke i 
radnici su ostali bez posla. To je napravilo štetu državi i zaposlenima. Uputno je bilo ne žuriti 
pod svaku cijenu sa privatizacijom, održavati proizvodnju radi ostvarivanja dohotka do 
momenta kada se steknu uvjeti za takvu reorganizaciju, koja bi na novim programima 
omogućila poslovanje uz dobit. 
Logično je da privatnim vlasnicima nije u interesu takva proizvodnja jer njihov je interes 
profit i dugoročno razvoj. Međutim od većine takvih tvrtki mogli su imati korist i radnici i 
država, jer one, iako ne ostvaruju značajnu dobit, pune državni proračun i osiguravaju 
radnicima produženje rada. 
 
Sada su za radnike osnovni pokretački motivi plaća i sigurnost zaposlenja, a za vlasnike profit 
i razvoj tvrtke. Zajednički interes radnika i vlasnika je pouzdan kontinuirani proces 
proizvodnje ili druge tržišno priznate djelatnosti, koji na taj način omogućuje ostvarenje 
njihovih različitih, ali ipak međusobno povezanih i uvjetovanih interesa. 
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Prema teoriji i brojnim komercijalnim modelima Six Sigma, potrebno je uskladiti odnose 
među učesnicima u vođenju poslovnih procesa u poduzeću i između poduzeća i njegove 
okoline, a posebno sa dobavljačima i kupcima. 
 
Postavlja se pitanje: Što poduzeti? 
Iz Teorija igara11 proizlazi znanstveni dokaz da se koordinacijom, sviješću o svojim i tuđim 
interesima, principima i poštenjem, odgovornošću, timskim radom i moralom mogu postići 
dodatni efekti i znatno bolji rezultati nego nekoordiniranim stihijskim djelovanjem velikog 
broja subjekata u atmosferi nepovjerenja, raširenog defetizma i sukobljenih interesa. 
Koordinaciju bi u našim uvjetima mogla preuzeti osvješćena država uz pomoć osvješćenog 
naroda. 
 
I pored teških iskustava u procesu privatizacije hrvatsko gospodarstvo je dobrim dijelom 
preživjelo i s obzirom na prirodne resurse, jadransku obalu i strateški položaj zemlje, te 
ljudske resurse i obrazovanje, još uvijek ima ogromne potencijale.  
Hrvatska je i uvijek će biti jedno od najboljih mjesta za život na Zemlji. 
 
Istina, nepovratno je izgubljena kontrola nad velikim dijelom financijskog kapitala. Zato je 
potreban je široki nacionalni koncenzus za stvaranje novih snažnih vlastitih financijskih 
institucija kao osnovnih pretpostavki za razvoj.  
 
Potrebne su snažne tvrtke sposobne za nastup na svjetskom tržištu koje, kao lokomotive 
razvoja, uz organizaciju, neupitan moral i znanje, mogu povući za sobom brojne srednje i 
male tvrtke, kako bi se povećao izvoz, ostvario ubrzani porast nacionalnog dohotka. 
Država treba dokazati da je u stanju preuzeti odgovornost za nacionalne interese i savjesno i 
efikasno upravljanje nacionalnom-državnom imovinom na način da poluge vlasti iskoristi za 
preokret u načinu gospodarenja i pokretanje novih razvojnih projekata zasnovanih na 
racionalnom korištenju kapitala u skladu sa potencijalima još uvijek postojećih vlastitih 
neiskorištenih resursa. 
Država treba dokazati da za nju ne važi parola da je država najgori gospodar. Pod tom 
parolom je jeftino prodan veliki nacionalni kapital. 
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Državne tvrtke trebaju voditi računa o ukupnom rezultatu njihovog poslovanja, koji će uzeti u 
obzir ne samo profit, nego i pokazatelje indirektnih utjecaja na porast nacionalnog dohotka, 
kao jednog od bitnih kriterija u odlučivanju. 
 
4.6   Analiza organizacijskih rješenja 
 
Organizacijska rješenja organizacija uključenih u izvođenje projekata zavise o cilju 
organizacije, uvjetima poslovanja, vrsti i strukturi projekata i brojnim drugim činiteljima. 
S obzirom da se projekti međusobno jako razlikuju, potrebna je velika sposobnost prilagodbe 
različitim zadacima koji proizlaze iz strukture i opsega zadaća potrebnih za izvedbu projekata. 
Projekt i njegov sadržaj, opseg, granice i struktura definiraju se tehničkim specifikacijama, 
specifikacijama materijala i opreme, nacrtima, dijagramima toka i drugim dokumentima. Što 
je bolje i detaljnije projekt definiran to lakše je definirati odnose učesnika na projektu. 
Osnovni odnosi se definiraju ugovorima, a iz njih proizlaze poslovni procesi i organizacijska 
rješenja.  
Tip i sadržaj ugovora obično definira Vlasnik projekta prema svojim potrebama i 
mogućnostima vezanim za aktualni projekt. Tu se pojavljuju različite varijacije po kriteriju 
cijena, sadržaja ugovora i opsega radova: 
- od fiksne cijene ključ u ruke, ili jedinične cijene prema specifikaciji količina 
(troškovniku) sve do ugovora trošak + procent zarade (engl. Cost + Fee),  
- od standardnog ugovora za izvođenje do ugovora izgradi vodi i predaj (engl. Build, 
operate and transfer skr. BOT), te   
- od ugovora za izvođenje građevinskih ili montažnih radova, kada se na radilištu 
pojavljuje više glavnih izvođača, do ugovora koji obuhvaća tehnologiju, projektiranje, 
isporuku opreme, izvođački nadzor i izvođenje svih radova. 
Na izvođenju projekata pojavljuje niz različitih subjekata.  
Glavni subjekti su:  
Vlasnik projekta sa svojim konzultantima, nadzornim inženjerima, projektantima, 
isporučiteljima, davateljima usluga i drugim suradnicima, i  
Glavni izvođač(i) sa svojim podizvođačima, isporučiteljima i drugim suradnicima. 
 
Glavni izvođač i podizvođači radova prilagođavaju i uklapaju svoju organizaciju u 
organizaciju cjelokupnog projekta. Stoga se na svakom projektu stvara specifična varijacija 
organizacije izvođenja radova prilagođena, opsegu i strukturi zadaća i zahtjevima ugovora. 
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U pravilu glavni izvođač i njegovi partneri ili podizvođači moraju prihvatiti osnovnu 
organizaciju projekta koju je zamislio i/ili uspostavio Vlasnik projekta. 
 
U današnje vrijeme je aktualna sve veća primjena novih dostignuća informatike i softvera za 
brzu obrade informacija. Ta primjena se spušta do sve nižeg nivoa organizacije sve do 
proizvodnih radnih mjesta. Na taj način dobivaju se nove mogućnosti efikasnog vođenja i 
praćenja izvođenja projekata.  
Komunikacije su danas trenutne i uz male troškove stalno se može biti na vezi. Udaljenosti su 
virtualno skraćene i nema potrebe delegirati sve bitne poslove na istureno radilište. Uz 
komuniciranje standardiziranim procedurama i dokumentima radilište je pristupno kao da je 
negdje u blizini. Uz konferencijsku vezu može se formirati i „sastajati“ virtualni tim koji, 
provodi brain storming, analizira, razmatra, donosi i provodi odluke na različitim pozicijama 
u realnom vremenu.  
Nove mogućnosti traže preispitivanje organizacije izvođenja projekata i općenito organizacije 
svake tvrtke koja se bavi izvođenjem projekata, a pogotovo one tvrtke koja istovremeno 
izvode veći broj raznovrsnih projekata na različitim međusobno udaljenim lokacijama.  
 
Dok naši izvođači nisu izašli na udaljena strana tržišta i dok su izvodili radove u svojoj regiji 
imali su organizaciju koja je bila između funkcijske i blage projektne organizacije. 
Predstavnici razvijenih i kvalitetnih stručnih službi su u realnom vremenu mogli učestvovati u 
rješavanju problema gradilišta odnosno projekta. 
 
U novim uvjetima uz maksimalnu primjenu  raspoloživih novijih metoda i sredstava matrična 
organizacija kao središnja varijanta između funkcijske i projektne organizacije, postaje sve 
više aktualna kao dobro kompromisno organizacijsko rješenje. Na taj način stvara se 
mogućnost većeg učešća osnovnih organizacijskih funkcija u odgovarajućim poslovima 
projekta odnosno gradilišta, a projekt dobiva pravovremenu pomoć specijalista za rješavanje 
određenih stručnih problema.  
 
Suvremena organizacija u centar pažnje stavlja procese koji su osnova svake djelatnosti 
uključujući proizvodnju i izvođenje projekata. 
Matrična organizacija je najbolja podloga za provođenje procesne organizacije koja 
podrazumijeva podvrgavanje cjelokupne organizacije procesima izvođenja projekata.
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5. POSLOVNI PROCESI  
 
5.1 Poslovni procesi 
 
Globalizacija tržišta zahtijeva detaljno proučavanje procesa kako bi našli najbolja rješenja za 
izvođenje projekata, te za smanjenje rizika koji se pojavljuju na projektima. 
 
Procesi su skupovi aktivnosti koje se odvijaju u okviru i između organizacijskih dijelova koji 
čine uže ili šire sustave i podsustave. 
Sustav je skup dijelova koji djeluju zajedno.  
Sve oko nas pa i mi sami, sav naš mikro i makrokozmos prožet je različitim međusobno 
povezanim i uvjetovanim sustavima. 
 
Poslovni sustav ima za cilj obavljanje neke svrsishodne, društveno potrebne i tržišno priznate 
aktivnosti u proizvodnji, davanju usluga i realizaciji projekata. 
Upravljanje poslovnim sustavom uključuje:  
- poslovnu politiku i ciljeve koji vode sustav u određenom, pravcu, 
- organizaciju i raspodjelu odgovornosti, 
- interakciju među procesima, 
- podatke i znanje. 
 
Poslovni procesi mogu biti osnovni, pomoćni i ključni procesi. 
 
Osnovni procesi na izgradnji objekta odnosno izvođenje investicijskog projekta su skup 
aktivnosti od zamisli do izgradnje, eksploatacije i uklanjanja ili prenamjene objekta / projekta 
nakon završetka njegovog životnog vijeka. 
 
Pomoćni procesi su bitni za održavanje osnovnog procesa i uključuju planiranje, nadzor, 
pomoćne funkcije i drugo. 
 
Ključni procesi su oni procesi koji osiguravaju upravljanje procesima na način da se postigne 
cilj i kvaliteta. Bez njih bi cijeli projekt mogao doći u pitanje zbog opasnosti za probijanje 
proračuna i planiranih rokova i niže kvalitete.  
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5.2 Poslovni procesi investicijskog projekta 
 
Poslovni procesi na izgradnji objekata odnosno realizaciji složenih projekata mogu se 
sagledavati sa stajališta:  
- cjelokupnog projekta,  
- vlasnika - investitora, 
- konzultanta, 
- inženjera, 
- glavnog izvođača radova, 
- podizvođača, 
- lokalne zajednice i organa vlasti 
 
Odnosi među izravnim i neizravnim učesnicima u projektu su regulirani zakonom, ugovorima 
i poslovnim običajima.  
Sastavnim dijelovima ugovora mogu biti nacrti, tehnologije, terminski planovi, organizacijski 
propisi, izvještaji, studije i drugi dokumenti. 
Zajednički je interes svih učesnika u projektu, da se izbjegnu neregulirana sukobljavanja 
interesa i da se nađu efikasna rješenja koja će smanjiti ukupne troškove projekta uz ispunjenje 
rokova i ostvarenje zadane kvalitete. 
 
Kvalitetan ugovor smanjuje mogućnost izbijanja sukoba među ugovornim stranama i stvara 
povoljniju atmosferu na projektu što rezultira u smanjenju rizika i troškova. Teorijske osnove 
za ovo nalaze se u teoriji igara. 
 
Kod sagledavanja poslovnih procesa polazi se od cjelokupnog projekta i njegovog životnog 
vijeka.  
 
Poslovni procesi na izgradnji objekata odnosno realizaciji složenih projekata, promatrani sa 
stajališta vlasnika odnosno investitora, obuhvaćaju procese na cijelom projektu u tijeku 
njegovog ukupnog životnog ciklusa. 
Na početku su zamisao i/ili cilj,  koji nastaju na temelju iskazanih potreba tržišta, znanstvenih 
istraživanja i pronalazaka, razvoja novih proizvoda i usluga.  
Projekt završava sa odlaganjem ostataka, reciklažom ili prenamjenom uz potpunom 
rekonstrukcijom .   
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Životni ciklus projekta prikazan je na slici 10. 
 
 
Slika 5.1.  Životni ciklus projekta - izgrađenog postrojenja – objekta37  
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5.2.1 Poslovni procesi investicijskog projekta sa pozicije izvođača radova 
 
Za izvođača investicijski projekt počinje informacijom o projektu, raspisu natječaja ili pozivu 
za predkvalifikaciju ili nuđenje, pozivom od investitora za prekvalifikaciju ili nuđenje, te 
prijavom za predkvalifikaciju ili nuđenje na temelju raspisanog natječaja.  
Predkvalifikacijske dokumente ili tender se dobiva besplatno ili uz plaćanje. 
 
U slučaju predkvalifikacije dostavlja se popunjene obrasce sa prilozima koji dokazuju 
sposobnost, reference i podobnost izvođača za obavljanje predmetnih poslova. 
 
U slučaju pozitivnog ishoda predkvalifikacije i zadovoljavanja traženih kriterija, na neki od 
načina dobiva se upit ili tender. 
Ukoliko se ne traži predkvalifikacija tada je prvi korak otkup i preuzimanje tendera ili izravno 
dobivanje upita ili tendera. 
 
Upit ili tender može se dobiti izravno od vlasnika projekta, ili od drugih izvođača koji 
namjeravaju nuditi posao, a koji traže učešće drugih izvođača kao partnera u konzorciju ili 
kao podizvođača. 
Sastavni dio upita ili tendera je obično: poziv za nuđenje, oblik ponude, opći i posebni uvjeti 
ugovora, opseg poslova, tehničke specifikacije, standardi, specifikacije količina i troškovnik, 
nacrti, sheme, dijagrami, oblici garancija, kvalifikacijski uvjeti i kriteriji izbora (ako već nije 
provedena prekvalifikacija) i brojni drugi dokumenti. 
Tender je obično mnogo više formaliziran nego upit. 
 
Na bazi uvida u tender i njegove zahtjeve donosi se odluka o nuđenju i načinu nuđenja. 
Nuditi se može:  
samostalno,  
samostalno uz pomoć svojih potencijalnih podizvođača, 
zajedno sa drugim partnerima, kao član konzorcija,  
kao podizvođač nekog drugog potencijalnog izvođača. 





Slika 5.2.  Sistemski dijagram odnosa troškova za procesno postrojenje, 
 koji pokazuje utjecaj tekućih lokalnih uvjeta38 
________________________________________________________________________ 73 
Proučavaju se tehnički, komercijalni i financijski uvjeti, vrši se raspodjela zadataka na obradi 
tendera, šalju se upiti potencijalnim dobavljačima i podizvođačima, ili prijedlozi drugim 
izvođačima za konzorcijalni nastup i definira se poslovna strategija i tehnologije rada. 
U pravilu tender ne dozvoljava nikakva odstupanja od njim propisanih uvjeta, ali ponekad 
dozvoljava davanje alternativnih rješenja. 
Svrha tendera je da se pod jednakim uvjetima dobiju ponude od ponuđača kako bi se lakše 
izvršio izbor izvođača radova po propisanim pravilima. 
 
Ponuda se radi prikupljanjem podataka, ponuda za isporuku materijala, opreme, građevinske i 
montažne opreme, alata i uređaja, te ponuda od podizvođača za radova koje se namjerava 
podugovoriti. 








Tehničkom kalkulacijom procjenjuju se tehnički uvjeti za izvođenje radova, broj proizvodnih 
sati po elementima iz specifikacije opsega radova odnosno troškovnika, indeks 
produktivnosti, kvalifikacijska struktura, broj sati rukovodnih i drugih neproizvodnih radnika, 
potrebe za korištenje sredstava dizanje i transporta i druge mehanizacije, plan korištenja 
sredstava rada, alata, skele i druge opreme, utrošak materijala, pomoćnog i potrošnog 
materijala, terminski plan, planirani gubici radnog vremena i drugo. 
 
Komercijalnom kalkulacijom izračunava se ukupna satnica proizvodnog rada, koja obuhvaća 
sve troškove (model I), ili je podijeljena na pripadajuće direktne i indirektne troškove (model 
II). 
Troškovnik mora biti popunjen na način da se kroz jedinične cijene rada iskaže:  
I) jedinična cijena rada po stavkama izračunata množenjem jediničnih sati sa 
jedinstvenom satnicom koja uključuje sve pripadajuće direktne i indirektne troškove, 
kao što su plaće i za plaću vezani troškovi proizvodnih i neproizvodnih sati, 
mehanizacija, sredstva rada, mobilizacija i demobilizacija radnika i gradilišta, 
privremeni objekti, upravno prodajna režija, troškovi osiguranja, dobit i razni zavisni 
troškovi, 
ili da se, prema japanskim tenderima i tenderima većine velikih inženjerskih firmi i vlasnika 
projekata, kao što su  Technip, Horizon i Linde, iskaže: 
II) jedinična cijena rada izračunata množenjem jediničnih sati sa satnicom koja 
uključuje samo pripadajuće direktne troškove, kao što su plaće i za plaću vezani 
troškovi proizvodnih sati, alat, mobilizacija i demobilizacija radnika, pomoćni i 
potrošni materijal i energija,  
a  
indirektni troškovi kao što su plaće i za plaću vezani troškovi neproizvodnih sati, 
mehanizacija, mobilizacija i demobilizacija neproizvodnih radnika i gradilišta, 
privremeni objekti, upravno prodajna režija, troškovi osiguranja, dobit i razni zavisni 
troškovi,  
iskazuju se kao jedinstvene fiksne cijene odgovarajućih kategorija od cijene 
neproizvodnih radnika do općih troškova i dobiti na nivou cijelog projekta. 
 
Ponudi se prilažu troškovnici, terminski plan, organizacijska shema, garancija uz ponudu,  





Slika 5.4. Primjer prikaza procesa izrade ponude i ugovaranja34 
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Izvođač sklapa ugovore sa dobavljačima i podizvođačima, i drugim izvođačima u 
slučaju konzorcijalnog nastupa. 
Donosi se odluka o plaćama u slučaju otvaranja radova u novoj zemlji. 
Pripremaju se i dobivaju radne dozvole. 
Traže se i prikupljaju dopunski ljudski resursi. 
Organizira se gradilište i vrši mobilizacija radnika i opreme. 
Sklapaju se ugovori sa lokalnim partnerima davateljima raznih usluga. 
Nabavlja se, preuzima i skladišti materijal, oprema i druge isporuke. 
Izvode se radovi u skladu sa terminskim planom, ugovornim specifikacijama i drugim 
uvjetima. 
Prilikom izvođenja radova primjenjuju se suvremene tehnologije i metode rada. 
Usavršavaju se procesi gradnje i montaže i dugi poslovni procesi. 
Obavlja se kontrola kvalitete. 
Provodi se preventivna kontrola sigurnosti na radu i zaštita okoline.. 
Pišu se zapisnici, vode građevinski / montažni dnevnici i druga dokumentacija. 
Vrši se priprema primopredaje i primopredaja radova. 
Vrši se kontrola troškova i ispostavljaju računi sa mjesečnim situacijama za izvršene 
radove. 
Kontrolira se financijsko poslovanje. 
Obračunavaju se i isplaćuju plaće i druga primanja radnika. 
Vrši se praćenje projekta i izvršavanje radova po količini, kvaliteti, po procedurama i 
tehničkim specifikacijama 
Prate se promjene projekta, tehnologije, strukture radova, količine i terminskih 
planova 
Vrši se priprema primopredaje i primopredaja radova. 
Vrši se demobilizacija gradilišta 
Daje se garancija za garantni rok uz povlačenje garancije za dobro izvršenje posla i 
garancije za avans. 
U slučaju potrebe obavljaju se popravci u garantnom roku. 
Zatvara se gradilište i vrši demobilizacija radnika i opreme. 
 
Nakon primopredaje i proteka garantnog roka projekt je za Izvođača završen. U nekim 
slučajevima izvođač preuzima poslove održavanja postrojenja i instalacija na objektima, ali je 
u tom slučaju to novi ugovor i mogući novi projekt. 
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Slika 5.5. Primjer prikaza procesa realizacije projekta34 
________________________________________________________________________ 78 
5.2.2 Metode za usavršavanje poslovnih procesa investicijskog projekta 
 
Poslovni procesi investicijskog projekta unapređuju se  
razvojem tehnologije gradnje i montaže, 
primjenom sustava ISO 9001,  
primjenom sistema kontrole SixSigma i sličnih programa, 
povećanjem učešća predfabrikacije cjevovoda, 
okrupnjavanjem opreme i dijelova postrojenja u module, 
primjenom mrežnog planiranja i drugih metoda. 
 
 
Na projektu Horizon, Kanada proces montaže se u velikoj mjeri oslanja na predfabrikaciju 
cjevovoda i okrupnjavanje opreme i dijelova postrojenja u module koji se na gradilištu spajaju 






Slika 5.6. Projekt Horizon – Prijevoz modula4 
 
Na slici 5.6. je prikazan transport modula na gradilište projekta Horizon, Kanada. 
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Na slici 5.8. je dana slika sa Projekta Horizon – Postrojenje H & C koje u zimskom periodu 




Slika 5.8. Projekt Horizon – Postrojenje H & C prije centriranja, niveliranja i povezivanja modula4 
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Slika 5.9. Integrirana organizacijska shema gradilišta kanadske i hrvatske tvrtke na projektu Horizon H&C, Alberta (bez prijevoda) 
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6. PRIMJENA (TEORIJE) RIZIKA U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA  
 
6.1 Rizik na projektima 
 
Zbog velike raznolikosti i širine projekata i mnogobrojnosti metoda procjene i upravljanja 
rizicima u uvjetima neodređenosti i nesigurnosti, te nemogućnosti da se sve te teorije provjere 
i primijene na investicijskom projektu, obrađeni su samo neke od karakterističnih metoda.  
 
Radi obrazloženja prijedloga, uzeto je nekoliko specifičnih primjera sa investicijskih 
projekata, kako bi se ukazalo na probleme koji daju osnovu za pojam rizika, a u idućem 
poglavlju dana su moguća rješenja koja smanjuju vjerojatnost pojave tih rizika. 
 
Kako je vidljivo iz Slike 2.1. osnovni elementi projekata su aktivnosti-zadaci, resursi i 
vrijeme. Aktivnosti su definirane ugovorom i mogu se samo donekle modificirati primjenom 
bolje tehnologije. Ono na što se može utjecati to su resursi i vrijeme.  
 
Stoga se najprije govori o najvažnijim resursima, tj. ljudskim resursima i riziku.  
 
U nastavku, daje se naglasak na iskustvo iz mrežnog planiranja kao uvjet praćenja realizacije 
projekata.  
Osnovna podloga za mrežno planiranje je razrađena tehnologija rada, analiza logike projekta, 
procjena sati rada i drugih resursa. 
 
Sve to zajedno utječe na proračun i financijski uspjeh projekta, u kome se odražavaju svi 
pozitivni i negativni efekti vezani za rizik i probleme koji nisu rizik, ali bitno utječu na 
realizaciju i uspjeh projekta. 
 
Procjena rizika je vrlo bitna za poduzimanje mjera za smanjenje rizika i poboljšanje 
efikasnosti projekata i drugih poslovnih sustava. 
Nezavisno od procjene rizika, rizik se može smanjiti poboljšavanjem procesa, discipline u 
provođenju propisanih postupaka, urednosti u poslovanju, samokontrolom i savjesnim radom, 
a posebno poštivanjem univerzalnog načela pravila dobrog savjesnog gospodarstvenika i 
djelovanjem osobnih primjera najutjecajnijih voditelja poslova i uprave tvrtke.  
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Kroz dugogodišnje iskustvo na izvođenju projekata u zemlji i inozemstvu uočeni su problemi 
u tehničkoj i drugim funkcijama koji se ponavljaju, velikim dijelom uslijed nedovoljnog 
interesa uprava tvrtki i nerazumijevanja suštine problema. 
Sa nekim manjim modifikacijama u organizaciji i vođenju procesa, moglo bi se postići daleko 
veću pouzdanost sustava.  
 
6.1.1 Ljudski resursi i rizik 
Bez obzira na intenzivno korištenje građevinske i druge mehanizacije i sredstava rada, 
izgradnja objekata je u pravilu, još uvijek radno intenzivna djelatnost. 
 
Ljudski faktor je jedan od najvećih izvora rizika za poslovni sustav. 
Veliki rizik mogu biti neodgovorni, neobrazovani i nemotivirani (a često i pogrešno 
motivirani) rukovoditelji. S druge strane najveća blagodat za tvrtku i za njene vlasnike, a 
samim tim i za radnike i okruženje može proizaći iz savjesnog rada sposobnih i stručnih 
rukovoditelja. 
Ako su krivi ljudi na pravom mjestu ili pravi ljudi na krivom mjestu  tada u oba slučaju, a 
posebno u prvom, može nastati katastrofa. 
 
Projektna organizacija je takva da u njoj uski krug ljudi preuzima veliku odgovornost za 
uspješnu realizaciju projekta. Za izvođenje radova potrebni su pouzdani i stručni radnici. 
Zato je potreba pažljiv izbor ljudskih resursq, provjera sposobnosti i dopunska obuka za 
korištenje suvremenih metoda rada i programa za praćenje projekata. 
 
Vrlo je bitan subjektivan odnos između tvrtke kao poslodavca i radnika i razvoj pripadnosti 
tvrtki, i interesa za uspjeh projekta.  
Vrlo je bitan i odnos prema plaćama. Velikim dijelom sustav egzistira na entuzijazmu  
pojedinaca, koji se kao po inerciji i dalje sve više zalažu za uspjeh tvrtke, bez obzira na 
nestimulativan sistem nagrađivanja dok istovremeno opada interes za rad njihovih suradnika i 
kolega.. 
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6.1.2 Mrežno planiranje i rokovi izvođenja 
Prva saznanja o mrežnom planiranju pisac ovog teksta dobio je na Ekonomskom fakultetu, jer 
se o tome tada nije učilo na Strojarsko-konstruktorskom odjelu Fakulteta strojarstva i 
brodogradnje. Prvo radno iskustvo u mrežnom planiranju imao je u RO „Braća Kavuric“, 
kada se u ponudi za izgradnju II faze TE-TO Zagreb 1975. god. trebalo ručno izraditi i 
proračunati mrežni plan. Taj posao je vodio dipl. ing. Borivoj Đurić koji je već tada imao 
veliko iskustvo u primjeni te metode na projektu izgradnje TE Kosovo u Obiliću. 
 
Nakon što je, 1981. godine ugovorena izgradnju tvornice papira i celuloze (Pulp & Paper 
Mill), Mufindi, Tanzanija, u okviru tehnološke i operativne priprema tražio se mrežni plan. 
Glavni nositelj isporuke i inženjeringa JAAKKO POYRY (Finska) imao je već razrađen 
detaljan plan koji je poslužio kao podloga.  
Ručnim crtanjem uz kompjutersku podršku preko kompjutorskih kartica izrađen je mrežni 
plan sa oko 1000 aktivnosti. Aktivnosti su bile definirane montažnim poenima (erection 
points) za vrijednost posla (procjena utroška rada).  
Mrežni plan koji se kontinuirano pratio i po potrebi revidirao, zajedno sa montažnim poenima, 
koji su bili osnovica za normiranje sati i praćenje postotka gotovosti i troškova, poslužio je 
kao okosnica kontrole i praćenja izvršavanja cijelog procesa izgradnje. 
Ovaj sistem praćenja je bio nametnut ugovorom, ali je uspješno primijenjen i omogućio je 
uspješan završetak projekta i odličan poslovni rezultat. 
U to vrijeme je RO Montmontaža bila financijski snažan, tehnički opremljen i dobro 
organiziran poslovni sustav sa vrlo iskusnim ljudskim ressursima pa su se stekli svi pozitivni 
faktori, koji utječu na uspjeh projekta kao što su: 
dobro planiranje, 
potrebna sredstva, 
razvijeni sustavi i procedure, 
usmjerenost na stvarne potrebe, 
kompetentan i motiviran tim ljudi i 
podržavajuća okolina. 
Danas postoje mnogi programi za mrežno planiranje, a uglavnom se koriste Primavera ili MS 
Project sa ili bez dopunskih programa. 
Izborom distribucije za svaku aktivnost i primjenom metode simulacije Monte Carlo dobiva 
se očekivani rok završetka procesa, troškovi i drugi parametri. 
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6.2  Model procjene i upravljanja rizikom u organizacijama koje se bave izvođenjem  
       velikih i složenih investicijskih projekata 
 
Primjenom suvremenih metoda smanjuje se rizik projekata i njegove moguće posljedice. 
 
Rizici i procjena i upravljanje rizicima su sve češće obuhvaćeni u tenderskoj dokumentaciji. 
Tako se u ruskim ugovorima traži projekt izvođenja radova (rus, Projekt proizvodstva rabot, 
PPR) kao dokaz za osposobljenost izvođača za sigurno izvođenje radova, u kome su, uz 
definiranje tehnologije rada, pobrojani mogući, prvenstveno tehničko tehnološki rizici i izvori 
opasnosti za život i zdravlje radnika i trećih osobe na gradilištu. 
Takav PPR rađen je i za montažu liftova u Moskvi o kojem će biti još govora u svezi procjene 
rizika neizrazitim analitičkim hijerarhijskim procesom. 
 
U tenderu za radove u Alberti, Kanada, (Horizon Project), traži se procedura procjene rizika i 
mjere za smanjenje rizika i opasnosti za radnike, mjere za zbrinjavanje opasnog otpada i briga 
za okoliš. 
 
Priprema projekta počinje za investitora u fazi ideje i uočavanja potrebe za realizaciju 
projekta, a za izvođača već u fazi obrade tendera i pripreme ponude. 
Sve se mora predvidjeti i ukalkulirati. Tenderi i ponude su sve opširniji. U sve kraćem 
vremenu traži se sve više detalja i priloga. Odavno se tenderi ne prevode, jer se smatra da 
ljudi koji rade na nuđenju i realizaciji projekata moraju znati strane jezike.  
 
Samo mali dio ponuđenih poslova se dobiva i ide u realizaciju. 
 
Procjena rizika je uključena u ponudbenu i izvedbenu kalkulaciju za svaki projekt u 
određenom postotku. Taj postotak se određuje najčešće paušalno na bazi prethodnih 
iskustava. 
 
Za procjenu rizika i upravljanje rizikom u organizacijama koje se bave izvođenjem velikih i 
složenih investicijskih projektima potrebno je napraviti model. Postavlja se pitanje: Da li 
jedinstven model za sve investicijske projekte i za sve takve organizacije, ili poseban model 
za razne faze i grupe projekata ? 
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Za zaključiti je da nije lako dati egzaktan odgovor.  
Predlaže se da se u prvoj fazi primjene modeli koji su bazirani na procesima. 
 
Projekata ima jako mnogo i ne može ih „iznijeti“ samo jedan čovjek ili grupa entuzijasta.  
Na primjer Šibenik i njegova obalno i otočko područje ima velike razvojne potencijale koji u 
dugom razdoblju, a posebno od obnove turističke ponude i potražnje, ponovnog oživljavanja 
turizma i izgradnje autoceste stoje i dalje neiskorišteni. Već puno se puta čulo da će doći 
strani investitori i da će biti napravljeno ovo ili ono, a i pored velikog interesa građana i 
poslovnih ljudi sve ostaje uglavnom isto. 
Isto tako nije lako napraviti model koji bi bio efikasan za procjenu rizika svih faza, grupa i 
vrsta projekata. 
 
Kaže se da je dobra priprema pola posla. 
Treba se znati što nam je dostupno, što je potrebno, normalno i uobičajeno u praksi. Što rade 
drugi i što ima novo.   
Izvođač radova susreće se na svakom projektu sa specifičnim zahtjevima investitora i 
najnovijim metodama rada, koje propisuje ili investitor, ili glavna projektna, ili inženjerska 
organizacija koja vodi stručni dio posla za investitora.  
 
Na projektu Horizon, Alberta, Kanada, doneseni su na nivou cijelog projekta provedbeni 
unutarnji propisi, procedure i priručnici. Uz to se, radi izbjegavanja jednoobraznosti od 
svakog učesnika u projektu traži da primijeni svoj sustav kontrole kvalitete sigurnosti na radu 
i zaštite okoline. Stoga se po analogiji od naših tvrtki, i kad su u ulozi podizvođača, očekuje 
da dadu svoj doprinos u raznolikosti pristupa i primjene metoda procjene rizika i upravljanja 
rizicima. 
 
Informatička revolucija je uz pomoć Interneta otvorila pristup općem i specijalističkom 
znanju kao kolektivnom dostignuću i bogatstvu cijele ljudske zajednice. 
Sve je danas poznato i na raspolaganju uz plaćanje, a mnogo toga i besplatno, ako smo 
spremni i sposobni da to koristimo i pravilno primijenimo. 
 
Prijedlog za procjenu, upravljanje i smanjivanje rizika dan je u poglavlju 7. 
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6.3 Procjena operacijskih rizika investicijskog projekta metodom analitičnog 
      hijerarhijskog procesa (AHP) 
 
6.3.1 Teoretske osnove metode analitičnog hijerarhijskog procesa (AHP) 
Prije definiranja ovog zadatka pisac ovog teksta, proučavao je različitu literaturu koja se može 
naći na Internetu. Posebno ga je je zaintrigiralo područje Reinforcement learning i srodna 
područja istraživanja uključujući neuronske mreže, istraživanje ljudskog mozga i umjetnu 
inteligenciju. Srodna tom području je i neizrazita logika. 
 
Često se sa velikim uvjerenjem govori da je 90% ili 99% sigurno da će se nešto što 
očekujemo dogoditi, ili se na primjer kaže da je rizik nekog projekta samo 2%.  
Mnogo puta pokaže se da te prognoze nisu točne niti precizne. Naime nije lako na bazi 
djelomično  poznatih činjenica i nejasno strukturiranih problema i odnosa odrediti stupanj 
vjerojatnosti za ishod neke ili grupe aktivnosti. 
 
Kroz iskustvo, poznavajući i koristeći matematiku, nastaje sklonost izražavanju u brojčanim 
veličinama.  
Teorija vjerojatnosti je jedna od bitnih matematičkih teorija koje čovjek u svom radu 
primjenjuje bez obzira da li vjerojatnost računa brojčano, ili je sebi negdje u svijesti koristi 
kao nekakvu predodžbu o odnosima među stvarima i pojavama  koje proučava i prati. 
 
Na projektima koji u pravilu imaju relativno kratko trajanje i imaju ograničen proračun nije 
jednostavno pod tim ograničenjima donositi egzaktno proračunate odluke.  
Uz to kada nastaju problemi mnogi ljudi su skloni zanemarivati ili prenaglašavati probleme,  i 
izbjegavati učešće u njihovom rješavanju, izbjegavajući tako rizik preuzimanja odgovornosti 
za moguće posljedice odluka. 
 
Rizik je obično raznovrstan, složen i slojevit onoliko koliko je raznovrstan, složen i slojevit i 
sustav koji se razmatra. 
Procjena rizika investicijskog projekta vršila se ranije kod naših izvođača investicijskih 
radova najčešće paušalno i slojevito kroz više faza izrade kalkulacije. Pri tome je osnovni 
zadatak bio odrediti cijenu koja pokriva troškove rada (proizvodnja, izgradnja, montaža, 
vanjske usluge i drugo) prateće troškove, dobit i rizike.  
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Rizik se dodavao kroz postotke uključene u procjenu količina, vremena, cijenu pojedinih 
faktora i na kraju kao faktor rizika u završnoj ponudbenoj ili izvedbenoj kalkulaciji. 
S obzirom na način računanja, nije se znalo koliki je ukupno uračunati rizik, jer je svaki 
sudionik u projektu odnosno u kalkulaciji stavljao u kalkulaciju određenu, često prikrivenu 
rezervu za pokriće rizika i dobit.  
Stoga je u jednom razdoblju važilo pravilo da, ako želiš dobiti posao, trebaš najprije dobro 
izračunati ukupnu cijenu, a onda smanjiti cijenu za 10 ili više posto da bi imao konkurentnu 
ponudu. 
 
U posljednje vrijeme, vjerojatno zbog širenja spoznaja o važnosti smanjenja rizika, i utjecaja 
globalnog financijskog sektora, koji je glavni izvor financiranja projekata i koji sve detaljnije 
provodi BASEL, sve češće se u tenderima, u prekvalifikacijskom dijelu, traži informacija o 
metodama procjene i upravljanja rizicima koje primjenjuju sudionici u projektu. Pritom se 
obično ne zahtijeva unificirani model, već se traži da svaki sudionik primjenjuje vlastite 
metode, koje su prilagođene njegovoj djelatnosti i iskustvu. Uz to se traže reference, pisma 
preporuke, financijski bonitet, opremljenost, broj i struktura ljudskih resursa, statistika o 
zaštiti na radu i nesretnim slučajevima, pregled sudskih sporova i druge informacije. Kroz to 
se valorizira pouzdanost izvođača i podizvođača, a iz toga se proračunava rizik projekta 
zavisno o izboru mogućeg izvođača radova. 
 
Procjena rizika nije sama sebi svrha, već iz nje proizlaze mjere koje omogućuju smanjenje 
ukupnog rizika i samim tim, kroz unapređenje procesa i smanjenje šteta, poboljšavaju 
efikasnost i vrijednost poslovnog sustava. Sjetimo se da BASEL procjenu rizika uključuje kao 
bitnu stavku u financijske i računovodstvene dokumente. 
 
Dosadašnje iskustvo pokazuje da nedostatak metoda procjene i upravljanja rizicima, 
onemogućuje uspostavu sigurnijeg poslovnog sustava, jer rukovodstvo prvog i nižih nivoa 
nema valjane i kontinuirane procjene rizika, pa nije u stanju donositi kvalitetne mjere za 
upravljanje rizicima. Pritom je problem kako u realnom vremenu izvršiti brzu kvalitativnu ili 
kvantitativnu analizu i kako vršiti usporedbu rizika na često vrlo različitim projektima.  
Problem je i u tome što bi procjenu trebali napraviti oni ljudi koji su operativno uključeni u 
poslove i imaju najbolja saznanja o procesima i strukturi problema, a oni nisu dovoljno 
teoretski educirani niti raspolažu sa odgovarajućim sredstvima za procjenu rizika. 
 
   90
U predgovoru rada / prezentacije19  iznosi se stav da teorija neizrazitih skupova dovodi u 
pitanje valjanost premise konvencionalnog pristupa analizi rizika da teorija vjerojatnosti daje 
potrebne i dovoljne alate za rad sa nesigurnošću  i nepreciznošću, koja naglašava koncept 
rizika u analizama odlučivanja. Štoviše teorija neizrazitih skupova sugerira da je izvor 
neodređenosti u analizi rizika ukorijenjen u neizrazitosti informacije, koja postoji u bazi 
podataka i još većim dijelom u neodređenosti navedene vjerojatnosti. Prema autoru ponekad 
je čak i besmisleno izražavati rizik terminima vjerojatnosti.  
 
Tijekom konzultacija kod Dr.sc. Nikole Šakića, red. prof. pisca ovog teksta zaintrigirao je 
slijedeći rad:  
Kremljak, Z. Integralna ocjena nesigurnosti razvoja proizvodnih kapaciteta41  
(slov. Integralna ocena negotovosti razvoja proizvodnih zmogljivosti ).  
U radu je opisan primjer upotrebe neizrazitog analitičnog hijerarhijskog procesa u 
proizvodnom sustavu-Livarna. 
 
Zaključio je da bi neizraziti analitični hijerarhijski proces mogao biti koristan u procjeni rizika 
neizrazito strukturiranih sustava i procesa kao što su sustavi i procesi odlučivanju na izgradnji 
investicijskih objekata. 
 
S obzirom da su mu neizrazita logika i neizraziti analitični hijerarhijski proces do tada bili 
nepoznati, potražio je dodatne izvore informacija o tim pojmovima. 
 
Neizrazita logika je proces u kojem osoba počinje da razumije neki određeni fenomen 
koristeći nekompletne činjenice, nesigurne činjenice i intuiciju. 
 
Neizrazita logika nema čvrsto definiran prijelaz između dva stanja neke pojave i nema čvrste 
odgovore da ili ne .  Za ilustraciju često se uzima za primjer pitanje koliko je starih, a koliko 
mladih osoba u grupi osoba od 20 do 50 godina. Ako se definira da su osobe do 30 godina sve 
mlade, a osobe iznad 40 godina sve stare, postavlja se pitanje koliko je starih, a koliko mladih 
osoba između 30 i 45 godina. Odgovor se daje primjenom neizrazite logike. 
 
Pretraživanjem na Internetu naišao sje i posebno proučio slijedeću literaturu o neizrazitom 
analitičnom hijerarhijskom procesu i neizrazitoj logici: 
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1. Alenka Kavčič:  
Prilagodba u hipermedijima zasnovanim na Web-u s obzirom na nesigurnost znanja korisnika. 
( original na slovenskom: Prilagajanje v spletnih izobraževalnih hipermedijih z upoštevanjem 
nezanesljivosti uporabnikovega znanja), doktorska disertacija, mentor: prof. dr. Saša Divjak, 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana, 2001. 
Poglavlje 4.  - teoretski dio42 
 
U ovoj disertaciji obrađuje se tema: Prilagodba u hipermedijima zasnovanim na Web-u s 
obzirom na nesigurnost znanja korisnika. 
U teoretskom dijelu disertacije u poglavlju 4. obrađena je neodređenost, teorije neizrazitih 
skupova (mehkih množic), teorije neizrazitih mjera, vrste neodređenosti i njihove mjere.  
 
Taj dio disertacije može pomoći da se shvati neizrazitu logiku, te da se lakše razumije način 
upotrebe matrica i specifični način računanja kod ocjene rizika neizrazitim analitičnim 
hijerarhijskim procesom u slijedećem radu 1:  
 
2. Buhmeister,B.; Kremljak, Z.; Polajnar, A. i Pandža, K.:  
Neizraziti sustav za potporu odlučivanja korištenjem analiza rizika1 
 
U ovom radu su obrađene teoretske osnove metode procjene nesigurnosti upotrebom 
neizrazitog analitičnog hijerarhijskog procesa kao sredstva odlučivanja. 
 
Navedena metoda sastoji se iz tri dijela: 
- analitički, 
- procesni i 
- donošenje odluka. 
 
Analitički dio svodi se na slijedeći proces analize: 
Podjela procesa koji uključuju nesigurnost u identificirane kategorije i faktore nesigurnosti. 
Osnovna metoda u numeričkom dijelu vrednovanja je dvo-prolazni neizraziti AHP koji se 
najprije primjenjuje na težinu (važnost) a potom na nesigurnost faktora rizika. 
Proces je baziran na određivanju odnosa među pojedinim kategorijama rizika i faktora rizika. 
Procjene proizlaze iz usporedbe unutar parova kategorija ili činitelja koji pripadaju određenoj 
kategoriji. 
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Korištenjem neizrazitih brojeva uzimaju se u obzir moguće pogreške procjenitelja. 
 
U točki 6.3.2 ovog završnog rada na posebno pripremljenom modelu procjene važnosti 
(značaja) i nesigurnosti kategorija i činitelja prikazati ćemo primjer procjene rizika ovom 
metodom1 na izgradnji liftova na visokim objektima.  
 
Da bi se moglo shvatiti osnove ove metode1, daje se, samo djelomično skraćeni, prijevod 
matematičkog prikaza procesnog dijela metode1: 
 
Procesni dio metode sastoji se od 4 koraka1: 
1. korak:   
Vrši se usporedba unutar parova kategorija ili činitelja koji pripadaju određenoj kategoriji na 
određenom hijerarhijskom nivou, korištenjem trokutnim neizrazitih brojeva koje se mogu 
opisati kao M~  = (a, b, c). a definiranjem intervala nivoa povjerenja a dobije se da: 
ako a pripada skupu (0,1) tada je  
 
[ ]0,1∈∀α
         
[ ] ( ) ( )[ ]c+αb-ca,-+αa-b=c,a=M~ ••ααα    ( 1 ) 
  
         
)(µ xM~
 
                 ~      ~ 
Slika 6.1.  Članske funkcije trokutnih neizrazitih brojeva 1 do 9 1 
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2. korak:      
~ 





















   ,     gdje je 
j≠i if,9,...,2,1or  9,...,2,1 1-1-1- ~~~~~~
j=i if 1,{=aij~
 
Pretpostavlja se da je pogreška procjenitelja u kvantitativnoj procjeni može biti ± jedna klasa 
na lijevo ili na desno. 
 
3. korak: 
      ~ 
Rješavaju se neizrazite  ukupne vrijednosti (l ) matrice, gdje je  
xλ=xA •• ~~~~
 ,           ( 2 ) 
      ~ 
a    X     je neizraziti vektor  nx1 različit od nule. 
 
Da bi se provela neizrazita multiplikacija i zbrajanje sa intervalnom aritmetikom i nivoom 
povjerenja  a  jednadžba se transformira u: 
[ ] [ ] [ ]αiu•αil•αnu•αinuαnl•αinl•••α1u•αi1uα1l•αi1l xλ,xλ=xa,xaxa,xa ⊕⊕         (3) 
gdje je 
 
[ ] { }Tn1ij x~...x~=x~  , a~=A~ i   [ ] [ ] [ ]αuαlααiuαilαiαijuαijlαij λ,λ=λ~  , x,x=x~   , a,a=a~   (4) 
 
za 0< a <ili= 1    i sve   i,j,    gdje je i = 1 ... n,    j = 1 ... n. 
         ~ 
Stupanj zadovoljstva za matricu A procijenjen je indeksom optimizma m.  
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Veća vrijednost m indicira veći stupanj optimizma računatog kao linearna konveksna 
kombinacija (sa višim i nižim limitima), definiranim kao: 
 
( ) [ ]0,1µ  ,aµ - 1+aµ=aˆ αijl•αijn•αij ∈∀           (5) 
 
Kod optimističke procjene koja je iznad prosječne vrijednosti ( m>0,5)  aij je viši nego 
srednja trokutna vrijednost (b) i obrnuto. 











           (6) 
Vektor se kalkulira fiksiranjem vrijednosti  m i izjednačivanjem sa maksimalnom vrijednošću 
vektora. 
 
4. korak:  
 
Određuje se ukupna težina. Sintezom prioriteta iznad svih hijerarhijskih nivoa, težina sveopće 
važnosti i nesigurnosti činitelja dobivaju se variranjem vrijednosti a .   
Gornji i donji limiti neizrazitih brojeva uzimajući u obzir a  kalkuliraju se primjenom 
odgovarajuće jednadžbe, na primjer:  
 
[ ] [ ]α2-α,52+1=,51=3 ••ααα~          (7) 
[ ]α2+1 1α2-5 1-1α •• ,=3~            (8) 
 
U daljnjim stupnjevima rezultati dobiveni u intervalima primjenjuju se za računanje integralne 
vrijednosti nesigurnosti. 
 
Komparacijom integralne vrijednosti nesigurnosti sa graničnom vrijednošću određuje se rizik 
analiziranog procesa1. 
              
          V 
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Nesigurnost 
Rizik 














       Važnost 
 
Slika 6.2. ABC površine pažnje – fokus dijagram1 
 
 
Na temelju odnosa nesigurnosti i  važnosti prave se specijalni dijagrami (ABC fokus):. 
Pomoću dijagrama vrši se klasifikacija faktora nesigurnosti prema poljima u ABC dijagramu: 
A velika pažnja,  
B srednja pažnja,  
C mala pažnja, rješenja se daju na operativnom nivou. 
Navedena klasifikacija faktora nesigurnosti je polazna osnova za odlučivanje u okviru AHP 
metode prikazane na slici 6.3, a koja se sastoji iz tri dijela: analitičkog dijela, procesnog dijela  
i odlučivanja. 
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Slika 6.3. Sistemski pristup upravljanju razvojem sposobnosti1
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Integralna vrijednost nesigurnosti (rizika) je skalarni produkt vektora Pv  i Nv . 
NP=IUV •
vv
              (9) 
 
Granica integralne vrijednosti nesigurnosti – rizika1 dobiva se upotrebom srednje težine svih 
komponenata vektora sa n činitelja: 
 
















     (10) 
Granica integralne vrijednosti nesigurnosti – rizika za n = 36 iznosi 277,78 i jednaka je sumi 
umnožaka prosječnih vrijednosti važnosti i nesigurnosti činitelja. 
Iz odnosa sume umnožaka stvarnih parova vrijednosti važnosti i nesigurnosti činitelja i 
granične integralne vrijednosti nesigurnosti – rizika, dobiva se koeficijent koji ukazuje na 
nivo nesigurnosti odnosno rizika u promatranom dijelu (ili cjelini) poslovnog sustava odnosno 
u njegovim procesima.  
 
Pri odlučivanju najveći se značaj usredotočuje na činitelje iz područja A koji zahtijevaju 
ekstremnu pažnju, o kojim se često odlučuje koordinirano na više razina odlučivanja, uz 
mnogo opreza, odlaganje konačnih odluka, istraživanje i analiziranje efekata mogućih opcija. 
 
S obzirom da većina procesa ima kontinuitet, potrebno je kontinuirano pratiti stanje procesa 
na projektima i uz analizu odlučivati u cilju daljnjeg smanjivanja rizika. 
Nakon donošenja kvalitetnih odluka vezanih za činitelje koji nose najveću nesigurnost ,može 
se očekivati znatno smanjenje nesigurnosti, a pogotovo ako je smanjena i nesigurnost ostalih 
činitelja koji pripadaju skupini B i C.  
I nakon toga potrebno je pratiti projekt i vršiti procjenu po metodi neizrazitog hijerarhijskog 
procesa, kako bi u novim uvjetima dobili novi ABC dijagram, a radi daljnjeg smanjenja 
nesigurnosti činitelja, a posebno činitelja iz kategorije A i B. 
   98
6.3.2  Primjer procjene rizika na montaži Twin liftova na visokim objektima 
metodom neizrazitog analitičnog hijerarhijskog procesa (AHP) 
 
Projekt: Toranj federacije, Moskva 
 
 
Upravljanje rizikom na instalaciji / montaži liftova na visokim objektima 
ThysenKrupp, Njemačka je zajedno sa svojom filijalom Thysen-Krupp Elevator, Moskva 
ugovorio izgradnju liftova na tornju A i tornju B kompleksa Federacija u Moskvi. 
 
Montažu 17 liftova na tornju B izvodi zagrebačka tvrtka Montmontaža d.d., u daljnjem tekstu 
Izvođač koja je slične liftove montirala u Njemačkoj i drugim zemljama. 
Uvjet kod ugovaranja je bio da se u Moskvu uputi znatan dio radnika sa iskustvom iz 
Njemačke. 
 
Izvođač je za potrebe gradnje dobio licence za izvođenje radova u Ruskoj federaciji i izvršio 
pripremu radnika, opreme, gradilišta i počela sa radom u kolovozu 2006. Radovi na tornju B 
trebali bi završiti krajem lipnja 2007. a tada bi trebala početi montaža liftova na tornju A.  
Opseg radova na tornju A trebao bi biti približno sličan opsegu radova na tornju B, s tim da je 
Toranj A znatno viši, ali će na njemu ThysenKrupp i Izvođač imati manji ukupan broj liftova 
(očekuje se izgradnja 14 liftova). Na tornju B riješeni su mnogi problemi vezani za lokalne 
uvjete, nabavu opreme, obuku radnika i drugo, pa bi stoga posao na tornju A trebao biti 
znatno olakšan korištenjem iskustva sa tornja B. 
 
Potrebno je izvršiti procjenu rizika na projektu Toranj B koji je u gradnji, kako bi se za toranj 
A naknadno napravila nova procjena na bazi prethodnog iskustva sa tornja B. 
 
S obzirom da do sada u Izvođač nije radio procjene rizika postavilo se pitanje koju metodu 
izabrati za ovu prvu procjenu. 
 
Odlučeno je da se primijeni metoda neizrazitog analitičnog hijerarhijskog procesa (AHP).  
Osnovni  razlog za ovaj izbor je u tome što se radi o neizrazito strukturiranom sustavu i 
procesima i što Izvođač nema niti organiziranu službu, niti tim za procjenu rizika. Za svaku 
metodu je potrebno veće ili manje predznanje o rizicima i metodi koja se primjenjuje za 
procjenu rizika. U ovom slučaju to se nije moglo očekivati od vodećih ljudi na gradilištu, jer 
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nemaju prethodna iskustva u eventualnim drugim složenim metodama, a nemaju ni vremena 
za obuku, jer su opterećeni redovnim zadacima. 





1 = Pogonski sistem 1  6 = Kabina 1 
2 = Pogonski sistem 2  7 = Kabina 2 
3 = Elektro napajanje   8 = Terminal DSC 
4 = Protuuteg 1   9 = Vrata 
5 = Protuuteg 2 
 
Slika 6.4. Shema prostornog rasporeda dijelova Twin lifta (u šahti) 
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Nakon prethodne diskusije o stanju projekta i rizicima na objektima takve vrste, obavljene u  
Moskvi početkom veljače 2007., konstruirana je neizrazita analitička hijerarhijska shema za 
procjenu montaže Twin liftova (slika 6.5), pripremljena je tablica sa listom činitelja rizika 
grupiranih u kategorije (Privitak 1. Tablica I) .  
U međuvremenu su složene i tablice za proračun rizika metodom neizrazitog analitičnog 
hijerarhijskog procesa (AHP).  
U skladu sa metodom za samostalnog eksperta je određen rukovoditelj gradilišta, koji ima 
najveća iskustva u montaži liftova. 
Nakon što je ekspert izvršio procjenu popunom polja u tablici ocjenama kojima se definira 
odnos važnosti faktora između parova kategorija i činitelja, te odnos nesigurnosti (rizika) 
između parova kategorija i činitelja, te poslije dodatne međusobne konzultacije, izvršene su 
manje popravke ocjena tamo gdje su ocjene bili nelogične, odnosno međusobno neusklađene.  
 
Slika 6.5. Primjer procjene rizika na projektu izgradnje Twin liftova na Tornju federacije 
 u Moskvi metodom neizrazitog analitičnog hijerarhijskog procesa (AHP) 
Projekt: Montaža liftova, 





















K4       
II faza  
Mont. u gor. 
pol. šahte te 
u cijel. šahti
 








































K = Kaqtegorije 
D = Činitelji 
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Nakon toga izvršen je izračuna važnosti i nesigurnosti kategorija i činitelja u Excel-u.  
U proračunu je primijenjen srednji nivo intervala povjerenja a = 0,5 uz variranje koeficijenta 
optimizma   m = 0,05 ;   0,5 ;   0,95. 
Za daljnji proračun uzeti su rezultati srednje varijante kod a = 0,5 i m = 0,5 . 
 
 
Slika 6.6. Vodilice i protuutezi Twin liftova ThyssenKrupp 
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Iz parova vrijednosti važnosti i nesigurnosti činitelja, dobiva se vektor i suma umnožaka 
parova vrijednosti važnosti i nesigurnosti svakog činitelja, kao parametar za ocjenu 
nesigurnosti koji iznosi  u danom primjeru 516,12 . 
Izračunava se suma umnožaka parova vrijednosti važnosti i nesigurnosti prosječnih činitelja 
koja za 36 činitelja iznosi 277,78 i dobiva se indeks 185,80 %. To znači da je gore navedeni 
parametar za 85,8 % veći od očekivane prosječne sume umnožaka, i ukazuje da je na projektu 
rizik znatno iznad prosjeka. 
 
Nakon izračuna napravljeni su ABC dijagrami, i to jedan uz korištenje mogućnosti crtanja 
grafičkih dijagrama pomoću Excela, a drugi je rađen u Excelu „ručno“ crtanjem u Excel 
tablicama. Na taj način dobila se ocjena pažnje, koju treba dati pojedinim činiteljima, da bi se 
donijele odluke kojima bi se smanjio ukupni rizik na projektu. 
Za činitelje u grupi A i B trebalo je odmah odrediti mjere za smanjenje rizika. 
 
U završnoj tablici Prikaz rezultata, prikazane su ocjene rizika činitelja i odluke o mjerama za 
smanjenje rizika činitelja, koji imaju nivo potrebne pažnje A i B. 
 
Klasifikacija i ocjena  rizika sa izračunom u tablicama i prijedlogom mjera za činitelje za koje 
je potrebna veća ili srednja pažnja dani se u dokumentu: AHP Rizici - Liftovi0 u formatu 
Excel i nalazi se u privitku ovog završnog rada.  
 
Tablice su rađene tako da se mogu lako prilagoditi i drugim projektima, radi brze procjene 
rizika. 
 
Radi lakšeg čitanja napravljena je i PDF verzija svih tablica sa rezultatima proračuna za ovaj 
primjer. Te tablice nalaze se u Privitku 1. ovog završnog rada. 
 
Na slijedećem ABC dijagramu prikazane su kategorije rizika. 
Kategorija K1 Opći poslovi i rizici nosi skoro 1/3 važnosti i nesigurnosti-rizika na cijelom 
projektu, a promatrano kroz sumu umnožaka parova vrijednosti važnosti i nesigurnosti 
činitelja navedenoj kategoriji pripada 54,92 % rizika (Privitak 1. Tablica VI).  
Od toga samo  na činitelj D4 Ugovor, procjena vrijednosti posla – kalkulacija otpada 37,12 %., 
a na D6 Odluke o plaćama 7,79 % i na D5 Razradu tehnologije montaže bez skele po metodi 
ThyssenKrupp (PPR) 4,91 %. 





























Slika 6.7 ABC dijagram za kategorije nesigurnosti - rizika 
 
Slijedeća kategorije na koju treba obratiti pažnju je Kategorija K6 Kontrola i nadzor koja  nosi 
skoro 1/5 važnosti i nesigurnosti-rizika na cijelom projektu, a promatrano kroz sumu 
umnožaka parova vrijednosti važnosti i nesigurnosti činitelja navedenoj kategoriji pripada 
20,52 % rizika (Privitak 1. Tablica VI).  
Od toga samo  na činitelj  
D33 Samokontrola pri radu i poštivanje postupka  otpada 13,26 %., a na  
D32 Osobe zadužene za kontrolu 4,44 %. 
 
Ostale kategorije su na ABC međusobno blizu grupirane na graničnoj liniji između područja 
B i C. 
Najznačajniji činitelji su: 
u kategoriji K4 Faza 2  Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti činitelj  
D20 Ovješenje viska i montaža vodilica,konzola i traverzi na koje otpada 5,63 %.,  
u kategoriji K3 Faza 1 montaža u donjoj polovici šahte, činitelj  
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D15 izmjere šahti ( visak i ostalo), tabele izmjere, korekcije i popravci uz ovjeru 
vlasnika na koje otpada 5,45 %.,  
te u kategoriji K2 mobilizacija i pomoćni radovi, činitelj  
D12 Transport i transportni putovi 8horizontalni i vertikalni)  na kojeg otpada 3,75 %. 
ukupnog rizika projekta. 
 
U tablici VII dani su podaci o rizicima i mjere za smanjenje nesigurnosti za činitelje koji se 
nalaze u području A i B ABC dijagrama. 
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6.4  Primjeri 
6.4.1  Pozicija investitora - Obnova proizvodnje autobusa u Mostaru i Zagrebu 
 
U Zagrebu postoji dugogodišnja tradicija proizvodnje autobusa i težnja da se ta proizvodnja 
obnovi. 
Poslije privatizacije i zatvaranja tvornice TAZ, obnovljena je proizvodnja autobusa u tvrtki 
Eurobus. U teškim ekonomskim uvjetima proizvodili su se autobusi pretežno na šasijama 
marke Volvo. Proizvodnja je prekinuta zbog stečaja koji je pokrenula banka nakon prethodnih 
neregularnih pritisaka na vlasnika tvornice. 
Pokušalo se naći novog investitora, ali se nije uspjelo. 
Postoji želja grupe ljudi i bivših stručnjaka Eurobusa da se proizvodnja obnovi. 
Postoji stara dokumentacija koja se može koristiti za razvoj novih modela autobusa. 
Postoji hala u bivšoj tvornici Soko u Mostaru gdje se može proizvoditi do 400 autobusa 
godišnje. 
Napravljen je elaborat o ekonomskoj opravdanosti sa matematičkim modelom iz koga se 
može izračunati sadašnja vrijednost investicije (NPV). 
Može se izvršiti izračun za varijante tehničke i financijske analize, odnosno studije 
izvodljivosti: 
 Optimistična, 
 Manje optimistična i 
 Pesimistična opcija 
Iz tih varijanti može proizaći ocjena rizika metodama 
 Metoda sadašnje vrijednosti  (NPV), koja je neelastična, te  
 Realne opcije, mogući su različiti scenariji za slučaj da se pojavi rizik koji bitno 
mijenja program i strategiju razvoja proizvodnje. 
 
Predložak: 
Izračun za studiju isplativosti za proizvodnju 4 tipa autobusa u Mostaru. 
Uzeti za primjer samo turistički autobus. 
Izračunati NPV, rok povrata investicije i drugo. 
Izvršiti analizu sa realnim opcijama 
Ovo je samo osnovna ideja, jer se nema vremena za dovršenje cijele analize. 
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6.4.2 Primjer: Ponuda za naftno postrojenje u Kanadi  CNRL Horizon Project 
U svibnju 2006. naša izvođačka tvrtka dogovorila je suradnju sa partnerom, našim čovjekom 
iz Kanade, za poslove montaže cjevovoda i elektromontažne radove na projektu Horizon u 
Kanadi. 
U studenom 2006. dobiven je tender za H&C postrojenje. 
Pozicija i poslovi investitora su: konzalting, tehnologija, projektiranje, financiranje, kontrola i 
nadzor. 
Tenderom su definirani: 
Osnovni tehnički uvjeti i standardi, 
Projekt – opći dio, 
Tehnologija – temeljni projekt, 
Kratice, šifre i drugo, 
Tehnologija, procedure i 
Osnovni i detaljni nacrti, izometrije, PI dijagrami. 
Tender je maksimalno razrađen do u detalje. 
 
Traži se ponuda za montažu cjevovoda, oporeme izolacije i elektromontažne radove. 
U tenderu je 1600 nacrta sa izometrijama cjevovoda. 
Nema za nas uobičajene skupne specifikacije cjevovoda. 
Potrebna je obrada na kompjuterima sa raspoloživim ili dostupnim softverom, da bi se dobile 
specifikacije za nuđenje u Excelu. 
Potrebna je kalkulacija i detaljan plan za ponudu i za izvođenje. 
Nema kadrova za nuđenje. Nisu osposobljeni, nisu organizirani ili nisu na okupu. 
Operativa je „pojela“ prateće službe.  
Nuđenje se odvija uz ogromne teškoće. Traži se da se odustane. To bi značilo razočaranje 
partnera i gubitak očekivanih poslova na tom tržištu. 
 
Ponuda je ipak napravljena uz veliku upornost nekolicine ljudi i poslana na Staru godinu u 
zadnji čas.  
Ponuda naše tvrtke je najbolja.  
Treba se odlučiti dali ugovoriti paušalnu cijenu, ili rad po sustavu trošak + mali procent za 
dobit i opće troškove (po satu) uz  malu zaradu i stimulaciju uz podjelu rizika (engl. Cost + 
Fee). 
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Tvrtka se našla pred realnim opcijama: 
1. Fiksna ponuda = veliki rizik 
2. Cost + fee (mali) ;  Mali interes za tvrtku i njene podizvođače?   
Slijedeći poslovi će se moći ugovoriti paušalno sa većom zaradom, ali i većim rizikom.  
 
Ali   postoji i proširenje Realnih opcija:  
Uspjeh je i rezultat sa „0“ dobiti jer dobit su i:  
Upoznavanje lokalnih prilika, 
Dokazana sposobnost, 
Uspostavljena organizacija na projektu, 
Izgrađeno međusobno povjerenje i 
Šansa za buduće nove poslove. 
 
S obzirom da se prije nije radilo u Kanadi i da nema sigurnosti u informacije kojima se 
raspolagalo kada se pravila kalkulaciju i ponuda, prihvaćen je prijedlog partnera i Vlasnika 
projekta da se prvi posao ugovori Cost + Fee. 
Na taj način:  
Izbjegao se mogući veliki rizik ulaska na novo do sada nedovoljno poznato tržište, 
Radnicima je garantirana plaća po uvjetima iz sporazuma Vlasnika projekta i lokalnog 
sindikata, 
Tvrtka je osigurala malu zaradu, ali će steći iskustvo i slijedeći tender dočekati 
spremna sa radnicima sa radnim dozvolama. 
Problemi i dalje postoje. 
Da bi se dobilo radne dozvole, kadrovski sektor u suradnji sa tehničkom funkcijom dužan je 
pripremiti listu radnika koji će biti upućeni na izvođenje projekta. Zbog nesređene arhive i 
višegodišnjeg smanjenog rada u inozemstvu, smanjen je broj vlastitih proizvodnih radnika. 
Kasni se u pripremi radnika.  
Zapošljavaju se i novi radnici.  
Kašnjenje se mora nadoknaditi. 
Prva grupa vodećih stručnjaka je na radilištu i vrši pripremu. 
 
Za projekt Horizon moguće je napraviti i SWOT analizu u slijedećoj tablici: 
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Tablica 6.1.  SWOT analiza za projekt Horizon, Kanada 








Stručna radna snaga, 
Visina osobnih neto primanja 
Dugoročni interes za novo tržište. 
 
Smanjeni kapaciteti u proteklom 
razdoblju, 
Nedostatak radnika i voditelja sa 
znanjem engleskog jezika, 
Malen broj zavarivača sa atestima, 
Nepoznavanje lokalnih prilika, 
Nedostatak novijih referenci u 
inozemstvu, 
Sporost u odlučivanju i izvršavanju 
zadaća  u  stručnim službama. 








Visoka potražnja za našom djelatnošću, 
Mogućnost angažiranja podizvođača iz 
Hrvatske i drugih zemalja, 
Razumijevanje Investitora za naše 
početne probleme, 
Smanjenje rizika kroz Cost + Fee 
Contract, 
Povećana sigurnost naplate izvršenih 
radova. 
 
Pad vrijednosti CAD u odnosu na 
EURO, 
Promjena imigracijskih propisa, 




Na temelju navedenih saznanja, bez obzira na početne teškoće, krenulo se u ozbiljnu pripremu 
i izbor najboljih radnika za projekt u Kanadi. 
Problem neznanja engleskog jezika biti će djelomično saniran tečajevima jezika u početnom 
razdoblju i slanjem radnika koji znadu engleski pa mogu pomoći svojim kolegama da lakše 
prebrode taj problem. 
Vodeći rukovoditelji i specijalisti svi dobro znadu engleski jezik. 
Uključen je na posao i jedan inženjer našeg porijekla iz Kanade. 
Pojačana je kadrovska funkcija u okviru upravljanja projektom na radilištu.
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6.4.3 Primjer: Rezervoar u Novorossijsku 
Za legalan rad na poslovima projektiranja i izgradnje objekata u Rusiji je potrebno je 
predstavništvo i licenca. 
Na traženje voditelja za nuđenje projekata u Rusiji u 2002. godini pripremljen je zahtjev za 
predstavništvo i licencu sa potrebnom dokumentacijom za tvrtku kćer. 
Direktor tvrtke kćeri, radi uštede, uz suglasnost rukovoditelja aktualnog nelegaliziranog 
projekta u Rusiji, u rujnu 2002. godine zaustavlja postupak za licencu. Obrazloženje: Kada 
bude potrebna, licenca će se brzo dobiti. 
Poslovni prijatelj u studenom 2002. donosi posao predlažući preuzimanje posla na izgradnji 
rezervoara u Novorossijsku. 
Kreće se u hitnu akciju za dobivanje licence, uz promjenu prethodno pripremljenih 
dokumenata. 
Ugovor je spreman za potpis nakon prezentacije licence. Rok početka radova je fiksiran. Za 
pripremu posla ostalo je malo vremena. 
Postupak registracije predstavništva traje oko 4 mjeseca. 
Tvrtka kćer registrira predstavništvo, očekuje licencu i ugovor, ali i pored upozorenja 
voditelja za nuđenje projekata u Rusiji, ne vrši ni osnovnu pripremu izvođenja radova na 
projektu, sve dok nema ugovor i nije primila avans. 
Licenca za radove u Rusiji je konačno dobivena i ugovor je potpisan oko 10 dana prije 
početka radova, a avans primljen neposredno prije početka radova. 
U međuvremenu dolazi do poremećaja odnosa među suvlasnicima tvrtke majke. 
Trošenje počinje tek nakon avansa, slanjem prve ekipe radi pripreme. 
Odabire se nova rukovodna ekipa na projektu, bez prethodnog iskustva na takvim poslovima. 
Posao osobno vodi direktor tvrtke kćeri. 
Da bi dobili dozvole za rad, radnici i rukovoditelji polažu ispite i vrše atestiranje na radilištu. 
Radi dobivanja na vremenu domaća ruska firma radi umjesto tvrtke kćerka najvažnije dijelove 
posla. 
Zavarivači koji polažu ateste i uređaji za automatsko zavarivanje koji se u međuvremenu 
atestiraju, nisu potrebni je domaća ruska firma ima svoje zavarivače i uređaje. 
Investitor zaključuje da je „domaća ruska firma je bolja od naše tvrtke kćeri“. 
Tvrtka kćer ostvaruje gubitak od oko 25% vrijednosti ugovora. 
Gube se očekivani novi poslovi. 
U naš dio posla uskače firma poslovnog prijatelja bez vlastitog iskustva. 
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Uzima naše ljude sa iskustvom, radnim dozvolama i atestima i naše strojeve, uključujući 
direktora naše tvrtke kćeri. 
Ostaje dugo u tom poslu i ostvaruje veliki ukupni prihod i veliku dobit. 
U tvrtki kćeri se istovremeno pojavljuju gubici na još jednom inozemnom i jednom domaćem 
projektu, ali nitko zbog toga ne snosi sankcije. 
Tvrtka kćer ulazi u dugotrajan period unutarnjih među-vlasničkih sporova i velike 
nestabilnosti uključujući otpuštanje radnika i pred-stečajni postupak. 
 
Ovdje je potrebno razlučiti: 
Gdje su napravljene greške? 
Gdje je tu rizik, a gdje je nesavjesno poslovanje? 
Ishod se mogao znati u samom startu. 
Bez licence se ne može potpisati ugovor, iako je posao dobiven, a bez pravovremene pripreme 
se ne može dobiti ateste i dozvole za izvođenje radova. 
Stajalištem da se ne počinje trošenje prije avansa, izgubljeno je dragocjeno vrijeme za 
pripremu. 
U ovom slučaju gubitak nije nastao samo zbog rizika, nego znatnim dijelom zbog unutarnjih 
subjektivnih razloga. 
 
6.4.4 Primjer: Teorija: Mi to ne možemo. 
Poslovni sistem treba biti otvoren za nove ideje i unapređenje poslovanja. 
Kad dođe do smanjenja poslova u osnovnoj djelatnosti, da bi opstao, poslovni sistem mora se 
prilagođavati novoj situaciji na tržištu razvijanjem i proširenjem svoje djelatnosti. 
U toj situaciji često dolazi do unutarnjih otpora i izbjegavanja promjena uz tvrdnje da mi to ne  
možemo, nismo to nikad radili, nemamo sredstva, stručnjake, financije i drugo.  
Ako se ne stvori kritična masa za nove poduhvate akcija malobrojnih prema budućnosti 
orijentiranih pojedinaca lako propada. 
Na kraju su skoro svi ti proroci u pravu, jer ako oni stvarno odmažu (a ne pomažu): Mi to 
stvarno ne možemo.  
Kao rezultat poslovni sistem gubi razvojne šanse i može upasti u dugoročniju krizu. 
 
6.4.5 Primjer: Nesposobno, nestručno ili negativno motivirano rukovodstvo i teorija: 
Država je slab gospodar. 
Mnoge naše tvrtke su prolazile krizu zbog ovih razloga.  
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Nedovoljno stručno rukovodstvo, ako se ne osloni na sposobne stručnjake i poslovne 
savjetnike nije u stanju donijeti pravovremene i dobre odluke. 
Negativno motivirano rukovodstvo ne brine se o razvoju tvrtke po pravilu dobrog 
gospodarstvenika nego se vodi svojim osobnim ciljevima.  
U razdoblju privatizacija koje je za nama takvi rukovoditelji su provodili strategiju smanjenja 
vrijednosti tvrtki prebacivanjem državnog intelektualnog, materijalnog i financijskog kapitala 
u privatne tvrtke i na privatne račune, radi lakšeg preuzimanja tako osiromašenih tvrtki od 
države i od malih dioničara. 
Sa ovim je vezana i parola da treba brzo izvršiti privatizaciju državnog kapitala, poticana i 
često uvjetovana od MMF-a i drugih stranih organizacija i savjetnika, jer da je država slab 
gospodar.  
Činjenica je da se u brojnim tranzicijskim zemljama, pa i kod nas, država uglavnom nije 
pokazala kao dobar gospodar, ali to nije zato što to tako mora biti, već zato što se skoro nije ni 
pokušalo stvoriti normalne uvjete poslovanja državnih tvrtki i efikasnu poslovnu klimu.  
Ta parola je bila odlično pokriće za brzo preuzimanje suvereniteta nad najvećim dijelom 
državnog kapitala i drugih nacionalnih bogatstava i potencijala. 
U današnjim teorijama sistema upravljanja postoji mnogo načina za provođenje nadzora i 
efikasne kontrole poslovanja državnih i privatnih tvrtki.  
Uvjet za to je politička volja i odanost vodeće elite interesima države i naroda. 
 
6.4.6 Primjer: U krizi smo i ne trebaju nam stručnjaci. 
Iz tvrtke odlaze visoko obrazovani i drugi iskusni stručnjaci.  
Uprava smatra da to nije važno.  
Ionako im ne trebaju, jer za njih nemamo posla. 
Ako je Uprava nesposobna da zaposli stručnjake i vodi i organizira njihov rad, onda oni 
stvarno i nisu potrebni, dok god firmu vodi takva Uprava.  
 
6.4.7 Ostali primjeri: 
Ne treba nam (skupa nam je) obrada tržišta i razvoj. 
Što će nam kompjuteri? 
Što će nam obrazovanje i stručno usavršavanje? 
(Ionako mislimo da smanjimo broj radnika, a ovi koji se usavršavaju otići će i sami 
konkurenciji.) 
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6.4.8 Primjer: Odluke o politici upravljanja rizikom 
 
Poslovni sustavi koji se bave izvođenjem investicijskih projekata trebali bi donijeti odluku o 
svojoj politici u svezi sa rizicima i upravljanjem rizicima. 
 
Kao najpogodniji predložak učinila se odluka Britanske biblioteke, pa se ovdje u djelomično 
izmijenjenom prijevodu predlaže da poslovni sustavi uključeni u izvođenje investicijskih 
projekata donesu odgovarajuću odluku o politici analize i upravljanja rizikom. 
 
Sloboda sheme informacijskih publikacija – Izjava o politici upravljanja rizikom,  
Britanska biblioteka43 
(engl. Freedom of Information Publication Scheme - Risk Management Policy Statement 
The British Library) 
 http://www.bl.uk  
 
Uvod 
Rizik sustava je opasnost da će unutarnji ili vanjski događaj nepovoljno djelovati na 
sposobnost sustava da ostvari svoju strategiju, politiku i operativne ciljeve.  
Rizik nekog sustava se ne može potpuno spriječiti, ali sustav treba težiti da izloženost tim 
rizicima smanji na zadovoljavajuću mjeru.  
Efikasno i predviđajuće upravljanje rizikom treba biti integrirano u cijeli sustav. 
 
Principi 
Identifikacija  i upravljanje rizikom je potrebno da bi se osiguralo izvršenje operativnih 
ciljeva sustava. Usklađeno praćenje i upravljanje rizikom je potrebno voditi na svim nivoima 
poslovnih, javnih, državnih i drugih sustava. 
To je posebno važno za unutarnje upravne i kontrolne organe. Da bi se upravljanje rizicima 




Procjena rizika vrši se prema utvrđenim i od Uprave odobrenim kriterijima procjene. Ti 
kriteriji ocjenjuju mogući utjecaj (udar) unutarnjih i vanjskih rizika na strategiju, operativno 
poslovanje, financijsko stanje i ugled sustava i vjerojatnost njihova događanja.   
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Tolerancija rizika 
Rukovoditelji odgovorni za poslove i procese koji nose rizik početkom godine ili početkom 
projekta trebaju ocijeniti rizik kojem taj posao i procesi mogu biti izloženi primjenjujući 
utvrđene kriterije procjene. Oni također trebaju utvrditi nivo tolerancije za uključene rizike i 
dati ih na potvrdu Grupi za procjenu rizika. Kako se provodi upravljanje sa rizikom taj nivo 




Rizik će biti upravljan u skladu sa dogovorenim pristupom od uklanjanja, preko mogućih 
mjera smanjenja, ili prihvaćanja rizika. 
 
Revizija rizika biti će obavljana od rukovoditelja koji je za to opunomoćen. 
 
Rizici će biti revidirani: 
 Godišnje od Uprave kao dio ciklusa planiranja; 
 Kvartalno od Izvršnog tima kao dio procesa nadzora poslovnog plana; 
 Na svakom sastanku Upravne komisije za provjeru; 
 Mjesečno od Izvršnog tima na bazi prigovora; 
 Mjesečno od Direktorat Management (sektorskih rukovodnih) timova za njihovu 
vlastitu ocjenu rizika; 
Lokalni registri rizika biti će razvijeni po potrebi temeljeno na tim principima politike. 
 
Uloge i odgovornosti 
Svaki nivo sustava ima odgovornost za svijest o riziku i upravljanje. Glavne uloge i 
odgovornosti su kako slijedi: 
 
Uprava 
Uprava je odgovorna za potvrđivanje da će upravljanje rizicima pomoći postizanju ciljeva 
politike. 
 
Upravina komisija za provjeru (BAC) 
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Upravina komisija za provjeru (BAC) je odgovorna za godišnju reviziju procesa upravljanja 




Računovodstveni službenik je odgovoran za osiguranje da je okvir za upravljanje rizikom 
adekvatan i da su procesi u poziciji da omogućuju da to radi efikasno. 
 
Izvršni tim 
Izvršni tim je odgovoran za reviziju rizika na svom vlastitom području i za kampanju za 
promjenu tražene kulture.  
 
Grupa za rizik 
Grupa za rizik uključuje Uslužnog službenika, Glavu Imovinskiog rizika, IT službenik za 
sigurnost, i Financijski rukovoditelj svakog Direktorata (sektora). Ona je odgovorna za 
održavanje i upravljanje registrom rizika osiguravajući da su promjene reflektirane na 
vremenskoj bazi kad je to potrebno. Grupa je također odgovorna za davanje savjeta i 
organiziranje treninga za rukovoditelje po poslovima upravljanja rizicima. 
 
Rukovoditelji 
Rukovoditelji na svim nivoima su odgovorni da su rizici njihovih aktivnosti identificirani, 
zabilježeni, procijenjeni i upravljani na dogovorenoj bazi. 
 
Interna provjera (audit) 
Interna provjera (audit) djeluje kao nezavisna revizija općeg internog kontrolnog okvira 
sustava, uključujući upravljanje rizikom, i izvještaje o pronađenom, Računovodstvenom 
službeniku i Upravinoj kontrolnoj komisiji  (BAC).. 
 
Gore navedeni primjeri ukazuju na različite situacije i probleme vezane sa rizikom u 
poslovanju poslovnih sustava za izvođenje investicijskih projekata,  a koji se mogu pojaviti i u 
drugim poslovnim subjektima i u svakodnevnom životu. 
Na temelju izloženih i sličnih problema  može se zaključiti važnost sposobnosti cijelog 
sustava i procjene rizika i kontinuiranog provođenja politike upravljanja rizicima. Stoga se u 
idućem poglavlju pokušalo dati prijedlog za smanjenje pojave rizika. 
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7. PRIJEDLOG – KAKO SMANJITI RIZIK 
 
U konkretnom slučaju predlaže se napraviti prijedlog postupnog širenja svijesti o opasnostima 
koje proizlaze iz postojanja nekontroliranih rizika, te uvođenja primjene grupe metoda i 
postupaka za uočavanje i procjenu rizika, te upravljanje rizikom.  
Ovaj prijedlog bazira se na činjenici da su projekti uistinu vrlo raznovrsni, ali da imaju neke 
zajedničke osobine, kao što je odvijanje procesa, postojanje nesigurnosti i rizika, da za razne 
projekte postoje stručnjaci eksperti, koji radeći na takvim i sličnim projektima imaju neka 
saznanja, koja se korištenjem odgovarajućih sistematiziranih metoda mogu primijeniti u 
procjeni rizika, a u daljnjoj fazi i u izboru mjera za kontrolu i smanjenje rizika. 
 
Nadalje se predlaže stvoriti institucijski okvir formiranjem grupe za rizik koja će voditi brigu 
da se procjena rizika vrši približno sličnim kriterijima nezavisno od primijenjene metode i 
organizacijske jedinice ili projekta za koji se procjenjuje rizik. 
 
U skladu sa tim predlaže se donijeti odluku sukladnu primjeru Odluke o politici upravljanja 
rizikom, koja je nastala prijevodom odgovarajuće odluke Britanske biblioteke. 
Iza takve odluke treba stati najviše rukovodstvo tvrtke. 
 
U cilju brzog provođenja sačiniti će se operativni plan provođenja Odluke. 
Izvršiti će se informiranje svih uposlenih o Odluci te obuka stručnjaka, rukovoditelja, članova 
Uprave, Upravine komisije za provjeru, izvršnih timova, grupa za rizik, i drugih organa i 
osoba uključenih u provođenje Odluke. 
 
Imenovati će se članovi svih radnih stručnih i rukovodnih tijela zaduženih za provođenje 
odluke. 
 
Sukladno praksi na Zapadu, ocjene rizika unijeti će se u posebne knjige u financijskom 
sektoru tvrtke. 
 
Predlaže se da se u početnoj fazi koristi slijedeće metode: 
 
Za odlučivanje o dugoročnim investicijama, metoda sadašnje vrijednosti i srodne 
metode, te modificirane realne opcije, radi procjene elastičnosti na promjene u 
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okruženju i mogućnosti pojave neočekivanih događaja. (Analogno poziciji 
investitora). 
 
Za projekte u kojima se tvrtka pojavljuje kao izvođač, metoda neizrazitog analitičnog 
hijerarhijskog procesa, uz korištenje eksperata za određena područja, radi procjene 
rizika izvođenja radova na projektima i iznalaženja mjera za smanjenje, upravljanje i 
kontrolu rizika. 
 
Da bi se ove metode mogle primjenjivati, potrebno je obučiti više specijalista koji će uz 
obavljanje svojih redovnih poslova provoditi postupak po proceduri.  
Uz to potrebno je napraviti potrebne priručnike i upute za  provođenje procjene rizika i 
smanjenje rizika.  
Također će se uvesti sistem baze podataka o rizicima u kojoj će se evidentirati rizici iskustva 
vezana za njih, te mjere koje se mogu poduzimati za njihovo uklanjanje. 
 
Uz to potrebno je razvijati kulturu vezanu uz rizike te primjenjivati matrice PERI instituta i/ili 
slične modele, koje su vrlo poučne u cilju stvaranja vlastite baze podataka o rizicima i popisa 
rizika, radi njihove kasnije klasifikacije, te radi smanjenje rizika i činjenice da će se tim 
načinom povećati svijest o rizicima i doći do pozitivnih efekata u povećanju sigurnosti i 
efikasnosti cijelog sustava. 
 
Metoda neizrazitog analitičnog hijerarhijskog procesa je primjenjiva u danim uvjetima iz 
slijedećih razloga: 
Uz pretpostavku da tvrtka ima osnovno jezgro stručnih ljudi koji su u stanje 
primjenjivati tu metodu, korištenjem postojećeg znanja i svijesti o veličini i riziku 
raznih opasnosti kod iskusnih stručnjaka – eksperata, koji se nalaze na projektima, 
može se prikupljanjem i analizom rizika kroz „tablice ulaznih podataka“ doći do 
neophodnih podataka potrebnih za procjenu rizika.  
Iako ti podaci mogu sadržavati pogreške, zbog karakteristike metode, rezultati koje se 
može dobiti proračunom su dovoljno relevantni da se mogu dijagramom ABC 
definirati rizici koji imaju potrebu za veliku i srednju pažnju i koje je potrebno hitno 
rješavati provođenjem mjera za smanjenje rizika, ili na neki drugi način koji smanjuje 
opasnost za poslovni sustav. 
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Prioritet u provođenju politike upravljanje rizicima imaju veliki projekti, a postupno će se ta 
politika provoditi na svim projektima i u svim organizacijskim jedinicama do najnižeg nivoa . 
 
Pored gore navedenog potrebno je voditi brigu o kvaliteti i unapređenju procesa u cilju 
postizanja standardne kvaliteti u okviru zadane specifikacije. Uputno je primijeniti suvremene 
metode (uključujući six sigma ili druge odgovarajuće metode) primjerene konkretnim 
slučajevima. 
 
S višom kvalitetom poslovnih procesa i svih drugih činitelja, stvara se mogućnost veće 
pouzdanosti sustava, a to vodi znatnom smanjenju rizika. 
 
To se na primjer može odnositi na: 
Postupke i operacije za: 
 stezanje matica, vijaka, moment ključem, 
 zavarivanje, 
 točne mjere, 
geodetske izvještaje, 
 pravovremenost (engl. just on time) izvršavanja zadataka, 
 pridržavanje propisa i procedura, 
 smanjenje grešaka, popravaka itd. unutar granica zadane specifikacije (six sigma), 
Administrativne procese u proizvodnom procesu, 
Neprestano (kontinuirano) unapređivanje sistema, 
Veliko pospremanje - nužno je svakih 4 - 5 godina, 
Korištenje provjere (audit) po ISO 9001 (procesni pristup) i drugim metodama za stvarno 
unapređenje sistema, 
Jedinstvene procese u tvrtki, njihovo usklađenje, tim, analizu pod nadzorom i vodstvom 
vodećih rukovoditelja, 
Planove i vođenje procesa, 
Standarde i procedure, 
Kontinuirane aktivnosti i sastanke na primjer svaka 2 mjeseca, 
Neprekidno upravljanje rizicima – tim, 
Jedinstveni tim sa voditeljem i zamjenicima voditelja i specijaliste za određene metode , 
Kontinuirane stabilne procese, 
Upravljanje imovinom i visokorizičnim poslovima i financijskim transakcijama. 
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Potrebno je: 
Iskoristiti pozitivni sinergijski efekt, 
Integrirati poslovni sistem, 
Uskladiti mogući razvoj i imovinske interese, 
Spasiti što se može i za što ima smisla podnijeti žrtvu, 
Ukloniti krizna žarišta i izvore sukoba interesa , 
 
Potencijal nije samo vlasništvo dioničara nego i nacionalna imovina, 
Nužan je izlaz na strana tržišta, analiza stanja skoro nepostojećih, nestalih službi, rotiranje 
kadrova , prerazmještaj, novi polet uz odgovarajući sutav nagrađivanja, prijem i vraćanje 
mladih stručnjaka, osposobljavanje specijalista, (poslovođe sa informatičkim znanjima, 
zavarivači, precizni monteri, itd.), učenje stranih jezika, opće obrazovanje iz područja struke. 
 
Treniranje i obrazovanje dodaje vrijednost ljudima (ljudskim resursima). 
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8. ZAKLJUČAK   
 
U ovaj rad se krenulo sa hipotezom o nesigurnosti i nepredvidivosti događaja u okruženju i u 
okviru projekta, zbog kojih se u poslovnim procesima pojavljuje opasnost nastajanja 
neželjenih nepredviđenih događaja koji se ne mogu isključiti, a koji mogu ugroziti zdravlje 
ljudi i nanijeti materijalnu ili moralnu štetu tvrtki ili projektu. 
Projekti, a posebno investicijski projekti,  kao najčešće jednokratni složeni poduhvati u 
uvjetima nesigurnosti i zbog složenosti zadaća i ograničenja vremenom i raspoloživim 
resursima, nose povećani rizik. Investitor, voditelj projekta i projektni tim imaju težak zadatak 
da u danim okolnostima izvedu projekt i ostvare postavljeni cilj uz što manje troškove, kraći 
rok i uz smanjenje rizika izazvanih projektom na takvu mjeru da ne mogu ugroziti cilj 
projekta, niti nanijeti štetu okolini.   
Pošto su projekti, bez obzira na sve rizike, neizbježna potreba i neminovnost, ne samo za 
vlasnika projekta i izvođače, nego i za cijelu ljudsku  zajednicu, potrebno je unaprijed 
uspostaviti osnovne principe i efikasne metode procjene i smanjenja rizika i općenito utjecaja 
na okolinu. 
 
Rješenje se vidi u poglavlju 6. 
Provođenjem trajnih kontinuiranih mjera za analizu, kontrolu i praćenje rizika smanjivati će 
se pojedinačni i ukupni rizici u poslovnom sustavu. 
Rješenje ovih problema zavisi o svakom projektu posebno. U ovom radu nastojalo se 
prikazati okruženje u kome se pojavljuju prijetnje, odnosno nesigurnost i rizici, objasniti i 
analizirati procese, organizacijska rješenja, projekt i rizike koji se u tom okruženju pojavljuju. 
Rizici nisu samo slučajni, već znatnim dijelom izviru iz nedovoljne organiziranosti, propusta, 
nepažnje, ne praćenja procesa, teškoća koji ima i nosi svaki projekt. Integriranim snagama 
učesnici u projektu mogu stvoriti znatno sigurniju okolinu i uvjete za kvalitetnije izvođenje 
projekta. 
Kroz duže razdoblje neke su organizacije prolazile krizna razdoblja. Većina njih je preživjela 
osloncem na svoje unutarnje potencijale, a najviše na svoje ljudske resursa. Bez obzira na 
svoju vidljivu ili nevidljivu dezorganiziranost mnoge organizacije opstaju prvenstveno zbog 
svog ljudskog faktora i sinergije, koja nastaje iz volje i interesa da se uspije bez obzira na sve 
probleme i rizike. To daje nadu da će se uz korištenje suvremenih organizacijskih rješenja i 
postupaka postići znatna unapređenja koja su garancija za uspjeh i smanjenje rizika 
poslovanja poslovnih sustava i projekata.  
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Ratko Vujasinović, rođen 1949. god. u Požegi, Hrvatska, oženjen. 
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IV. Slovenija (Poslodavac: Braća Kavurić), 
od 07/1977 do 10/1977, tehnički rukovoditelj izgradnje pomoćnih objekata za TE  
Negotino II. Makedonija (Poslodavac: Braća Kavurić), 
od 11/1977 do 06/1978, inženjer za studij rada (Poslodavac: Montmontaža), 
od 07/1978 do 06/1981, inženjer za obradu tendera / direktor odjela vanjske trgovine – 
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1 1 .  C U R R I C U L U M   V I T A E  
Personal data:  
Ratko Vujasinović, born in 1949 in Požega, Croatia, married. 
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Primary School in Šibenik (1956-1964), 
Grammar school in Šibenik (1964-1968), 
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture in Zagreb 1968-1973. - 
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from 01/1976 to 06/1977, technical site manager of construction of auxiliary facilities for  
Power Plant Šoštanj IV. Slovenia (Employer: Braća Kavurić), 
from 07/1977 to 10/1977, technical site manager of construction of auxiliary facilities for  
Power Plant Negotino II. Macedonia (Employer: Braća Kavurić), 
from 11/1977 to 06/1978, work study engineer (Empl.:  Montmontaža), 
from 07/1978 to 06/1981, tender analysis engineer / director of foreign trade department –  
bidding and contracting of investment works executed abroad, (Employer:  Monting), 
from 09/1981 to 08/1983, technical calculation manager (Employer:  Montmontaža), 
from 09/1983 to 08/1984, Chief commercialist for investment works (Empl.:   
Montmontaža), 
from 09/1984 to 12/1990, Manager of market analysis bidding and contracting for  
international investment works, (Employer:  Montmontaža), 
from 01/1991 to  03/2007, Project Manager in charge of bidding and contracting and  
execution of investment works in CIS and other overseas countries, (Employer:  
Montmontaža and its subidiaries), 
from 04/2007 project manager / production manager on Montmontaža PLC / Promec site  
on Horizon project, H&C plant in Alberta, Canada. 
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PRIVITAK 1.  
 
PRIMJER NEIZRAZITOG AHP ZA OCJENU RIZIKA NA INVESTICIJSKOM 
PROJEKTU 
Projekt: Montaža liftova na Tornju Federacije u Moskvi 
Montaža Twin liftova (B1 – B6) 
           Br. listova 
Tablica I  Pregled rizika po kategorijama i činiteljima,     1 
Tablica II ulazni podaci za ocjenu važnosti / rizika kategorija i činitelja  6 
Tablica III  Ocjena važnosti kategorija i činitelja      9 
Tablica IV Ocjena nesigurnosti - rizika kategorija i činitelja    9 
Tablica V Rezultat ocjene – Vektor i Integralna ocjena nesigurnosti (ION)  1 
Tablica VI  Pregled rezultata analize važnosti i nesigurnosti nositelja rizika  1 
Tablica VII  ABC analiza nositelja rizika i mjere za smanjenje nesigurnosti i   2 
mogućnosti štete 
Tablica VIII ABC dijagram nositelja nesigurnosti – rizika    1 
Tablica IX ABC dijagram nositelja nesigurnosti – rizika    1 
Tablica X Plan montaže Twin liftova       1 
 
Primjer :
Primjena neizrazitog AHP za ocjenu rizika na investicijskom projektu Tablica I
Projekt: Montaža liftova (B1 - B17) na tornju federacije u Moskvi
Montaža twin liftova (B1 - B6)
PREGLED RIZIKA PO KATEGORIJAMA I ČINITELJIMA
Kategorije 
nositelja rizika
Faktori - Činitelji 
nositelja rizika
K1 Opći poslovi i rizici
D1 Tržište - opasnost od gubitka tržista zbog svojih slabosti i jačanja konkurencije
D2 Opći ekonomski rizici, vlastiti bonitet, bonitet naručitelja i garancije
D3 Ugovor, procjena vrijednosti posla - kalkulacija
D4 Sredstva rada, alat i pomoćni materijal
D5 Sredstva komunikacije i dozvole
D6 Dopusnice (licence) i potvrde (certifikati)
K2 Pripremni i pomoćni radovi
D7 Radne dozvole i certifikati
D8 Razrada tehnologije montaže bez skele po metodi ThyssenKrupp (br. 3) izabranoj između slijedećih 
mogućih opcija (PPR - Projekt proizvodstva rabot):
1. Montaža bez skele, a pomoću podesta, (ASMUS Bina). Kotači (i čel. uže) kao vodilice.
2. Platforma ovješena na vitlo sa čeličnim užem (Tirak).
3. TyssenKrupp metoda montaže bez skele. Montaža i centriranje vodilica paralelno.
D9 Uređenje radilišta
D10 Transport i transportni putevi (horizontalni i vertikalni)
        Dizanje opreme (el. dizalice, lancana dizalica, privremena dizala ....... )
        Transport ljudi na objektu
D11 Čišćenje vodilica
D12 Nabava
D13 Radna snaga i podizvođači
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte
D14 Pripremni radovi (montaža bina iznad 1/2 šahte i mobilnih vitla "Tirak")
D15 Izmjere šahti (visak i ostalo), tabela izmjere, korekcije i popravci uz ovjeru vlasnika
D16 Završni transport i montaža donje ploče i opreme u dnu šahte, te platforme za montažu bez skele
D17 Montaža vodilica, konzola i traversi
D18 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg
D19 Demontaža i prijenos i montaža bina u vrhu iznad cijele šahte i mobilnih vitla "Tirak"
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti
D20 Ovješenje viska i montaža vodilica, konzola i traversi
D21 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg
D22 Montaža vrata
D23 Transport i montaža opreme u strojarnici i elektro prostoru
D24 Montaža rasvjete i opreme u dnu i po visini šahti
D25 Montaža donje kabine, donjih zateznih čeličnih uža, ovješenog kabela i protuutega
K5 Faza 3. Završna montaža
D26 Montaža gornje kabine
D27 Provlačenje nosećih čeličnih uža gornje i donje kabine
D28 Završni radovi na kabinama
D29 Podešavanje vrata na kabinama i po etažama 
D30 Sustav upravljanja
D31 Probni pogon
K6 Kontrola i nadzor
D32 Osobe zadužene za kontrolu
D33 Samokontrola pri radu
D34 Metode mjerenja
D35 Mjerni uređaji i njihova ispravnost
D36 Atesti i ostalo
Specifični rizici i uvjeti koji su uključeni u aktivnosti:
Opasnost od neizvršenje plana i produženja rokova
Rad u skučenom prostoru i na visini
Rizici od nesreća na radu
Odnosi i raspodjela obveza između Vlasnika, 
Glavnog izvođača i Podizvođača definirani su ugovorom.
Primjer : Tablica II
Primjena neizrazitog AHP za ocjenu rizika na investicijskom projektu Datum ocjene 28. 03. 2007.
Projekt: Montaža liftova (B1 - B17) na tornju federacije u Moskvi
Montaža twin liftova (B1 - B6)
1. Prolaz
ULAZNI PODACI ZA OCJENU VAŽNOSTI KATEGORIJA I ČINITELJA a = 0,5
Pitanje za usporedbu: Koliko puta (max. 9) je kategorija i važnija nego kategorija j?
Kategorije 
nositelja 
rizika K1 K2 K3 K4 K5 K6
K1 Opći poslovi i rizici K1 1 3 3 3 3 3
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi K2
 1/3 1  1/2  1/2 1  1/2
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte K3
 1/3 2 1 1 2 1
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti K4
 1/3 2 1 1 1 1
K5 Faza 3. Završna montaža K5
 1/3 1  1/2 1 1  1/2
K6 Kontrola i nadzor K6




Faktori - Činitelji nositelja rizika
Pitanje za usporedbu: Koliko puta (max. 9) je činitelj i važniji nego činitelj j?
K1 Opći poslovi i rizici K1 : MM1a=0,5=
D1 D2 D3 D4 D5 D6
D1 Tržište - opasnost od gubitka tržista zbog svojih 
slabosti i jačanja konkurencije D1 1  1/3 1  1/9 1  1/4
D2 Opći ekonomski rizici, vlastiti bonitet, bonitet 
naručitelja i garancije D2 3 1 3  1/7  1/2  1/4
D3 Dopusnice (licence) i potvrde (certifikati) D3 1  1/3 1  1/9  1/5  1/2
D4 Ugovor, procjena vrijednosti posla - kalkulacija D4 9 7 9 1 1 7
D5 Razrada tehnologije montaže bez skele po metodi 
Thyssenkrupp (PPR) D5 1 2 5 1 1  1/3
D6 Odluka o plaćama D6 4 4 2  1/7 3 1
Page 1
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi K2 : MM2a=0,5=
D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
D7 Izbor i mobilizacija radne snage D7 1 4 5 6 6 1 9
D8 Izbor i mobilizacija podizvođača D8
 1/4 1 1 1 1  1/7 3
D9 Radne dozvole i certifikati D9
 1/5 1 1 1  1/3  1/5 3
D10 Sredstva rada, alat i pomoćni materijal, te 
sredstva komunikacije D10  1/6 1 1 1 3  1/6 3
D11 Uređenje radilišta D11
 1/6 1 3  1/3 1  1/5 5
D12 Transport i transportni putevi (horizontalni i 
vertikalni) D12 1 7 5 6 5 1 9
D13 Čišćenje vodilica D13
 1/9  1/3  1/3  1/3  1/5  1/9 1
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte K3 : MM3a=0,5=
D14 D15 D16 D17 D18 D19
D14 Pripremni radovi (montaža bina iznad 1/2 šahte i 
mobilnih vitla "Tirak") D14 1   1/9  1/7  1/9  1/9 1
D15 Izmjere šahti (visak i ostalo), tabela izmjere, 
korekcije i popravci uz ovjeru vlasnika D15 9 1 5 7 7 9
D16 Završni transport i montaža donje ploče i opreme 
u dnu šahte, te platforme za montažu bez skele D16 9  1/7 1 3 6 9
D17 Montaža vodilica, konzola i traversi D17 9  1/7  1/3 1 1 9
D18 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg D18 9  1/7  1/3 1 1 9
D19 Demontaža i prijenos i montaža bina u vrhu iznad 
cijele šahte i mobilnih vitla "Tirak" D19 1  1/9  1/7  1/9  1/9 1
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti
D20 D21 D22 D23 D24 D25
D20 Ovješenje viska i montaža vodilica, konzola i 
traversi D20 1 3 4 6 8 4
D21 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg D21
 1/3 1 3 4 5 3
D22 Montaža vrata D22
 1/4  1/3 1 3 4 1
D23 Transport i montaža opreme u strojarnici i elektro 
prostoru D23  1/6  1/4  1/3 1 3  1/2
D24 Montaža rasvjete i opreme u dnu i po visini šahti D24
 1/8  1/5  1/4  1/3 1  1/8
D25 Montaža donje kabine, donjih zateznih čeličnih 
uža, ovješenog kabela i protuutega D25  1/4  1/3 1 2 8 1
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K5 Faza 3. Završna montaža K5 : MM5a=0,5=
D26 D27 D28 D29 D30 D31
D26 Montaža gornje kabine D26 1 3 4 3 6 7
D27 Provlačenje nosećih čeličnih uža gornje i donje 
kabine D27  1/3 1 3 4 5 6
D28 Završni radovi na kabinama D28
 1/4  1/3 1 3 3 6
D29 Podešavanje vrata na kabinama i po etažama D29
 1/3  1/4  1/3 1 1 3
D30 Sustav upravljanja D30
 1/6  1/5  1/3 1 1 1
D31 Probni pogon D31
 1/7  1/6  1/6  1/3 1 1
K6 Kontrola i nadzor K6 : MM6a=0,5=
D32 D33 D34 D35 D36
D32 Osobe zadužene za kontrolu
D32 1  1/3 1 5 5
D33 Samokontrola pri radu
D33 3 1 3 5 3
D34 Metode mjerenja
D34 1  1/3 1 5 5
D35 Mjerni uređaji i njihova ispravnost
D35  1/5  1/5 1 1 1
D36 Atesti i ostalo
D36  1/5  1/3  1/5 1 1
Specifični rizici i uvjeti koji su uključeni u aktivnosti: Osnovna skala Isto vrijedi i za nesigurnost (rizik)
Opasnost od neizvršenje plana i produženja 
rokova Ocjena (intenzitet ili važnost) Definicija (opis ili komparacija)
Rad u skučenom prostoru i na visini
Rizici od nesreća na radu 1 Jednaka važnost
Odnosi i raspodjela obveza između Vlasnika, 3 Blaga razlika važnosti jednog u odnosu na drugog
Glavnog izvođača i Podizvođača definirani su ugovorom.
5 Suštinska ili jaka važnost
7 Vrlo jaka važnost
9 Extremna važnost
Napomena: Međuvrijednosti (2,4,6,8) su dopuštene, kada je potreban kompromis. 
Vrijednost 0 nije dopuštena.
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Primjer :
Primjena neizrazitog AHP za ocjenu rizika na investicijskom projektu Datum ocjene 28. 03. 2007.
Projekt: Montaža liftova (B1 - B17) na tornju federacije u Moskvi
Montaža twin liftova (B1 - B6)
2. Prolaz
ULAZNI PODACI ZA OCJENU RIZIKA KATEGORIJA I ČINITELJA a = 0,5
Pitanje za usporedbu: Koliko puta (max. 9) je kategorija i nesigurnija nego kategorija j?
Kategorije 
nositelja 
rizika K1 K2 K3 K4 K5 K6
K1 Opći poslovi i rizici K1 1 4 4 4 3 2
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi K2
 1/4 1 3 2 2  1/3
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte K3
 1/4  1/3 1 1 2  1/3
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti K4
 1/4  1/2 1 1 2  1/3
K5 Faza 3. Završna montaža K5
 1/3  1/2  1/2 1 1  1/3
K6 Kontrola i nadzor K6




Faktori - Činitelji nositelja rizika
Pitanje za usporedbu: Koliko puta (max. 9) je činitelj i nesigurniji nego činitelj j?
K1 Opći poslovi i rizici K1 : MM1a=0,5=
D1 D2 D3 D4 D5 D6
D1 Tržište - opasnost od gubitka tržista zbog svojih 
slabosti i jačanja konkurencije D1 1  1/3 1  1/7 1  1/3
D2 Opći ekonomski rizici, vlastiti bonitet, bonitet 
naručitelja i garancije D2 3 1 3  1/5 1  1/3
D3 Dopusnice (licence) i potvrde (certifikati) D3 1  1/3 1 1 1 1
D4 Ugovor, procjena vrijednosti posla - kalkulacija D4 7 5 1 1 3 2
D5 Razrada tehnologije montaže bez skele po metodi 
Thyssenkrupp (PPR) D5 1 1 1  1/3 1 1
D6 Odluka o plaćama D6 3 3 1  1/2 1 1
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K2 Mobilizacija i pomoćni radovi K2 : MM2a=0,5=
D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
D7 Izbor i mobilizacija radne snage D7 1 1 1 1  1/3  1/7 1
D8 Izbor i mobilizacija podizvođača D8 1 1 1 1  1/3  1/7 1
D9 Radne dozvole i certifikati D9 1 1 1 1  1/3  1/7 1
D10 Sredstva rada, alat i pomoćni materijal, te 
sredstva komunikacije D10 1 1 1 1  1/3  1/7 1
D11 Uređenje radilišta D11 3 3 3 3 1  1/3 3
D12 Transport i transportni putevi (horizontalni i 
vertikalni) D12 7 7 7 7 3 1 7
D13 Čišćenje vodilica D13 1 1 1 1  1/3  1/7 1
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte K3 : MM3a=0,5=
D14 D15 D16 D17 D18 D19
D14 Pripremni radovi (montaža bina iznad 1/2 šahte i 
mobilnih vitla "Tirak") D14 1  1/5  1/7  1/5  1/5 1
D15 Izmjere šahti (visak i ostalo), tabela izmjere, 
korekcije i popravci uz ovjeru vlasnika D15 5 1 3 5 5 9
D16 Završni transport i montaža donje ploče i opreme 
u dnu šahte, te platforme za montažu bez skele D16 7  1/3 1 5 5 9
D17 Montaža vodilica, konzola i traversi D17 5  1/5  1/5 1 1 7
D18 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg D18 5  1/5  1/5 1 1 7
D19 Demontaža i prijenos i montaža bina u vrhu iznad 
cijele šahte i mobilnih vitla "Tirak" D19 1  1/9  1/9  1/7  1/7 1
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti K4 : MM4a=0,5=
D20 D21 D22 D23 D24 D25
D20 Ovješenje viska i montaža vodilica, konzola i 
traversi D20 1 9 6 5 8 4
D21 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg D21
 1/9 1 1 1 3  1/5
D22 Montaža vrata D22
 1/6 1 1 1 3  1/5
D23 Transport i montaža opreme u strojarnici i elektro 
prostoru D23  1/5 1 1 1 3  1/3
D24 Montaža rasvjete i opreme u dnu i po visini šahti D24
 1/8  1/3  1/3  1/3 1  1/6
D25 Montaža donje kabine, donjih zateznih čeličnih 
uža, ovješenog kabela i protuutega D25  1/4 5 5 3 6 1
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K5 Faza 3. Završna montaža K5 : MM5a=0,5=
D26 D27 D28 D29 D30 D31
D26 Montaža gornje kabine D26 1 3 5 5 5 5
D27 Provlačenje nosećih čeličnih uža gornje i donje 
kabine D27  1/3 1 5 5 5 5
D28 Završni radovi na kabinama D28
 1/5  1/5 1 1 1 1
D29 Podešavanje vrata na kabinama i po etažama D29
 1/5  1/5 1 1 1 1
D30 Sustav upravljanja D30
 1/5  1/5 1 1 1 1
D31 Probni pogon D31
 1/5  1/5 1 1 1 1
K6 Kontrola i nadzor K6 : MM6a=0,5=
D32 D33 D34 D35 D36
D32 Osobe zadužene za kontrolu
D32 1 1  1/5  1/5 5 5 5 5 5 5
D33 Samokontrola pri radu
D33 5 5 1 1 7 7 7 7 7 7
D34 Metode mjerenja
D34  1/5  1/5  1/7  1/7 1 1 1 1 1 1
D35 Mjerni uređaji i njihova ispravnost
D35  1/5  1/5  1/7  1/7 1 1 1 1 1 1
D36 Atesti i ostalo
D36  1/5  1/5  1/7  1/7 1 1 1 1 1 1
Specifični rizici i uvjeti koji su uključeni u aktivnosti:
Sa cijelim brojevima i sa razlomcima Sa cijelim i decimalnim brojevima


















Rad u skučenom prostoru i na visini  1/3 3 0  2/3 0,333 3 0 0,667
Rizici od nesreća na radu  1/2 2  1/6  3/2 0,5 2 0,167 1,5
1 1  2/3 2 1 1 0,667 2
Odnosi i raspodjela obveza između Vlasnika, 2  1/2  3/2 2 2 0,5 1,5 2
Glavnog izvođača i Podizvođača definirani su ugovorom. 3  1/3 2 2 3 0,333 2 2
4  1/4 2 2 4 0,25 2 2
5  1/5 2 2 5 0,2 2 2
6  1/6 2 2 6 0,167 2 2
7  1/7 2 2 7 0,143 2 2
8  1/8 2 1 8 0,125 2 1
9  1/9 2 0 9 0,111 2 0




Primjena neizrazitog AHP za ocjenu rizika na investicijskom projektu Datum ocjene 28. 03. 2007.
Projekt: Montaža liftova (B1 - B17) na tornju federacije u Moskvi
Montaža twin liftova (B1 - B6)
1. Prolaz
OCJENA VAŽNOSTI KATEGORIJA I ČINITELJA a = 0,5
Pitanje za usporedbu: Koliko puta (max. 9) je kategorija i važnija nego kategorija j?
Kategorije 
nositelja 
rizika K1 K2 K3 K4 K5 K6
K1 Opći poslovi i rizici K1 1 3 3 3 3 3
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi K2
 1/3 1  1/2  1/2 1  1/2
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte K3
 1/3 2 1 1 2 1
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti K4
 1/3 2 1 1 1 1
K5 Faza 3. Završna montaža K5
 1/3 1  1/2 1 1  1/2
K6 Kontrola i nadzor K6




Faktori - Činitelji - Nositelji rizika
Pitanje za usporedbu: Koliko puta (max. 9) je činitelj i važniji nego činitelj j?
K1 Opći poslovi i rizici K1 : MM1a=0,5=
D1 D2 D3 D4 D5 D6
D1 Tržište - opasnost od gubitka tržišta zbog svojih 
slabosti i jačanja konkurencije D1 1  1/3 1  1/9 1  1/4
D2 Opći ekonomski rizici, vlastiti bonitet, bonitet 
naručitelja i garancije D2 3 1 3  1/7  1/2  1/4
D3 Dopusnice (licence) i potvrde (certifikati) D3 1  1/3 1  1/9  1/5  1/2
D4 Ugovor, procjena vrijednosti posla - kalkulacija D4 9 7 9 1 1 7
D5 Razrada tehnologije montaže bez skele po metodi 
ThyssenKrupp (PPR) D5 1 2 5 1 1  1/3
D6 Odluka o plaćama D6 4 4 2  1/7 3 1
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K2 Mobilizacija i pomoćni radovi K2 : MM2a=0,5=
D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
D7 Izbor i mobilizacija radne snage D7 1 4 5 6 6 1 9
D8 Izbor i mobilizacija podizvođača D8
 1/4 1 1 1 1  1/7 3
D9 Radne dozvole i certifikati D9
 1/5 1 1 1  1/3  1/5 3
D10 Sredstva rada, alat i pomoćni materijal, te sredstva 
komunikacije D10  1/6 1 1 1 3  1/6 3
D11 Uređenje radilišta D11
 1/6 1 3  1/3 1  1/5 5
D12 Transport i transportni putevi (horizontalni i 
vertikalni) D12 1 7 5 6 5 1 9
D13 Čišćenje vodilica D13
 1/9  1/3  1/3  1/3  1/5  1/9 1
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte K3 : MM3a=0,5=
D14 D15 D16 D17 D18 D19
D14 Pripremni radovi (montaža bina iznad 1/2 šahte i 
mobilnih vitla "Tirak") D14 1   1/9  1/7  1/9  1/9 1
D15 Izmjere šahti (visak i ostalo), tabela izmjere, 
korekcije i popravci uz ovjeru vlasnika D15 9 1 5 7 7 9
D16 Završni transport i montaža donje ploče i opreme u 
dnu šahte, te platforme za montažu bez skele D16 9  1/7 1 3 6 9
D17 Montaža vodilica, konzola i traversi D17 9  1/7  1/3 1 1 9
D18 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg D18 9  1/7  1/3 1 1 9
D19 Demontaža i prijenos i montaža bina u vrhu iznad 
cijele šahte i mobilnih vitla "Tirak" D19 1  1/9  1/7  1/9  1/9 1
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti K4 : MM4a=0,5=
D20 D21 D22 D23 D24 D25
D20 Ovješenje viska i montaža vodilica, konzola i traversi D20 1 3 4 6 8 4
D21 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg D21
 1/3 1 3 4 5 3
D22 Montaža vrata D22
 1/4  1/3 1 3 4 1
D23 Transport i montaža opreme u strojarnici i elektro 
prostoru D23  1/6  1/4  1/3 1 3  1/2
D24 Montaža rasvjete i opreme u dnu i po visini šahti D24
 1/8  1/5  1/4  1/3 1  1/8
D25 Montaža donje kabine, donjih zateznih čeličnih uža, 
ovješenog kabela i protuutega D25  1/4  1/3 1 2 8 1
K5 Faza 3. Završna montaža K5 : MM5a=0,5=
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D26 D27 D28 D29 D30 D31
D26 Montaža gornje kabine D26 1 3 4 3 6 7
D27 Provlačenje nosećih čeličnih uža gornje i donje 
kabine D27  1/3 1 3 4 5 6
D28 Završni radovi na kabinama D28
 1/4  1/3 1 3 3 6
D29 Podešavanje vrata na kabinama i po etažama D29
 1/3  1/4  1/3 1 1 3
D30 Sustav upravljanja D30
 1/6  1/5  1/3 1 1 1
D31 Probni pogon D31
 1/7  1/6  1/6  1/3 1 1
K6 Kontrola i nadzor K6 : MM6a=0,5=
D32 D33 D34 D35 D36
D32 Osobe zadužene za kontrolu
D32 1  1/3 1 5 5
D33 Samokontrola pri radu i poštivanje postupka
D33 3 1 3 5 3
D34 Metode mjerenja
D34 1  1/3 1 5 5
D35 Mjerni uređaji i njihova ispravnost
D35  1/5  1/5 1 1 1
D36 Atesti i ostalo
D36  1/5  1/3  1/5 1 1
Napomene: 
Pomoćna tablica
Specifični rizici i uvjeti koji su uključeni u aktivnosti:
Sa cijelim brojevima i sa razlomcima Sa cijelim i decimalnim brojevima
















Rad u skučenom prostoru i na visini  1/3 3 0  2/3 0,333 3 0 0,667
Rizici od nesreća na radu  1/2 2  1/6  3/2 0,5 2 0,167 1,5
1 1  2/3 2 1 1 0,667 2
Odnosi i raspodjela obveza između Vlasnika, 2  1/2  3/2 2 2 0,5 1,5 2
Glavnog izvođača i Podizvođača definirani su ugovorom. 3  1/3 2 2 3 0,333 2 2
4  1/4 2 2 4 0,25 2 2
5  1/5 2 2 5 0,2 2 2
6  1/6 2 2 6 0,167 2 2
7  1/7 2 2 7 0,143 2 2
8  1/8 2 1 8 0,125 2 1
9  1/9 2 0 9 0,111 2 0
Osnovnu ocjenu dao je Zvonimir Kadić, ekspert za liftove na visokim objektima, rukovoditelj gradilišta Montmontaže d.d. u Moskvi. 
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Primjena neizrazitog AHP za ocjenu rizika na investicijskom projektu Datum ocjene 28. 03. 2007.
Projekt: Montaža liftova (B1 - B17) na tornju federacije u Moskvi
Montaža twin liftova (B1 - B6)
a = 0,5
1. Prolaz m = 0,5




rizika K1 K2 K3 K4 K5 K6
K1 Opći poslovi i rizici K1
1,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi K2
0,25 0,50 1,00 0,33 0,80 0,33 0,80 0,67 2,00 0,33 0,80
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte K3
0,25 0,50 1,25 3,00 1,00 0,67 2,00 1,25 3,00 0,67 2,00
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti K4
0,25 0,50 1,25 3,00 0,67 2,00 1,00 0,67 2,00 0,67 2,00
K5 Faza 3. Završna montaža K5
0,25 0,50 0,67 2,00 0,33 0,80 0,67 2,00 1,00 0,33 0,80




Faktori - Činitelji - Nositelji rizika
Primjer: za
K1 Opći poslovi i rizici K1 : MM1 m=0,5a=0,5= a = 0,5 m = 0,5
D1 D2 D3 D4 D5 D6
D1 Tržište - opasnost od gubitka tržišta zbog svojih 
slabosti i jačanja konkurencije D1 1,00 0,25 0,50 0,67 2,00 0,10 0,13 0,67 2,00 0,20 0,33
D2 Opći ekonomski rizici, vlastiti bonitet, bonitet 
naručitelja i garancije D2 2,00 4,00 1,00 2,00 4,00 0,13 0,17 0,33 0,80 0,20 0,33
D3 Dopusnice (licence) i potvrde (certifikati) D3
0,67 2,00 0,25 0,50 1,00 0,10 0,13 0,17 0,25 0,33 0,80
D4 Ugovor, procjena vrijednosti posla - kalkulacija D4
8,00 10,00 6,00 8,00 8,00 10,00 1,00 0,67 2,00 6,00 8,00
D5 Razrada tehnologije montaže bez skele po metodi 
ThyssenKrupp (PPR) D5 0,67 2,00 1,25 3,00 4,00 6,00 0,67 2,00 1,00 0,25 0,50
D6 Odluka o plaćama D6 3,00 5,00 3,00 5,00 1,25 3,00 0,13 0,17 2,00 4,00 1,00
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K2 Mobilizacija i pomoćni radovi K2 : MM2 m=0,5a=0,5=
D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
D7 Izbor i mobilizacija radne snage D7
1,00 3,00 5,00 4,00 6,00 5,00 7,00 5,00 7,00 0,67 2,00 8,00 10,00
D8 Izbor i mobilizacija podizvođača D8
0,20 0,33 1,00 0,67 2,00 0,67 2,00 0,67 2,00 0,13 0,17 2,00 4,00
D9 Radne dozvole i certifikati D9
0,17 0,25 0,67 2,00 1,00 0,67 2,00 0,25 0,50 0,17 0,25 2,00 4,00
D10 Sredstva rada, alat i pomoćni materijal, te sredstva 
komunikacije D10 0,14 0,20 0,67 2,00 0,67 2,00 1,00 2,00 4,00 0,14 0,20 2,00 4,00
D11 Uređenje radilišta D11
0,14 0,20 0,67 2,00 2,00 4,00 0,25 0,50 1,00 0,17 0,25 4,00 6,00
D12 Transport i transportni putevi (horizontalni i 
vertikalni) D12 0,67 2,00 6,00 8,00 4,00 6,00 5,00 7,00 4,00 6,00 1,00 8,00 10,00
D13 Čišćenje vodilica D13 0,10 0,13 0,25 0,50 0,25 0,50 0,25 0,50 0,17 0,25 0,10 0,13 1,00
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte K3 : MM3 m=0,5a=0,5=
D14 D15 D16 D17 D18 D19
D14 Pripremni radovi (montaža bina iznad 1/2 šahte i 
mobilnih vitla "Tirak") D14 1,00 0,10 0,13 0,10 0,13 0,10 0,13 0,10 0,13 0,67 2,00
D15 Izmjere šahti (visak i ostalo), tabela izmjere, 
korekcije i popravci uz ovjeru vlasnika D15 8,00 10,00 1,00 4,00 6,00 6,00 8,00 6,00 8,00 8,00 10,00
D16 Završni transport i montaža donje ploče i opreme u 
dnu šahte, te platforme za montažu bez skele D16 8,00 10,00 0,17 0,25 1,00 2,00 4,00 5,00 7,00 8,00 10,00
D17 Montaža vodilica, konzola i traversi D17
8,00 10,00 0,13 0,17 0,25 0,50 1,00 0,67 2,00 8,00 10,00
D18 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg D18
8,00 10,00 0,13 0,17 0,14 0,20 0,67 2,00 1,00 8,00 10,00
D19 Demontaža i prijenos i montaža bina u vrhu iznad 
cijele šahte i mobilnih vitla "Tirak" D19 0,67 2,00 0,10 0,13 0,10 0,13 0,10 0,13 0,10 0,13 1,00
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti K4 : MM4 m=0,5a=0,5=
D20 D21 D22 D23 D24 D25
D20 Ovješenje viska i montaža vodilica, konzola i traversi D20
1,00 2,00 4,00 3,00 5,00 5,00 7,00 7,00 9,00 3,00 5,00
D21 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg D21
0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 3,00 5,00 4,00 6,00 2,00 4,00
D22 Montaža vrata D22
0,20 0,33 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 3,00 5,00 0,67 2,00
D23 Transport i montaža opreme u strojarnici i elektro 
prostoru D23 0,14 0,20 0,20 0,33 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 0,33 0,80
D24 Montaža rasvjete i opreme u dnu i po visini šahti D24
0,11 0,14 0,17 0,25 0,20 0,33 0,25 0,50 1,00 0,11 0,14
D25 Montaža donje kabine, donjih zateznih čeličnih uža, 
ovješenog kabela i protuutega D25 0,20 0,33 0,25 0,50 0,67 2,00 1,25 3,00 7,00 9,00 1,00
K5 Faza 3. Završna montaža K5 : MM5 m=0,5a=0,5=
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D26 D27 D28 D29 D30 D31
D26 Montaža gornje kabine D26
1,00 2,00 4,00 3,00 5,00 2,00 4,00 5,00 7,00 6,00 8,00
D27 Provlačenje nosećih čeličnih uža gornje i donje 
kabine D27 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 3,00 5,00 4,00 6,00 5,00 7,00
D28 Završni radovi na kabinama D28
0,20 0,33 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 2,00 4,00 5,00 7,00
D29 Podešavanje vrata na kabinama i po etažama D29
0,25 0,50 0,20 0,33 0,25 0,50 1,00 0,67 2,00 2,00 4,00
D30 Sustav upravljanja D30
0,14 0,20 0,17 0,25 0,25 0,50 0,67 2,00 1,00 0,67 2,00
D31 Probni pogon D31 0,13 0,17 0,14 0,20 0,14 0,20 0,25 0,50 0,67 2,00 1,00
K6 Kontrola i nadzor K6 : MM6 m=0,5a=0,5=
D32 D33 D34 D35 D36
D32 Osobe zadužene za kontrolu D32
1,00 0,25 0,50 0,67 2,00 4,00 6,00 4,00 6,00
D33 Samokontrola pri radu i poštivanje postupka D33
2,00 4,00 1,00 2,00 4,00 4,00 6,00 2,00 4,00
D34 Metode mjerenja D34
0,67 2,00 0,25 0,50 1,00 4,67 6,00 4,00 6,00
D35 Mjerni uređaji i njihova ispravnost D35
0,17 0,25 0,17 0,25 0,67 2,00 1,00 0,67 2,00
D36 Atesti i ostalo D36 0,17 0,25 0,25 0,50 0,17 0,25 0,67 2,00 1,00
Pomoćna tablica za kopiranje analognih formula za vrijednosti < 1
1,00 6,00 8,00 6,00 8,00 6,00 8,00 4,00 6,00 4,00 6,00
0,13 0,17 1,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00
0,13 0,17 0,25 0,50 1,00 0,67 2,00 0,67 2,00 0,67 2,00
0,13 0,17 0,25 0,50 0,50 1,50 1,00 0,67 2,00 0,67 2,00
0,17 0,25 0,25 0,50 0,50 1,50 0,50 1,50 1,00 0,67 2,00
0,17 0,25 0,25 0,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 1,00
1,00 0,50 1,50 0,50 1,50 0,17 0,25 0,25 0,50 0,50 1,50
0,67 2,00 1,00 0,50 1,50 0,17 0,25 0,25 0,50 0,50 1,50
0,67 2,00 0,67 2,00 1,00 0,13 0,17 0,25 0,50 0,50 1,50
4,00 6,00 4,00 6,00 6,00 8,00 1,00 0,13 0,17 0,25 0,50
2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 6,00 8,00 1,00 0,13 0,17
0,67 2,00 0,67 2,00 0,67 2,00 2,00 4,00 6,00 8,00 1,00
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Primjer :
Primjena neizrazitog AHP za ocjenu rizika na investicijskom projektu Datum ocjene 28. 03. 2007.
Projekt: Montaža liftova (B1 - B17) na tornju federacije u Moskvi
Montaža twin liftova (B1 - B6)
1. Prolaz
OCJENA VAŽNOSTI KATEGORIJA I ČINITELJA Udio u projektu za a i b
IZRAČUN a=0,5 a=0,5 a=0,5 a=0,5 a=0,5
Kategorije 
nositelja 
rizika K1 K2 K3 K4 K5 K6












K1 Opći poslovi i rizici
K1 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 243,000 2,498 33,498 36,555 33,498 28,819
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi
K2 0,38 1,00 0,57 0,57 1,33 0,57 0,091 0,671 8,993 8,646 8,993 11,342
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte
K3 0,38 2,13 1,00 1,33 2,13 1,33 3,010 1,202 16,114 15,556 16,114 16,117
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti
K4 0,38 2,13 1,33 1,00 1,33 1,33 1,889 1,112 14,909 13,920 14,909 15,293
K5 Faza 3. Završna montaža
K5 0,38 1,33 0,57 1,33 1,00 0,57 0,214 0,773 10,372 9,765 10,372 12,313
K6 Kontrola i nadzor
K6 0,38 2,13 1,33 1,33 2,13 1,00 3,010 1,202 16,114 15,556 16,114 16,117




Faktori - Činitelji - Nositelji rizika
K1 Opći poslovi i rizici
D1 D2 D3 D4 D5 D6





D1 Tržište - opasnost od gubitka tržišta zbog svojih 
slabosti i jačanja konkurencije D1 1,00 0,38 1,33 0,11 1,33 0,27 0,020 0,521 0,059 1,973 2,021 1,973 1,866
D2 Opći ekonomski rizici, vlastiti bonitet, bonitet 
naručitelja i garancije D2 3,00 1,00 3,00 0,15 0,57 0,27 0,198 0,764 0,086 2,892 3,214 2,892 2,640
D3 Dopusnice (licence) i potvrde (certifikati)
D3 1,33 0,38 1,00 0,11 0,21 0,57 0,007 0,434 0,049 1,642 1,724 1,642 1,629
D4 Ugovor, procjena vrijednosti posla - kalkulacija
D4 9,00 7,00 9,00 1,00 1,33 7,00 5292,000 4,174 0,472 15,807 17,448 15,807 13,039
D5 Razrada tehnologije montaže bez skele po metodi 
ThyssenKrupp (PPR) D5 1,33 2,13 5,00 1,33 1,00 0,38 7,083 1,386 0,157 5,247 5,395 5,247 4,823
D6 Odluka o plaćama
D6 4,00 4,00 2,13 0,15 3,00 1,00 14,875 1,568 0,177 5,938 6,754 5,938 4,821
Ukupno 8,847 1,000 33,498 36,555 33,498 28,819
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K2 Mobilizacija i pomoćni radovi
D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13





D7 Izbor i mobilizacija radne snage
D7 1,00 4,00 5,00 6,00 6,00 1,33 9,00 8640,000 3,651 0,330 2,972 2,904 2,972 3,636
D8 Izbor i mobilizacija podizvođača
D8 0,27 1,00 1,33 1,33 1,33 0,15 3,00 0,277 0,832 0,075 0,677 0,608 0,677 0,910
D9 Radne dozvole i certifikati
D9 0,21 1,33 1,00 1,33 0,38 0,21 3,00 0,087 0,705 0,064 0,574 0,526 0,574 0,791
D10 Sredstva rada, alat i pomoćni materijal, te sredstva 
komunikacije D10 0,17 1,33 1,33 1,00 3,00 0,17 3,00 0,470 0,898 0,081 0,731 0,683 0,731 0,941
D11 Uređenje radilišta
D11 0,17 1,33 3,00 0,38 1,00 0,21 5,00 0,268 0,828 0,075 0,674 0,642 0,674 0,897
D12 Transport i transportni putevi (horizontalni i 
vertikalni) D12 1,33 7,00 5,00 6,00 5,00 1,00 9,00 12600,000 3,853 0,349 3,136 3,065 3,136 3,837
D13 Čišćenje vodilica
D13 0,11 0,38 0,38 0,38 0,21 0,11 1,00 0,000 0,281 0,025 0,229 0,219 0,229 0,331
Ukupno 11,048 1,000 8,993 8,646 8,993 11,342
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte
D14 D15 D16 D17 D18 D19





D14 Pripremni radovi (montaža bina iznad 1/2 šahte i 
mobilnih vitla "Tirak") D14 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 1,33 0,00021 0,244 0,023 0,364 0,340 0,364 0,375
D15 Izmjere šahti (visak i ostalo), tabela izmjere, 
korekcije i popravci uz ovjeru vlasnika D15 9,00 1,00 5,00 7,00 7,00 9,00 19845,000 5,203 0,481 7,757 7,618 7,757 7,548
D16 Završni transport i montaža donje ploče i opreme u 
dnu šahte, te platforme za montažu bez skele D16 9,00 0,21 1,00 3,00 6,00 9,00 303,750 2,593 0,240 3,865 3,771 3,865 3,834
D17 Montaža vodilica, konzola i traversi
D17 9,00 0,15 0,38 1,00 1,33 9,00 5,906 1,344 0,124 2,004 1,844 2,004 2,175
D18 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg
D18 9,00 0,15 0,17 1,33 1,00 9,00 2,700 1,180 0,109 1,759 1,643 1,759 1,810
D19 Demontaža i prijenos i montaža bina u vrhu iznad 
cijele šahte i mobilnih vitla "Tirak" D19 1,33 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 0,000 0,244 0,023 0,364 0,340 0,364 0,375
Ukupno 10,809 1,000 16,114 15,556 16,114 16,117
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti
D20 D21 D22 D23 D24 D25





D20 Ovješenje viska i montaža vodilica, konzola i traversi
D20 1,00 3,00 4,00 6,00 8,00 4,00 2304,000 3,634 0,418 6,229 5,985 6,229 5,962
D21 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg
D21 0,38 1,00 3,00 4,00 5,00 3,00 67,500 2,018 0,232 3,459 3,259 3,459 3,535
D22 Montaža vrata
D22 0,27 0,38 1,00 3,00 4,00 1,33 1,600 1,081 0,124 1,854 1,656 1,854 2,023
D23 Transport i montaža opreme u strojarnici i elektro 
prostoru D23 0,17 0,27 0,38 1,00 3,00 0,57 0,029 0,555 0,064 0,951 0,864 0,951 1,117
D24 Montaža rasvjete i opreme u dnu i po visini šahti
D24 0,13 0,21 0,27 0,38 1,00 0,13 0,000 0,264 0,030 0,452 0,416 0,452 0,493
D25 Montaža donje kabine, donjih zateznih čeličnih uža, 
ovješenog kabela i protuutega D25 0,27 0,38 1,33 2,13 8,00 1,00 2,267 1,146 0,132 1,965 1,740 1,965 2,163
Ukupno 8,698 1,000 14,909 13,920 14,909 15,293
K5 Faza 3. Završna montaža
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D26 D27 D28 D29 D30 D31





D26 Montaža gornje kabine
D26 1,00 3,00 4,00 3,00 6,00 7,00 1512,000 3,388 0,394 4,085 3,953 4,085 4,535
D27 Provlačenje nosećih čeličnih uža gornje i donje 
kabine D27 0,38 1,00 3,00 4,00 5,00 6,00 135,000 2,265 0,263 2,731 2,592 2,731 3,238
D28 Završni radovi na kabinama
D28 0,27 0,38 1,00 3,00 3,00 6,00 5,400 1,325 0,154 1,597 1,499 1,597 1,955
D29 Podešavanje vrata na kabinama i po etažama 
D29 0,38 0,27 0,38 1,00 1,33 3,00 0,150 0,729 0,085 0,879 0,776 0,879 1,188
D30 Sustav upravljanja
D30 0,17 0,21 0,38 1,33 1,00 1,33 0,024 0,536 0,062 0,647 0,557 0,647 0,847
D31 Probni pogon
D31 0,15 0,17 0,17 0,38 1,33 1,00 0,002 0,359 0,042 0,433 0,389 0,433 0,550
Ukupno 8,602 1,000 10,372 9,765 10,372 12,313
K6 Kontrola i nadzor
D32 D33 D34 D35 D36





0,05 m = 0,5
m = 
0,95
D32 Osobe zadužene za kontrolu
D32 1,00 0,38 1,33 5,00 5,00 12,500 1,523 0,234 3,771 3,586 3,771 3,877
D33 Samokontrola pri radu i poštivanje postupka
D33 3,00 1,00 3,00 5,00 3,00 135,000 2,265 0,348 5,607 5,672 5,607 5,217
D34 Metode mjerenja
D34 1,33 0,38 1,00 5,33 5,00 13,333 1,540 0,237 3,812 3,590 3,812 3,955
D35 Mjerni uređaji i njihova ispravnost
D35 0,21 0,21 1,33 1,00 1,33 0,077 0,652 0,100 1,615 1,481 1,615 1,671
D36 Atesti i ostalo
D36 0,21 0,38 0,21 1,33 1,00 0,022 0,528 0,081 1,307 1,227 1,307 1,397




Primjena neizrazitog AHP za ocjenu rizika na investicijskom projektu Datum ocjene 28. 03. 2007.
Projekt: Montaža liftova (B1 - B17) na tornju federacije u Moskvi
Montaža twin liftova (B1 - B6)
2. Prolaz
OCJENA NESIGURNOSTI - RIZIKA KATEGORIJA I ČINITELJA a = 0,5
Pitanje za usporedbu: Koliko puta (max. 9) je kategorija i nesigurnija nego kategorija j?
Kategorije 
nositelja 
rizika K1 K2 K3 K4 K5 K6
K1 Opći poslovi i rizici K1 1 4 4 4 3 2
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi K2
 1/4 1 3 2 2  1/3
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte K3
 1/4  1/3 1 1 2  1/3
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti K4
 1/4  1/2 1 1 2  1/3
K5 Faza 3. Završna montaža K5
 1/3  1/2  1/2 1 1  1/3
K6 Kontrola i nadzor K6




Faktori - Činitelji - Nositelji rizika
Pitanje za usporedbu: Koliko puta (max. 9) je činitelj i nesigurniji nego činitelj j?
K1 Opći poslovi i rizici K1 : MM1a=0,5=
D1 D2 D3 D4 D5 D6
D1 Tržište - opasnost od gubitka tržišta zbog svojih 
slabosti i jačanja konkurencije D1 1  1/3 1  1/7 1  1/3
D2 Opći ekonomski rizici, vlastiti bonitet, bonitet 
naručitelja i garancije D2 3 1 3  1/5 1  1/3
D3 Dopusnice (licence) i potvrde (certifikati) D3 1  1/3 1 1 1 1
D4 Ugovor, procjena vrijednosti posla - kalkulacija D4 7 5 1 1 3 2
D5 Razrada tehnologije montaže bez skele po metodi 
ThyssenKrupp (PPR) D5 1 1 1  1/3 1 1
D6 Odluka o plaćama D6 3 3 1  1/2 1 1
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K2 Mobilizacija i pomoćni radovi K2 : MM2a=0,5=
D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
D7 Izbor i mobilizacija radne snage D7 1 1 1 1  1/3  1/7 1
D8 Izbor i mobilizacija podizvođača D8 1 1 1 1  1/3  1/7 1
D9 Radne dozvole i certifikati D9 1 1 1 1  1/3  1/7 1
D10 Sredstva rada, alat i pomoćni materijal, te sredstva 
komunikacije D10 1 1 1 1  1/3  1/7 1
D11 Uređenje radilišta D11 3 3 3 3 1  1/3 3
D12 Transport i transportni putevi (horizontalni i 
vertikalni) D12 7 7 7 7 3 1 7
D13 Čišćenje vodilica D13 1 1 1 1  1/3  1/7 1
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte K3 : MM3a=0,5=
D14 D15 D16 D17 D18 D19
D14 Pripremni radovi (montaža bina iznad 1/2 šahte i 
mobilnih vitla "Tirak") D14 1  1/5  1/7  1/5  1/5 1
D15 Izmjere šahti (visak i ostalo), tabela izmjere, 
korekcije i popravci uz ovjeru vlasnika D15 5 1 3 5 5 9
D16 Završni transport i montaža donje ploče i opreme u 
dnu šahte, te platforme za montažu bez skele D16 7  1/3 1 5 5 9
D17 Montaža vodilica, konzola i traversi D17 5  1/5  1/5 1 1 7
D18 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg D18 5  1/5  1/5 1 1 7
D19 Demontaža i prijenos i montaža bina u vrhu iznad 
cijele šahte i mobilnih vitla "Tirak" D19 1  1/9  1/9  1/7  1/7 1
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti K4 : MM4a=0,5=
D20 D21 D22 D23 D24 D25
D20 Ovješenje viska i montaža vodilica, konzola i traversi D20 1 9 6 5 8 4
D21 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg D21
 1/9 1 1 1 3  1/5
D22 Montaža vrata D22
 1/6 1 1 1 3  1/5
D23 Transport i montaža opreme u strojarnici i elektro 
prostoru D23  1/5 1 1 1 3  1/3
D24 Montaža rasvjete i opreme u dnu i po visini šahti D24
 1/8  1/3  1/3  1/3 1  1/6
D25 Montaža donje kabine, donjih zateznih čeličnih uža, 
ovješenog kabela i protuutega D25  1/4 5 5 3 6 1
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K5 Faza 3. Završna montaža K5 : MM5a=0,5=
D26 D27 D28 D29 D30 D31
D26 Montaža gornje kabine D26 1 3 5 5 5 5
D27 Provlačenje nosećih čeličnih uža gornje i donje 
kabine D27  1/3 1 5 5 5 5
D28 Završni radovi na kabinama D28
 1/5  1/5 1 1 1 1
D29 Podešavanje vrata na kabinama i po etažama D29
 1/5  1/5 1 1 1 1
D30 Sustav upravljanja D30
 1/5  1/5 1 1 1 1
D31 Probni pogon D31
 1/5  1/5 1 1 1 1
K6 Kontrola i nadzor K6 : MM6a=0,5=
D32 D33 D34 D35 D36
D32 Osobe zadužene za kontrolu
D32 1 1  1/5  1/5 5 5 5 5 5 5
D33 Samokontrola pri radu i poštivanje postupka
D33 5 5 1 1 7 7 7 7 7 7
D34 Metode mjerenja
D34  1/5  1/5  1/7  1/7 1 1 1 1 1 1
D35 Mjerni uređaji i njihova ispravnost
D35  1/5  1/5  1/7  1/7 1 1 1 1 1 1
D36 Atesti i ostalo
D36  1/5  1/5  1/7  1/7 1 1 1 1 1 1
Napomene: 
Pomoćna tablica
Specifični rizici i uvjeti koji su uključeni u aktivnosti:
Sa cijelim brojevima i sa razlomcima Sa cijelim i decimalnim brojevima
















Rad u skučenom prostoru i na visini  1/3 3 0  2/3 0,333 3 0 0,667
Rizici od nesreća na radu  1/2 2  1/6  3/2 0,5 2 0,167 1,5
1 1  2/3 2 1 1 0,667 2
Odnosi i raspodjela obveza između Vlasnika, 2  1/2  3/2 2 2 0,5 1,5 2
Glavnog izvođača i Podizvođača definirani su ugovorom. 3  1/3 2 2 3 0,333 2 2
4  1/4 2 2 4 0,25 2 2
5  1/5 2 2 5 0,2 2 2
6  1/6 2 2 6 0,167 2 2
7  1/7 2 2 7 0,143 2 2
8  1/8 2 1 8 0,125 2 1
9  1/9 2 0 9 0,111 2 0
Osnovnu ocjenu dao je Zvonimir Kadić, ekspert za liftove na visokim objektima, rukovoditelj gradilišta Montmontaže d.d. u Moskvi. 
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Primjena neizrazitog AHP za ocjenu rizika na investicijskom projektu Datum ocjene 28. 03. 2007.
Projekt: Montaža liftova (B1 - B17) na tornju federacije u Moskvi
Montaža twin liftova (B1 - B6)
a = 0,5
2. Prolaz m = 0,5




rizika K1 K2 K3 K4 K5 K6
K1 Opći poslovi i rizici K1
1,00 3,00 5,00 3,00 5,00 3,00 5,00 2,00 4,00 1,25 3,00
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi K2
0,20 0,33 1,00 2,00 4,00 1,25 3,00 1,25 3,00 0,25 0,50
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte K3
0,20 0,33 0,25 0,50 1,00 0,67 2,00 1,25 3,00 0,25 0,50
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti K4
0,20 0,33 0,33 0,80 0,67 2,00 1,00 1,25 3,00 0,25 0,50
K5 Faza 3. Završna montaža K5
0,25 0,50 0,33 0,80 0,33 0,80 0,33 0,80 1,00 0,25 0,50




Faktori - Činitelji - Nositelji rizika
Primjer: za
K1 Opći poslovi i rizici K1 : MM1 m=0,5a=0,5= a = 0,5 m = 0,5
D1 D2 D3 D4 D5 D6
D1 Tržište - opasnost od gubitka tržišta zbog svojih 
slabosti i jačanja konkurencije D1 1,00 0,25 0,50 0,67 2,00 0,13 0,17 0,67 2,00 0,25 0,50
D2 Opći ekonomski rizici, vlastiti bonitet, bonitet 
naručitelja i garancije D2 2,00 4,00 1,00 2,00 4,00 0,17 0,25 0,67 2,00 0,25 0,50
D3 Dopusnice (licence) i potvrde (certifikati) D3
0,67 2,00 0,25 0,50 1,00 0,50 1,50 0,67 2,00 0,67 2,00
D4 Ugovor, procjena vrijednosti posla - kalkulacija D4
6,00 8,00 4,00 6,00 0,67 2,00 1,00 2,00 4,00 1,25 3,00
D5 Razrada tehnologije montaže bez skele po metodi 
ThyssenKrupp (PPR) D5 0,67 2,00 0,67 2,00 0,67 2,00 0,25 0,50 1,00 0,67 2,00
D6 Odluka o plaćama D6 2,00 4,00 2,00 4,00 0,67 2,00 0,33 0,80 0,67 2,00 1,00
Page 4
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi K2 : MM2 m=0,5a=0,5=
D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
D7 Izbor i mobilizacija radne snage D7
1,00 0,67 2,00 0,67 2,00 0,67 2,00 0,25 0,50 0,13 0,17 0,67 2,00
D8 Izbor i mobilizacija podizvođača D8
0,67 2,00 1,00 0,67 2,00 0,67 2,00 0,25 0,50 0,13 0,17 0,67 2,00
D9 Radne dozvole i certifikati D9
0,67 2,00 0,67 2,00 1,00 0,67 2,00 0,25 0,50 0,13 0,17 0,67 2,00
D10 Sredstva rada, alat i pomoćni materijal, te sredstva 
komunikacije D10 0,67 2,00 0,67 2,00 0,67 2,00 1,00 0,25 0,50 0,13 0,17 0,67 2,00
D11 Uređenje radilišta D11
2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 1,00 0,25 0,50 2,00 4,00
D12 Transport i transportni putevi (horizontalni i 
vertikalni) D12 6,00 8,00 6,00 8,00 6,00 8,00 6,00 8,00 2,00 4,00 1,00 6,00 8,00
D13 Čišćenje vodilica D13 0,67 2,00 0,67 2,00 0,67 2,00 0,67 2,00 0,25 0,50 0,13 0,17 1,00
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte K3 : MM3 m=0,5a=0,5=
D14 D15 D16 D17 D18 D19
D14 Pripremni radovi (montaža bina iznad 1/2 šahte i 
mobilnih vitla "Tirak") D14 1,00 0,17 0,25 0,13 0,17 0,17 0,25 0,17 0,25 0,67 2,00
D15 Izmjere šahti (visak i ostalo), tabela izmjere, 
korekcije i popravci uz ovjeru vlasnika D15 4,00 6,00 1,00 2,00 4,00 4,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00
D16 Završni transport i montaža donje ploče i opreme u 
dnu šahte, te platforme za montažu bez skele D16 6,00 8,00 0,25 0,50 1,00 4,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00
D17 Montaža vodilica, konzola i traversi D17
4,00 6,00 0,17 0,25 0,17 0,25 1,00 0,67 2,00 6,00 8,00
D18 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg D18
4,00 6,00 0,17 0,25 0,17 0,25 0,67 2,00 1,00 6,00 8,00
D19 Demontaža i prijenos i montaža bina u vrhu iznad 
cijele šahte i mobilnih vitla "Tirak" D19 0,67 2,00 0,10 0,13 0,10 0,13 0,13 0,17 0,13 0,17 1,00
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti K4 : MM4 m=0,5a=0,5=
D20 D21 D22 D23 D24 D25
D20 Ovješenje viska i montaža vodilica, konzola i traversi D20
1,00 8,00 10,00 5,00 7,00 4,00 6,00 7,00 9,00 3,00 5,00
D21 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg D21
0,10 0,13 1,00 0,67 2,00 0,67 2,00 2,00 4,00 0,17 0,25
D22 Montaža vrata D22
0,14 0,20 0,67 2,00 1,00 0,00 2,00 2,00 4,00 0,17 0,25
D23 Transport i montaža opreme u strojarnici i elektro 
prostoru D23 0,17 0,25 0,67 2,00 0,67 2,00 1,00 2,00 4,00 0,25 0,38
D24 Montaža rasvjete i opreme u dnu i po visini šahti D24
0,11 0,14 0,25 0,50 0,25 0,50 0,25 0,50 1,00 0,14 0,20
D25 Montaža donje kabine, donjih zateznih čeličnih uža, 
ovješenog kabela i protuutega D25 0,20 0,33 4,00 6,00 4,00 6,00 2,67 4,00 5,00 7,00 1,00
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K5 Faza 3. Završna montaža K5 : MM5 m=0,5a=0,5=
D26 D27 D28 D29 D30 D31
D26 Montaža gornje kabine D26
1,00 2,00 4,00 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00
D27 Provlačenje nosećih čeličnih uža gornje i donje 
kabine D27 0,25 0,50 1,00 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00
D28 Završni radovi na kabinama D28
0,17 0,25 0,17 0,25 1,00 0,67 2,00 0,67 2,00 0,67 2,00
D29 Podešavanje vrata na kabinama i po etažama D29
0,17 0,25 0,17 0,25 0,67 2,00 1,00 0,67 2,00 0,67 2,00
D30 Sustav upravljanja D30
0,17 0,25 0,17 0,25 0,67 2,00 0,67 2,00 1,00 0,67 2,00
D31 Probni pogon D31 0,17 0,25 0,17 0,25 0,67 2,00 0,67 2,00 0,67 2,00 1,00
K6 Kontrola i nadzor K6 : MM6 m=0,5a=0,5=
D32 D33 D34 D35 D36
D32 Osobe zadužene za kontrolu D32
1,00 0,17 0,25 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00
D33 Samokontrola pri radu i poštivanje postupka D33
4,00 6,00 1,00 6,00 8,00 6,00 8,00 6,00 8,00
D34 Metode mjerenja D34
0,17 0,25 0,13 0,17 1,00 0,67 2,00 0,67 2,00
D35 Mjerni uređaji i njihova ispravnost D35
0,17 0,25 0,13 0,17 0,67 2,00 1,00 0,67 2,00
D36 Atesti i ostalo D36 0,17 0,25 0,13 0,17 0,67 2,00 0,67 2,00 1,00
Pomoćna tablica za kopiranje analognih formula za vrijednosti < 1
1,00 6,00 8,00 6,00 8,00 6,00 8,00 4,00 6,00 4,00 6,00
0,13 0,17 1,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00
0,13 0,17 0,25 0,50 1,00 0,67 2,00 0,67 2,00 0,67 2,00
0,13 0,17 0,25 0,50 0,50 1,50 1,00 0,67 2,00 0,67 2,00
0,17 0,25 0,25 0,50 0,50 1,50 0,50 1,50 1,00 0,67 2,00
0,17 0,25 0,25 0,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 1,00
1,00 0,50 1,50 0,50 1,50 0,17 0,25 0,25 0,50 0,50 1,50
0,67 2,00 1,00 0,50 1,50 0,17 0,25 0,25 0,50 0,50 1,50
0,67 2,00 0,67 2,00 1,00 0,13 0,17 0,25 0,50 0,50 1,50
4,00 6,00 4,00 6,00 6,00 8,00 1,00 0,13 0,17 0,25 0,50
2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 6,00 8,00 1,00 0,13 0,17
0,67 2,00 0,67 2,00 0,67 2,00 2,00 4,00 6,00 8,00 1,00
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Primjer :
Primjena neizrazitog AHP za ocjenu rizika na investicijskom projektu Datum ocjene 28. 03. 2007.
Projekt: Montaža liftova (B1 - B17) na tornju federacije u Moskvi
Montaža twin liftova (B1 - B6)
2. Prolaz
OCJENA NESIGURNOSTI - RIZIKA KATEGORIJA I ČINITELJA
IZRAČUN m = 0,5 a=0,5 a=0,5 a=0,5
Kategorije 
nositelja 
rizika K1 K2 K3 K4 K5 K6
Umnožak Korijen Udio u 






K1 Opći poslovi i rizici
K1 1,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,13 408,000 2,723 35,666 36,822 35,666 31,921
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi
K2 0,27 1,00 3,00 2,13 2,13 0,38 1,355 1,052 13,776 13,676 13,776 13,712
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte
K3 0,27 0,38 1,00 1,33 2,13 0,38 0,106 0,688 9,013 8,487 9,013 9,826
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti
K4 0,27 0,57 1,33 1,00 2,13 0,38 0,161 0,737 9,655 9,072 9,655 10,830
K5 Faza 3. Završna montaža
K5 0,38 0,57 0,57 0,57 1,00 0,38 0,026 0,543 7,109 6,677 7,109 9,548
K6 Kontrola i nadzor
K6 0,57 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 45,900 1,892 24,781 25,266 24,781 24,163




Faktori - Činitelji - Nositelji rizika
K1 Opći poslovi i rizici
D1 D2 D3 D4 D5 D6





D1 Tržište - opasnost od gubitka tržišta zbog svojih 
slabosti i jačanja konkurencije D1 1,00 0,38 1,33 0,15 1,33 0,38 0,036 0,576 0,076 2,702 2,715 2,702 2,597
D2 Opći ekonomski rizici, vlastiti bonitet, bonitet 
naručitelja i garancije D2 3,00 1,00 3,00 0,21 1,33 0,38 0,938 0,989 0,130 4,641 4,946 4,641 4,078
D3 Dopusnice (licence) i potvrde (certifikati)
D3 1,33 0,38 1,00 1,00 1,33 1,33 0,889 0,981 0,129 4,600 4,512 4,600 4,558
D4 Ugovor, procjena vrijednosti posla - kalkulacija
D4 7,00 5,00 1,33 1,00 3,00 2,13 297,500 2,584 0,340 12,122 13,140 12,122 9,868
D5 Razrada tehnologije montaže bez skele po metodi 
ThyssenKrupp (PPR) D5 1,33 1,33 1,33 0,38 1,00 1,33 1,185 1,029 0,135 4,826 4,558 4,826 4,605
D6 Odluka o plaćama
D6 3,00 3,00 1,33 0,57 1,33 1,00 9,067 1,444 0,190 6,775 6,951 6,775 6,215
Ukupno 7,602 1,000 35,666 36,822 35,666 31,921
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K2 Mobilizacija i pomoćni radovi
D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13





D7 Izbor i mobilizacija radne snage
D7 1,00 1,33 1,33 1,33 0,38 0,15 1,33 0,173 0,778 0,074 1,022 0,914 1,022 1,124
D8 Izbor i mobilizacija podizvođača
D8 1,33 1,00 1,33 1,33 0,38 0,15 1,33 0,173 0,778 0,074 1,022 0,914 1,022 1,124
D9 Radne dozvole i certifikati
D9 1,33 1,33 1,00 1,33 0,38 0,15 1,33 0,173 0,778 0,074 1,022 0,914 1,022 1,124
D10 Sredstva rada, alat i pomoćni materijal, te sredstva 
komunikacije D10 1,33 1,33 1,33 1,00 0,38 0,15 1,33 0,173 0,778 0,074 1,022 0,914 1,022 1,124
D11 Uređenje radilišta
D11 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 0,38 3,00 91,125 1,905 0,182 2,501 2,597 2,501 2,430
D12 Transport i transportni putevi (horizontalni i 
vertikalni) D12 7,00 7,00 7,00 7,00 3,00 1,00 7,00 50421,000 4,697 0,448 6,166 6,509 6,166 5,663
D13 Čišćenje vodilica
D13 1,33 1,33 1,33 1,33 0,38 0,15 1,00 0,173 0,778 0,074 1,022 0,914 1,022 1,124
Ukupno 10,493 1,000 13,776 13,676 13,776 13,712
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte
D14 D15 D16 D17 D18 D19





D14 Pripremni radovi (montaža bina iznad 1/2 šahte i 
mobilnih vitla "Tirak") D14 1,00 0,21 0,15 0,21 0,21 1,33 0,00176 0,347 0,036 0,325 0,293 0,325 0,376
D15 Izmjere šahti (visak i ostalo), tabela izmjere, 
korekcije i popravci uz ovjeru vlasnika D15 5,00 1,00 3,00 5,00 5,00 9,00 3375,000 3,873 0,402 3,624 3,490 3,624 3,786
D16 Završni transport i montaža donje ploče i opreme u 
dnu šahte, te platforme za montažu bez skele D16 7,00 0,38 1,00 5,00 5,00 9,00 590,625 2,897 0,301 2,710 2,560 2,710 3,024
D17 Montaža vodilica, konzola i traversi
D17 5,00 0,21 0,21 1,00 1,33 7,00 2,025 1,125 0,117 1,052 0,958 1,052 1,182
D18 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg
D18 5,00 0,21 0,21 1,33 1,00 7,00 2,025 1,125 0,117 1,052 0,958 1,052 1,182
D19 Demontaža i prijenos i montaža bina u vrhu iznad 
cijele šahte i mobilnih vitla "Tirak" D19 1,33 0,11 0,11 0,15 0,15 1,00 0,000 0,267 0,028 0,249 0,228 0,249 0,278
Ukupno 9,633 1,000 9,013 8,487 9,013 9,826
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti
D20 D21 D22 D23 D24 D25





D20 Ovješenje viska i montaža vodilica, konzola i traversi
D20 1,00 9,00 6,00 5,00 8,00 4,00 8640,000 4,530 0,483 4,662 4,499 4,662 5,026
D21 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg
D21 0,11 1,00 1,33 1,33 3,00 0,21 0,125 0,707 0,075 0,728 0,639 0,728 0,860
D22 Montaža vrata
D22 0,17 1,33 1,00 1,00 3,00 0,21 0,143 0,723 0,077 0,744 0,680 0,744 0,857
D23 Transport i montaža opreme u strojarnici i elektro 
prostoru D23 0,21 1,33 1,33 1,00 3,00 0,31 0,347 0,838 0,089 0,863 0,766 0,863 1,015
D24 Montaža rasvjete i opreme u dnu i po visini šahti
D24 0,13 0,38 0,38 0,38 1,00 0,17 0,001 0,324 0,034 0,333 0,301 0,333 0,446
D25 Montaža donje kabine, donjih zateznih čeličnih uža, 
ovješenog kabela i protuutega D25 0,27 5,00 5,00 3,33 6,00 1,00 133,333 2,260 0,241 2,326 2,186 2,326 2,626
Ukupno 9,382 1,000 9,655 9,072 9,655 10,830
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K5 Faza 3. Završna montaža
D26 D27 D28 D29 D30 D31





D26 Montaža gornje kabine
D26 1,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1875,000 3,512 0,402 2,859 2,817 2,859 3,600
D27 Provlačenje nosećih čeličnih uža gornje i donje 
kabine D27 0,38 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 234,375 2,483 0,284 2,021 1,953 2,021 2,719
D28 Završni radovi na kabinama
D28 0,21 0,21 1,00 1,33 1,33 1,33 0,103 0,685 0,078 0,557 0,477 0,557 0,807
D29 Podešavanje vrata na kabinama i po etažama 
D29 0,21 0,21 1,33 1,00 1,33 1,33 0,103 0,685 0,078 0,557 0,477 0,557 0,807
D30 Sustav upravljanja
D30 0,21 0,21 1,33 1,33 1,00 1,33 0,103 0,685 0,078 0,557 0,477 0,557 0,807
D31 Probni pogon
D31 0,21 0,21 1,33 1,33 1,33 1,00 0,103 0,685 0,078 0,557 0,477 0,557 0,807
Ukupno 8,733 1,000 7,109 6,677 7,109 9,548
K6 Kontrola i nadzor
D32 D33 D34 D35 D36





D32 Osobe zadužene za kontrolu
D32 1,00 0,21 5,00 5,00 5,00 26,042 1,722 0,245 6,072 6,310 6,072 5,853
D33 Samokontrola pri radu i poštivanje postupka
D33 5,00 1,00 7,00 7,00 7,00 1715,000 3,460 0,492 12,203 12,767 12,203 11,538
D34 Metode mjerenja
D34 0,21 0,15 1,00 1,33 1,33 0,054 0,615 0,088 2,169 2,063 2,169 2,257
D35 Mjerni uređaji i njihova ispravnost
D35 0,21 0,15 1,33 1,00 1,33 0,054 0,615 0,088 2,169 2,063 2,169 2,257
D36 Atesti i ostalo
D36 0,21 0,15 1,33 1,33 1,00 0,054 0,615 0,088 2,169 2,063 2,169 2,257
Ukupno 7,026 1,000 24,781 25,266 24,781 24,163
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Primjer :
Primjena neizrazitog AHP za ocjenu rizika na investicijskom projektu Tablica V
Projekt: Montaža liftova (B1 - B17) na tornju federacije u Moskvi a = 0,5
Montaža twin liftova (B1 - B6) VEKTOR m = 0,5











K1 Opći poslovi i rizici 33,4984 35,67
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi 8,9932 13,78
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte 16,1137 9,01
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti 14,9093 9,65
K5 Faza 3. Završna montaža 10,3717 7,11









K1 Opći poslovi i rizici
Udio 
projektu
Udio projektu Udio 
projektu
D1 Tržište - opasnost od gubitka tržišta zbog svojih 
slabosti i jačanja konkurencije 1,97 2,70 5,33 1,03
D2 Opći ekonomski rizici, vlastiti bonitet, bonitet 
naručitelja i garancije 2,89 4,64 13,42 2,60
D3 Dopusnice (licence) i potvrde (certifikati) 1,64 4,60 7,55 1,46
D4 Ugovor, procjena vrijednosti posla - kalkulacija 15,81 12,12 191,61 37,12
D5 Razrada tehnologije montaže bez skele po metodi 
ThyssenKrupp (PPR) 5,25 4,83 25,33 4,91
D6 Odluka o plaćama 5,94 6,77 40,23 7,79
33,50 35,67 283,46 54,92
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi
D7 Izbor i mobilizacija radne snage 2,97 1,02 3,04 0,59
D8 Izbor i mobilizacija podizvođača 0,68 1,02 0,69 0,13
D9 Radne dozvole i certifikati 0,57 1,02 0,59 0,11
D10 Sredstva rada, alat i pomoćni materijal, te sredstva 
komunikacije 0,73 1,02 0,75 0,14
D11 Uređenje radilišta 0,67 2,50 1,69 0,33
D12 Transport i transportni putevi (horizontalni i 
vertikalni) 3,14 6,17 19,34 3,75
D13 Čišćenje vodilica 0,23 1,02 0,23 0,05
8,99 13,78 26,32 5,10
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte
D14 Pripremni radovi (montaža bina iznad 1/2 šahte i 
mobilnih vitla "Tirak") 0,36 0,33 0,12 0,02
D15 Izmjere šahti (visak i ostalo), tabela izmjere, 
korekcije i popravci uz ovjeru vlasnika 7,76 3,62 28,11 5,45
D16 Završni transport i montaža donje ploče i opreme u 
dnu šahte, te platforme za montažu bez skele
3,86 2,71 10,47 2,03
D17 Montaža vodilica, konzola i traversi 2,00 1,05 2,11 0,41
D18 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg
1,76 1,05 1,85 0,36
D19 Demontaža i prijenos i montaža bina u vrhu iznad 
cijele šahte i mobilnih vitla "Tirak" 0,36 0,25 0,09 0,02
16,11 9,01 42,75 8,28
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti
D20 Ovješenje viska i montaža vodilica, konzola i 
traversi 6,23 4,66 29,04 5,63
D21 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg
3,46 0,73 2,52 0,49
D22 Montaža vrata 1,85 0,74 1,38 0,27
D23 Transport i montaža opreme u strojarnici i elektro 
prostoru 0,95 0,86 0,82 0,16
D24 Montaža rasvjete i opreme u dnu i po visini šahti
0,45 0,33 0,15 0,03
D25 Montaža donje kabine, donjih zateznih čeličnih uža, 
ovješenog kabela i protuutega 1,96 2,33 4,57 0,89
14,91 9,65 38,48 7,45
K5 Faza 3. Završna montaža
D26 Montaža gornje kabine 4,09 2,86 11,68 2,26
D27 Provlačenje nosećih čeličnih uža gornje i donje 
kabine 2,73 2,02 5,52 1,07
D28 Završni radovi na kabinama 1,60 0,56 0,89 0,17
D29 Podešavanje vrata na kabinama i po etažama 0,88 0,56 0,49 0,09
D30 Sustav upravljanja 0,65 0,56 0,36 0,07
D31 Probni pogon 0,43 0,56 0,24 0,05
10,37 7,11 19,18 3,72
K6 Kontrola i nadzor
D32 Osobe zadužene za kontrolu 3,77 6,07 22,90 4,44
D33 Samokontrola pri radu i poštivanje postupka 5,61 12,20 68,42 13,26
D34 Metode mjerenja 3,81 2,17 8,27 1,60
D35 Mjerni uređaji i njihova ispravnost 1,62 2,17 3,50 0,68
D36 Atesti i ostalo 1,31 2,17 2,84 0,55
16,11 24,78 105,93 20,52
100,00 100,00 516,12 100,00






Prosječna vrijednost za slučaj sa n činitelja ION 10000 36,00    277,78      100,00%
Montaža twin liftova (B1 - B6) 36,00    516,12      185,80%
Primjer :
Primjena neizrazitog AHP za ocjenu rizika na investicijskom projektu Tablica VI
Projekt: Montaža liftova (B1 - B17) na tornju federacije u Moskvi
Montaža twin liftova (B1 - B6)
PREGLED REZULTATA ANALIZE VAŽNOSTI I NESIGURNOSTI NOSITELJA RIZIKA




a = 0,5 a = 0,5 a = 0,5 a = 0,5 a = 0,5 a = 0,5 a = 0,5




Udio u projektu 
za m=0,5
Udio u projektu 
za m=0,5
Udio u projektu 
za m=0,5
Udio u projektu 
za m=0,5
Udio u projektu za 
m=0,5
Udio u projektu 
za m=0,5
Udio  u 
projektu %
K1 Opći poslovi i rizici 36,56 33,50 28,82 36,82 35,67 31,92
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi 8,65 8,99 11,34 13,68 13,78 13,71
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte 15,56 16,11 16,12 8,49 9,01 9,83
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti 13,92 14,91 15,29 9,07 9,65 10,83
K5 Faza 3. Završna montaža 9,77 10,37 12,31 6,68 7,11 9,55
K6 Kontrola i nadzor 15,56 16,11 16,12 25,27 24,78 24,16




Faktori - Činitelji - Nositelji rizika Udio  u 
projektu %
K1 Opći poslovi i rizici
m=0,05 m=0,5 m=0,95 m=0,05 m=0,5 m=0,95 Udio  u 
projektu
D1 Tržište - opasnost od gubitka tržišta zbog svojih 
slabosti i jačanja konkurencije
2,02 1,97 1,87 2,72 2,70 2,60 5,33 1,03
D2 Opći ekonomski rizici, vlastiti bonitet, bonitet 
naručitelja i garancije
3,21 2,89 2,64 4,95 4,64 4,08 13,42 2,60
D3 Dopusnice (licence) i potvrde (certifikati) 1,72 1,64 1,63 4,51 4,60 4,56 7,55 1,46
D4 Ugovor, procjena vrijednosti posla - kalkulacija 17,45 15,81 13,04 13,14 12,12 9,87 191,61 37,12
D5 Razrada tehnologije montaže bez skele po metodi 
ThyssenKrupp (PPR)
5,40 5,25 4,82 4,56 4,83 4,60 25,33 4,91
D6 Odluka o plaćama 6,75 5,94 4,82 6,95 6,77 6,22 40,23 7,79
36,56 33,50 28,82 36,82 35,67 31,92 283,46 54,92
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi
D7 Izbor i mobilizacija radne snage 2,90 2,97 3,64 0,91 1,02 1,12 3,04 0,59
D8 Izbor i mobilizacija podizvođača 0,61 0,68 0,91 0,91 1,02 1,12 0,69 0,13
D9 Radne dozvole i certifikati 0,53 0,57 0,79 0,91 1,02 1,12 0,59 0,11
D10 Sredstva rada, alat i pomoćni materijal, te sredstva 
komunikacije
0,68 0,73 0,94 0,91 1,02 1,12 0,75 0,14
D11 Uređenje radilišta 0,64 0,67 0,90 2,60 2,50 2,43 1,69 0,33
D12 Transport i transportni putevi (horizontalni i vertikalni) 3,06 3,14 3,84 6,51 6,17 5,66 19,34 3,75
D13 Čišćenje vodilica 0,22 0,23 0,33 0,91 1,02 1,12 0,23 0,05
8,65 8,99 11,34 13,68 13,78 13,71 26,32 5,10
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte
D14 Pripremni radovi (montaža bina iznad 1/2 šahte i 
mobilnih vitla "Tirak")
0,34 0,36 0,38 0,29 0,33 0,38 0,12 0,02
D15 Izmjere šahti (visak i ostalo), tabela izmjere, korekcije 
i popravci uz ovjeru vlasnika
7,62 7,76 7,55 3,49 3,62 3,79 28,11 5,45
D16 Završni transport i montaža donje ploče i opreme u 
dnu šahte, te platforme za montažu bez skele
3,77 3,86 3,83 2,56 2,71 3,02 10,47 2,03
D17 Montaža vodilica, konzola i traversi 1,84 2,00 2,17 0,96 1,05 1,18 2,11 0,41
D18 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg 1,64 1,76 1,81 0,96 1,05 1,18 1,85 0,36
D19 Demontaža i prijenos i montaža bina u vrhu iznad 
cijele šahte i mobilnih vitla "Tirak"
0,34 0,36 0,38 0,23 0,25 0,28 0,09 0,02
15,56 16,11 16,12 8,49 9,01 9,83 42,75 8,28
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti
D20 Ovješenje viska i montaža vodilica, konzola i traversi 5,99 6,23 5,96 4,50 4,66 5,03 29,04 5,63
D21 Montaža vodilica, konzola i traversi za protuuteg 3,26 3,46 3,54 0,64 0,73 0,86 2,52 0,49
D22 Montaža vrata 1,66 1,85 2,02 0,68 0,74 0,86 1,38 0,27
D23 Transport i montaža opreme u strojarnici i elektro 
prostoru
0,86 0,95 1,12 0,77 0,86 1,01 0,82 0,16
D24 Montaža rasvjete i opreme u dnu i po visini šahti 0,42 0,45 0,49 0,30 0,33 0,45 0,15 0,03
D25 Montaža donje kabine, donjih zateznih čeličnih uža, 
ovješenog kabela i protuutega
1,74 1,96 2,16 2,19 2,33 2,63 4,57 0,89
13,92 14,91 15,29 9,07 9,65 10,83 38,48 7,45
K5 Faza 3. Završna montaža
D26 Montaža gornje kabine 3,95 4,09 4,53 2,82 2,86 3,60 11,68 2,26
D27 Provlačenje nosećih čeličnih uža gornje i donje 
kabine
2,59 2,73 3,24 1,95 2,02 2,72 5,52 1,07
D28 Završni radovi na kabinama 1,50 1,60 1,95 0,48 0,56 0,81 0,89 0,17
D29 Podešavanje vrata na kabinama i po etažama 0,78 0,88 1,19 0,48 0,56 0,81 0,49 0,09
D30 Sustav upravljanja 0,56 0,65 0,85 0,48 0,56 0,81 0,36 0,07
D31 Probni pogon 0,39 0,43 0,55 0,48 0,56 0,81 0,24 0,05
9,77 10,37 12,31 6,68 7,11 9,55 19,18 3,72
K6 Kontrola i nadzor
D32 Osobe zadužene za kontrolu 3,59 3,77 3,88 6,31 6,07 5,85 22,90 4,44
D33 Samokontrola pri radu i poštivanje postupka 5,67 5,61 5,22 12,77 12,20 11,54 68,42 13,26
D34 Metode mjerenja 3,59 3,81 3,95 2,06 2,17 2,26 8,27 1,60
D35 Mjerni uređaji i njihova ispravnost 1,48 1,62 1,67 2,06 2,17 2,26 3,50 0,68
D36 Atesti i ostalo 1,23 1,31 1,40 2,06 2,17 2,26 2,84 0,55
15,56 16,11 16,12 25,27 24,78 24,16 105,93 20,52
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 516,12 100,00 100,00






Prosječna vrijednost za slučaj sa n činitelja ION 10000,00 36,00    277,78              100,00%
Montaža twin liftova (B1 - B6) 36,00    516,12              185,80%
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Primjer : Tablica VII
Primjena neizrazitog AHP za ocjenu rizika na investicijskom projektu
Projekt: Montaža liftova (B1 - B17) na tornju federacije u Moskvi
Montaža twin liftova (B1 - B6)





Mjere za smanjenje nesigurnosti Napomena
V N











K1 Opći poslovi i rizici 33,50 35,67
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi 8,99 13,78
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte 16,11 9,01
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti 14,91 9,65
K5 Faza 3. Završna montaža 10,37 7,11





Faktori - Činitelji - Nositelji rizika Važnost Nesigurno
st - Rizik
K1 Opći poslovi i rizici
m=0,5 m=0,5
D1 Tržište - opasnost od gubitka tržišta zbog 
svojih slabosti i jačanja konkurencije
1,97 2,70 I / II / III
D2 Opći ekonomski rizici, vlastiti bonitet, bonitet 
naručitelja i garancije
2,89 4,64 I / II Korporativna garancija, valutna klauzula, aneksi ugovora, dodatak za rizik u cijeni
D3 Dopusnice (licence) i potvrde (certifikati) 1,64 4,60 I / II 
D4 Ugovor, procjena vrijednosti posla - 
kalkulacija
15,81 12,12 I / II / III Povećati aktivnost inženjerske i komercijalne funkcije, a posebno usavršavanje 
brzih procjena vrijednosti poslova i rizika te obrade tendera. Osnovati podružnicu 
u RF. Uvesti u tvrtku kontinuirano praćenje, analiziranje i upravljanje rizicima.
D5 Razrada tehnologije montaže bez skele po 
metodi ThyssenKrupp (PPR)
5,25 4,83 II / III Kontinuirano pratiti i analizirati vlastita iskustva i iskustva konkurenata i uvoditi 
nove tehnologije i metode  rada uz obuku radnika uključujući zaštitu na radu i 
maksimalno smanjenje opasnosti. 
D6 Odluka o plaćama 5,94 6,77 I / II Povećati nivo plaća na temelju poboljšanja tehnologije rada i na to vezanog 
povećanja produktivnosti, povećanja stimulacija za kvalitetu i opći uspjeh projekta i 
povjerenja između radnika i poslodavca. Zapošljavati na duži rok lokalnu radnu 
snagu.
33,50 35,67
K2 Mobilizacija i pomoćni radovi
D7 Izbor i mobilizacija radne snage 2,97 1,02 I / II / III
D8 Izbor i mobilizacija podizvođača 0,68 1,02 II / III
D9 Radne dozvole i certifikati 0,57 1,02 II / III
D10 Sredstva rada, alat i pomoćni materijal, te 
sredstva komunikacije
0,73 1,02 II / III
D11 Uređenje radilišta 0,67 2,50 II / III
D12 Transport i transportni putevi (horizontalni i 
vertikalni)
3,14 6,17 II / III Smanjiti štete zbog nemogućnosti korištenja planiranih transportnih puteva, 
dogovorom sa Vlasnikom projekta o alternativnim transportnim putevima i 
zahtjevati naknadu za povećane troškove unutarnjeg transporta.
D13 Čišćenje vodilica 0,23 1,02 III
8,99 13,78
K3 Faza 1. Montaža u donjoj polovici šahte
D14 Pripremni radovi (montaža bina iznad 1/2 
šahte i mobilnih vitla "Tirak")
0,36 0,33 III
D15 Izmjere šahti (visak i ostalo), tabela izmjere, 
korekcije i popravci uz ovjeru vlasnika
7,76 3,62 II / III Ovaj posao povjeriti samo iskusnim i provjerenim radnicima. Redovno pratiti i 
analizirati točnost mjerenja. Obučavati i nove radnike i vršiti izbor onih koji bi u 
budućnosti mogli ovaj posao samostalno obavljati.
D16 Završni transport i montaža donje ploče i 
opreme u dnu šahte, te platforme za 
montažu bez skele
3,86 2,71 II / III Posebno paziti na točnost rada i zaštitu na radu.
D17 Montaža vodilica, konzola i traversi 2,00 1,05 III
D18 Montaža vodilica, konzola i traversi za 
protuuteg
1,76 1,05 III
D19 Demontaža i prijenos i montaža bina u vrhu 
iznad cijele šahte i mobilnih vitla "Tirak"
0,36 0,25 III
16,11 9,01
K4 Faza 2. Montaža u gornjoj polovici šahte i cijeloj šahti
D20 Ovješenje viska i montaža vodilica, konzola i 
traversi
6,23 4,66 III Redovno pratiti i analizirati točnost mjerenja. Obučavati i nove radnike i vršiti izbor 
onih koji bi u budućnosti mogli ovaj posao samostalno obavljati.
D21 Montaža vodilica, konzola i traversi za 
protuuteg
3,46 0,73 III
D22 Montaža vrata 1,85 0,74 III
D23 Transport i montaža opreme u strojarnici i 
elektro prostoru
0,95 0,86 III
D24 Montaža rasvjete i opreme u dnu i po visini 
šahti
0,45 0,33 III
D25 Montaža donje kabine, donjih zateznih 




K5 Faza 3. Završna montaža
D26 Montaža gornje kabine 4,09 2,86 II / III Usaglasiti sa Vlasnikom projekta plan aktivnosti i vršiti provjeru poštivanja 
postupka i zaštite na radu.
D27 Provlačenje nosećih čeličnih uža gornje i 
donje kabine
2,73 2,02 III
D28 Završni radovi na kabinama 1,60 0,56 III
D29 Podešavanje vrata na kabinama i po 
etažama 
0,88 0,56 III
D30 Sustav upravljanja 0,65 0,56 III
D31 Probni pogon 0,43 0,56 III
10,37 7,11
K6 Kontrola i nadzor
D32 Osobe zadužene za kontrolu 3,77 6,07 II / III Stručno usavršavanje i permanentno obrazovanje.
D33 Samokontrola pri radu i poštivanje postupka 5,61 12,20 II / III Izbor iskusnih i provjerenih radnika te postupno zapošljavanje novih radnika uz 
testiranje, i kontinuiranu provjeru kvalitete i savjesnosti u radu. Uvesti i 
usavršavati procedure i postupke koji smanuju mogućnost pogreške.
D34 Metode mjerenja 3,81 2,17 II / III
D35 Mjerni uređaji i njihova ispravnost 1,62 2,17 III




  A Veća
  B Srednja
  C Manja
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ABC DIJAGRAM NOSITELJA NESIGURNOSTI - RIZIKA a = 0,5 m = 0,5 A B C Tablica VIII
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ABC DIJAGRAM NOSITELJA NESIGURNOSTI - RIZIKA
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Toranj Federacije, Moskva 1996.
Sekcija 1 Plan montaže Twin liftova Svibanj Lipanj Srpanj kolovoz Rujan Listopad
Trajanje dana
1 Rad u dvije smjene po 10 sati 119
2
    Korak 1: Sekcija 1 liftovi B1 - B6 22,5
3          Ugradnja platforme za vitla ("Tirak") - 1/2 šahte 1
4          Uređenje gradilišta 3
5          Montaža mobilnih vitla 1
6          Montaža ploča na podu 1
7          Ovješenje viska 2
8          Kontrola šahte / Izmjera 3
9          Montaža donjih završetaka vodilica 0,5
10          Montaža donjih okvira 1
11          Montaža platforme za montažu bez skele 0,5
12          Montaža vodilica do 1/2 šahte uključujući traverze 6
13          Montaža držača vodilica i vodilica protu-utega 5
14          Postavljanje platforme za vitla na najviši dio šahte 1,5
15
    Korak 2: Sekcija 1 Liftovi B1 - B6 48,5
16          Ovješenje viska 1
17          Montaža vodilica uključujući traverze 6
18          Montaža držača vodilica i vodilica protu-utega 5
19          Montaža vrata šahti 9
20          Montaža i podešavanje strojeva 3
21          Montaža napajanja elektroenergijom 3
22          Instalacije u strojarnici 2
23          Montaža graničnika 2
24          Montaža vodilica signalne opreme 2,5
25          Osvjetljenje šahte 1,5
26          Instalacija u šahti 5
27          Montaža visećeg kabela 1
28          Montaža protu-utega 2
29          Oprema za natezanje donjeg užeta 2,5
30          Montaža odbojnika kabina i  protu-utega 1
31          Montaža opreme na dnu šahte 4
32          Montaža donje kabine 5
33          Montaža gornjeg okvira 2
34          Demontaža platformi za montažu bez skele 1
35
    Korak 3: Sekcija 1 Liftovi B1 - B6 48
36          Polaganje nosivog užeta za donju kabinu (krajnji rok za el. napajanje) 3
37          Podešavanje za vožnju radi montaže 1
38          Montaža gornje kabine 5
39          Postavljanje nosećih uža gornje kabine 3
40          Podešavanje liftova za vožnju radi montaže 1
41          Završetak kabina mehan. / elekt. 4
42          Montaža donjeg užeta 2
43          Oblaganje kabina 4
44          Balansiranje kabine 1
45          Montaža kopirne opreme 1
46          Podešavanje vrata i kabina 4
47          Postavljanje signalne opreme 1
48          Oprema za upravljanje 4
49          Montaža terminala 2
50          Puštanje u probni pogon i probni pogon 15
51          Tehničko preuzimanje 2
52          Preuzimanje od strane kupca 1
